INFORME PARCIAL DE EJECUCION No. 3

INFORMACIÓN GENERAL			
CONTRATO	CO1.PCCNTR.6475543	de	2024
Objeto: FORTALECIMIENTO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO COMUNITARIO O COMO LOS DENOMINE CADA PUEBLO INDÍGENA PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN PROPIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN SUS TERRITORIOS, RECONOCIENDO LA INTERCULTURALIDAD Y LAS PARTICULARIDADES DE LA COMUNIDAD FOCALIZADA DEL PUEBLO EPERARA – SIAPIDARA.			
Contratista:	Asociación de Cabildos indígenas Eperara Siapidaara de Nariño. (ACIESNA)		

Fecha de inicio:	**04**	**de**	**Julio**	**de**	**2024**
Fecha de terminación:	**31**	**de**	**Diciembre**	**de**	**2024**

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES		
El CONTRATISTA cumplió sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	**SI** X	**NO**
	Marque con una X	

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO		
Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)		**100%**
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.		
Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):		
Nº	**Obligaciones Específicas del Contratista**	**Estado de avance de la obligación**
1 …	**Remitir al Ministerio de Educación Nacional el acta de aprobación o aval del Equipo Técnico por parte de las Autoridades Tradicionales junto con las hojas de vida del equipo de trabajo interdisciplinario que lidere el proceso en 2024.**	**% de Avance: 100** **Descripción del avance:** **Entrega producto Si _x No_____** **Ubicación:** https://drive.google.com/file/d/1vNXRLHDudLSgIJ2cJd5QuGCjfat6OdMp/view?usp=drive_link
2 …	**Establecer el cronograma de ejecución juntamente con el supervisor.**	**% de Avance: 100** **Descripción del avance:** **Entrega producto Si_x_ No_____** **Ubicación:** https://drive.google.com/file/d/1fZIIRAdQNF6KymfS75d7CHgK8Ap8eNaA/view?usp=drive_link

	Realizar por lo menos dos (2) reuniones concertadas con el Ministerio de Educación Nacional y los delegados para este proceso por parte de la Secretaría de Educación Departamental. Para estas reuniones se deberá entregar los documentos con la sistematización, y recomendaciones, con actas, listado de asistencia y registro fotográfico.	**% de Avance: 100** **Descripción del avance:** **Entrega producto Si_x_ No_____** **Ubicación:** **https://drive.google.com/file/d/1zx-th4P8dbHpmCmxOyFbfoxSz-o1E5xG/view?usp=drive_link**
3	**Elaborar un documento que contenga el plan de trabajo que contemple las acciones, cronogramas y ruta metodológica para el desarrollo de las actividades del proyecto.**	**% de Avance: 100** **Descripción del avance:** **Entrega producto Si x_ No_____** **Ubicación:** **https://drive.google.com/file/d/1fZllRAdQNF6KymfS75d7CHgK8Ap8eNaA/view?usp=drive_link**
4.	**Hacer Presentación del material pedagógico que se van a llevar a las sedes educativas para la conformación del Gobierno Escolar y la socialización del PEC a los rectores de las instituciones educativas objeto del PEC**	**% de Avance: 100** **Descripción del avance:** **Entrega producto Si x_ No_____** **Ubicación:** **https://drive.google.com/file/d/1cyQRu82rkPVy1hwMqfbOjBZnYzBnAelE/view?usp=drive_link**
5.	**Elaborar un documento que resuma el modelo pedagógico propio intercultural y comunitario con las estrategias de enseñanza y aprendizaje.**	**% de Avance: 100** **Descripción del avance:** **Entrega producto Si x_ No_____** **Ubicación:** **https://drive.google.com/file/d/1mo0CMw1jPceyLKvvAGYcXOrEfP4W1mrK/view?usp=drive_link**

ESTADO DE AVANCE DE LOS PRODUCTOS PARA SEGUNDO PAGO		
Nº	**Producto**	**Estado de avance del producto**
6	**Elaborar Documento que contenga actas, listados de asistencia y registros fotográficos de los 9 espacios.**	**% de Avance: 100** **Descripción del avance:** **Entrega producto Si x_ No_____** **Ubicación:** **https://drive.google.com/file/d/1zekPxyTdVcWOaR2cG7OldMM9IsS6H7d3/view?usp=drive_link**
7	**Elaborar Informe de socialización del PEC en las 9 sedes. Que contenga los aportes recogidos en cada sede, el cual será entregado al supervisor.**	**% de Avance: 100** **Descripción del avance:** **Entrega producto Si x_ No_____** **Ubicación:** **https://drive.google.com/file/d/1azdskqMZSAKJJrh_5E5QW2nSy2z6GgYU/view?usp=drive_link**
8	**Elaborar Documento que dé cuenta de las necesidades (administrativas, infraestructura, otros) para la implementación del PEC en las instituciones y las sedes a las que asiste la población del pueblo Eperara Siapidaara en Nariño, el cual será entregado al supervisor.**	**% de Avance: 100** **Descripción del avance:** **Entrega producto Si x_ No_____** **Ubicación:** **https://drive.google.com/file/d/12fb9KFdoJwWUEQ1NVQQPFVqF-gEl9b5-/view?usp=drive_link**
9	**Documento que contenga el levantamiento de información de los Docentes del pueblo Eperara Siapidaara de Nariño en las 9 sedes**	**% de Avance: 100** **Descripción del avance:** **Entrega producto Si x_ No_____** **Ubicación:** **https://drive.google.com/file/d/1UB1HvZnMUWd_BTclJnSIs0NYmFqsLTV8/view?usp=drive_link**

ESTADO DE AVANCE DE LOS PRODUCTOS PARA TERCER PAGO		
Nº	**Producto**	**Estado de avance del producto**
10	**Elaborar un Documento que contenga actas, listados de asistencia y registros fotográficos de los 14 espacios donde se conformó el Gobierno Escolar.**	**% de Avance: 100** **Descripción del avance:** **Entrega producto Si x_ No_____** **Ubicación:** **https://drive.google.com/file/d/1e94AFoZjo-dKZ5vXfvnKgRq2X_kAa_lL/view?usp=drive_link**
11	**Elaborar Documento final que contenga los aportes recogidos de las 14 sedes.**	**% de Avance: 100** **Descripción del avance:** **Entrega producto Si x_ No_____** **Ubicación:** **https://drive.google.com/file/d/1leACO6o5-GjUYSjW6neMYF8DfnWvhkE9/view?usp=drive_link**
12	**Entregar PEC actualizado con los aportes recogidos en las sedes educativas, así como la actualización del componente administrativo, que contenga las actas de conformación de los Consejos de Gobierno Escolar en las 14 sedes.**	**% de Avance: 100** **Descripción del avance:** **Entrega producto Si x_ No_____** **Ubicación:** **https://drive.google.com/file/d/1t_uXJncycl9cmhFv0Jd-vnDc02Cagl3U/view?usp=drive_link**
13	**Documento firmado con la SED de Nariño donde se plantee la ruta para la implementación del PEC en las instituciones y las sedes a las que asiste la población del pueblo Eperara Siapidaara del Departamento de Nariño.**	**% de Avance: 100** **Descripción del avance:** **Entrega producto Si x_ No_____** **Ubicación:** **https://drive.google.com/file/d/1TP6gtakzObT5aThcZ96zfuF2yV1HamyO/view?usp=drive_link**
	Documento que contenga el levantamiento de información de los Docentes del pueblo	**% de Avance: 100**

14	Eperara Siapidaara de Nariño en las 14 sedes	Descripción del avance:
		Entrega producto Si x_ No_____ Ubicación: https://drive.google.com/file/d/1Gb-Qs1wqIztVY0ZhqyDmbobPwf2fHzOP/view?usp=drive_link
15	Elaborar Informe final de ejecución de todas las actividades del contrato.	% de Avance: 100
		Descripción del avance:
		Entrega producto Si x_No_____ Ubicación: https://drive.google.com/drive/folders/1hczWdl-gWs0VNbyKcgKqgn_AoUkJvf_w?usp=drive_link

OBSERVACIONES	
1	
2	
3	

COORDINADOR DEL PROYECTO
Nombre: CRISTIAN FELIPE RENDÓN GOMEZ
Cargo: DIRECTOR DEL PROYECTO **Fecha: 11/12/2024**