1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4 OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS 2
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR 2
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO 3
7. REGISTRO FOTOGRAFICO_1 4
8. REGISTRO FOTOGRAFICO_2 5
9. REGISTRO FOTOGRAFICO_3 6
10. REGISTRO FOTOGRAFICO_4 7
11. OBSERVACIONES FINALES 8

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	24000769 H3 DE 2024
Nombre del Contratista:	SOL CABLE VISION SAS ESP.
Periodo informe:	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
Nombre de Supervisor:	ING. CHARLES ALBERT HOWARD GALLARDO
Nombre del Interventor:	N.A.
Área perteneciente:	SISTEMAS DE COMUNICACIONES DEL AEROPUERTO DE SAN ANDRES

2. OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR EL SERVICIO DE COMUNICACIONES CNS-MET POR FIBRA ÓPTICA PARA LA INTERCONEXIÓN DE SAN ANDRÉS.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES CNS-MET POR FIBRA ÓPTICA PARA LA INTERCONEXIÓN DE SAN ANDRÉS.

3.2. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

- Habilitación del enlace por fibra óptica entre Pepper Hill y la Sala Técnica

- Habilitación del enlace por fibra óptica entre El Cerro El Cliff y la Sala Técnica
- Habilitación del enlace por fibra óptica entre el radar Meteorológico y la Sala Técnica
- Se realiza la supervisión y verificación de que los enlaces se encuentren operando satisfactoriamente.

3.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

N/A

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Los Enlaces se encuentran operativos, sin ninguna novedad.

No se presentaron Observaciones.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No se presentaron Observaciones.

5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo: Contacto Eléctrico	NO
3	¿Cómo se materializó el riesgo:	NO
4	¿Cómo se mitigó el riesgo? :	NO
5	¿Fue oportuna la mitigación?:	NO
OBSERVACIONES: No se presentó ningún desperfecto o falla, durante la recepción e instalación de los elementos adquiridos dentro de la presente reclamación.		

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.


VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 51’000.000		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 0		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ 0		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 44’076.930	
VALOR NO EJECUTADO		$6’923.070	
VALOR PAGADO			$ 37’143.860
VALOR DESCUENTOS			$ 0
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 13’856.140
TOTALES	**$ 51’000.000**	**$ 51’000.000**	**$ 51’000.000**

En mi calidad de supervisor del presente contrato, me permito avalar, el contenido del informe e indicar la finalización y recepción a satisfacción de este.

De acuerdo con lo valorado, en el cuadro de cantidades de elementos adquiridos, adjunto al presente informe, certifico que la totalidad de los ítems tienen un avance de ejecución del (86.42%); a fecha (30/11/2024).


7. REGISTRO FOTOGRAFICO_1

02-12-2024	ESTADO EQUIPOS EN PEPPER HILL




8. REGISTRO FOTOGRAFICO_2

02-12-2024	ESTADO EQUIPO EN RADAR METEOROLOGICO




9. REGISTRO FOTOGRAFICO_3

02-12-2024	ESTADO EQUIPO EN SALA TECNICA



10. REGISTRO FOTOGRAFICO_4

02-12-2024	ESTADO EQUIPO EN CERRO EL CLIFF



11. OBSERVACIONES FINALES:

- Todos los enlaces se encuentran operando de manera normal.

Atentamente,

ING. CHARLES ALBERT HOWARD GALLARDO
SUPERVISOR CONTRATACION 24000769 H3 DE 2024