**ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN No 01 EN VALOR AL CONTRATO LEY 1523 DE 2012 CO1.PCCNTR.6930621 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Y OSSA INGENIERIA S.A.S EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL No. 065 DE 2024.**

**OBJETO:** ADICIONAL No 01 EN VALOR AL CONTRATO **CO1.PCCNTR.6930621**CUYO OBJETO ES: **ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, PARA LA ATENCION Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS AFECTADAS A CONSECUENCIA DE LOS FENOMENOS HIDROMETEREOLOGICOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL No. 065 DE 2024**

| **NUMERO DEL CONTRATO PRINCIPAL** | **CO1.PCCNTR.6930621** | **FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO PRINCIPAL** | **22 DE OCTUBRE DE 2024.** |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | OSSA INGENIERIA S.A.S-Representada Legalmente por **OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA** con cédula de ciudadanía No. 91.352.703 de Piedecuesta | **PLAZO CONTRATO PRINCIPAL** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE SUCEDA PRIMERO SIN SUPERAR VIGENCIA FISCAL 2024. |
| **VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL (NUMERO)** | $400.000.000 MC/TE | **VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL (LETRAS)** | CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE |
| **FECHA DE INICIO** | 23 DE OCTUBRE DE 2024 | **FECHA DE TERMINACION** | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **N° CDP Y VALOR CDP** | 24-01033 ($50.000.000)<br>24-01032 ($150.000.000)<br>24-01031 ($200.000.000) | **FECHA DEL CDP CONTRATO PRINCIPAL** | 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| **N° RP Y VALOR CONTRATO PRINCIPAL** | 24-04420 ($50.000.000))<br>24-04419 ($150.000.000)<br>24-04418 ($200.000.000) | **FECHA DEL RP CONTRATO PRINCIPAL** | OCTUBRE 23 DE 2024 |
| **NUMERO DEL ACTA DE JUSTIFICACION DE ADICION** | 01 | **FECHA DEL ACTA DE JUSTIFICACION DE ADICION** | 09 de diciembre de 2024. |
| **VALOR ADICION (NUMERO)** | $50.000.000 MC/TE | **VALOR ADICION (LETRAS)** | CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE |
| **PLAZO DE ADICION** | N/A | **PLAZO TOTAL (PRINCIPAL + ADICION)** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE SUCEDA PRIMERO SIN SUPERAR VIGENCIA FISCAL 2024 |
| **VALOR TOTAL PRINCIPAL + ADICION (NUMERO)** | $450.000.000 MC/TE | **VALOR TOTAL PRINCIPAL + ADICION (LETRAS)** | CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACION** | N/A | | |

**ACTA DE ADICION N° 01 EN VALOR.**

En el Municipio de Piedecuesta, el 09 de Diciembre de 2024 se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía de Piedecuesta, por parte del Municipio, el señor, **JORGE ALVEIRO GUALDRÓN MANOSALVA**, en calidad de Supervisor del contrato, ordenador del gasto de acuerdo a las facultades dadas en el Decreto Municipal No. 074

de 2020, modificado por el Decreto Municipal No. 022 de 2022 y, se regirá principalmente por lo dispuesto en ley 1523 de 2012 y por la otra, el señor **OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA**, identificado con cédula de ciudadanía No.91.352.703 de Piedecuesta en calidad de representante legal de **OSSA INGENERIA S.A.S,** identificado con Nit. 900.559.198-4, a fin de estipular las siguientes:

**CONSIDERACIONES:**

1. Que la **OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO** del Municipio de Piedecuesta adelantó proceso de selección mediante la modalidad de contratación directa bajo la ley 1523 de 2012 con fundamento en la declaratoria de emergencia establecida mediante decreto municipal No. 065 de 2024 , fundamentado en la necesidad de alquilar maquinaria amarilla y equipos para adelantar labores de mitigación y rehabilitación para garantizar el transito de la ciudadanía en las vías urbanas y rurales que a consecuencia a los fenómenos meteorológicos de la ola invernal, generaron deslizamientos que afectaron la movilidad de diferentes corredores viales y obstaculizaron el transporte de la población y de productos agrícolas en el Municipio de Piedecuesta.
2. Que en consecuencia, el 22 DE OCTUBRE DE 2024 el Municipio de Piedecuesta celebró el contrato **CO1.PCCNTR.6930621** cuyo objeto es **"ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, PARA LA ATENCION Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS AFECTADAS A CONSECUENCIA DE LOS FENOMENOS HIDROMETEREOLOGICOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL No. 065 DE 2024",** por monto agotable, bajo el Sistema de precios unitarios con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE SUCEDA PRIMERO SIN SUPERAR VIGENCIA FISCAL 2024, por valor de **CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($400.000.000 MC/TE)**.

3. Que el proceso adelantado si bien se realizó dentro del marco del régimen especial para los escenarios de emergencia, las etapas se desarrollaron con observancia a los principios aplicables a la contratación estatal de deber de selección objetiva, transparencia y publicidad, así como la fijación objetiva del presupuesto oficial, pues dada la magnitud de la emergencia, resultaba complejo determinar con certeza los días, el personal, y el tiempo que se requiere para lograr el 100% de respuesta ante la contención a la que se enfrenta el Municipio de Piedecuesta. Por lo anterior, se estipuló el sistema de precios unitarios precisamente porque la entidad no puede tener certeza sobre la cantidad de horas y días que requiere la intervención de maquinaria que deberá suministrar el contratista, justamente por la naturaleza y características de los escenarios donde se va a ejecutar el servicio. Por lo anterior, la cantidad de ordenes de servicio que solo se puede estimar durante la ejecución del contrato.

4. Que, precisamente la gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad, seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo.

5. Que bajo esa premisa, La Administración Municipal de Piedecuesta continua adelantando acciones de respuesta para controlar las condiciones que desestabilizan el equilibrio existente a la población civil a fin de evitar que los escenarios de emergencia ocurridos se perpetúen en el territorio de las zonas con afectación generando nuevos factores de riesgos que requieran acciones de mitigación y atención cuya magnitud sobrepase la capacidad de respuesta del Municipio. Por lo anterior en cumplimiento de dicha labor, surge la necesidad de uso constante de maquinaria y equipos , para ejecutar mayores requerimientos de trabajo, por lo que se requiere adicionar el contrato CO1.PCCNTR.6930621 en valor, en consideración a que a la fecha de la suscrición de la presente acta, el porcentaje de ejecución del presupuesto oficial bajo monto agotable corresponde al 94,4% que ha ejecutado el contratista en requerimientos realizados por la supervisión del contrato.

6. Que durante la ejecución, la supervisión ha verificado el cumplimiento de la calidad, cantidad, oportunidad y logística de la debida ejecución del contrato de prestación de servicios de alquiler No. CO1.PCCNTR.6930621 de conformidad con las especificaciones técnicas y productos definidos, garantizando que se desarrollen de conformidad con lo estipulado en las cláusulas contractuales, los estudios previos, los anexos técnicos y demás documentos que originaron la relación contractual entre el Municipio Piedecuesta y el contratista en el escenario atipico generado por la emergencia derivada de la ola invernal.

**7.** Que el valor a adicionar corresponde a la disponibilidad de recursos con los que cuenta la entidad para cubrir la totalidad de requerimientos de acciones de contención y rehabilitación por lo restante de la vigencia fiscal 2024. Así las cosas y de conformidad a ítems contemplados en la ejecución tecnica del proceso de la referencia, se hace necesario adicional la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE **(**$50.000.000 MC/TE**)** ya que el presupuesto oficial consagrado para este proceso no alcanza a cubrir la totalidad de los requerimientos de la **OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO** como se tiene proyectado.

**8.** Que pese a que la adición del contrato No. **CO1.PCCNTR.6930621**. se subscribe bajo las reglas de la ley 1523 de 2012, no supera el 50% del valor inicial, cumpliendo con lo estimado por el estatuto general de contratación, consagrado por la ley 80 de 1993.

9.Que en virtud de lo anterior, el contratista y el supervisor, se permiten dejar las siguientes

**CONSTANCIAS:**

1. Que se hace necesario poner a consideración del Ordenador del Gasto la necesidad de que se adelanten las respectivas gestiones administrativas y presupuestales para adicionar en VALOR el proceso suscrito bajo la modalidad de contratación directa OMAG-CD-007-2024 de la que se deriva el Contrato de la ley 1523 de 2012 No. **CO1.PCCNTR.6930621** DE 2024, de la siguiente forma:

| | |
|---|---|
| **VALOR ADICION** | CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE **(**$50.000.000 MC/TE**)** |

Para constancia se firma en Piedecuesta,por el Sistema electronico de contratación SECOP II a los 09 días del mes de Diciembre de 2024.

| **MUNICIPIO** | **CONTRATISTA** |
|---|---|
| **Nombre:** MUNICIPIO DE PIEDECUESTA<br>**Dirección:** Carrera 7 No 9-43 | **Nombre:** OSSA INGENIERIA S.A.S<br>**R.L OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA.**<br>**Dirección: KM 2 VIA PIEDECUESTA – SAN GIL ANTIGUO INTRA PIEDECUESTA**<br>**Teléfono: 6563545** |

*Proyectó Aspectos Jurídicos:*
*Javier Góngora – cps jurídica OMAG-24*