UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

**Interventoria Sena Universidad de Antioquia <interventoriasena@udea.edu.co>**

# CO1.PCCNTR.6820042 ACOPLÁSTICOS SOLICITUD EXTENSIÓN DE PLAZO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORMACIÓN

**Proyecto SENA - ACOPLÁSTICOS** <proyectoSENA@acoplasticos.org> 8 de noviembre de 2024, 12:22 p.m.
Para: Interventoria Sena Universidad de Antioquia <interventoriasena@udea.edu.co>, "rcvargasa@sena.edu.co" <rcvargasa@sena.edu.co>, "gfce@sena.edu.co" <gfce@sena.edu.co>

Señores
Interventoría Universidad de Antioquia
Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA
Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad

Remito la solicitud de ampliación del plazo de ejecución del convenio CO1.PCCNTR.6820042 emitida por Daniel Mitchell, presidente ejecutivo, de la Asociación Colombiana de Industrias Plásticas.

Muchas gracias y quedo atenta a su pronta respuesta.

**SARITA BECERRA PEÑA**
**Directora de Proyecto**
Tel: 3174360407
Bogotá, Colombia
Acoplásticos

**6820042 ACOPLAiSTICOS SOLICITUD PRORROGA CONVENIO.pdf**
201K