UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Interventoria Sena Universidad de Antioquia <interventoriasena@udea.edu.co>

CO1.PCCNTR.6820042 ACOPLÁSTICOS SOLICITUD EXTENSIÓN DE PLAZO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORMACIÓN

2 mensajes

Proyecto SENA - ACOPLÁSTICOS <proyectoSENA@acoplasticos.org> 8 de noviembre de 2024, 12:22 p.m.
Para: Interventoria Sena Universidad de Antioquia <interventoriasena@udea.edu.co>, "rcvargasa@sena.edu.co" <rcvargasa@sena.edu.co>, "gfce@sena.edu.co" <gfce@sena.edu.co>

Señores
Interventoría Universidad de Antioquia
Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA
Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad

Remito la solicitud de ampliación del plazo de ejecución del convenio CO1.PCCNTR.6820042 emitida por Daniel Mitchell, presidente ejecutivo, de la Asociación Colombiana de Industrias Plásticas.

Muchas gracias y quedo atenta a su pronta respuesta.

SARITA BECERRA PEÑA
Directora de Proyecto
Tel: 3174360407
Bogotá, Colombia
Acoplásticos

6820042 ACOPLAiSTICOS SOLICITUD PRORROGA CONVENIO.pdf
201K

Proyecto SENA - ACOPLÁSTICOS <proyectoSENA@acoplasticos.org> 22 de noviembre de 2024, 5:10 p.m.
Para: Interventoria Sena Universidad de Antioquia <interventoriasena@udea.edu.co>, "rcvargasa@sena.edu.co" <rcvargasa@sena.edu.co>, "gfce@sena.edu.co" <gfce@sena.edu.co>, YOLIMA ANDREA VALENCIA RODRIGUEZ <yolima.valencia@udea.edu.co>

Señores
Interventoría Universidad de Antioquia
Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA
Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad

Remito la solicitud de ampliación del plazo de ejecución del convenio CO1.PCCNTR.6820042 emitida por diferentes empresas agremiadas a la Asociación Colombiana de Industrias Plásticas, al igual que el tercer corte de cronograma.

Muchas gracias y quedo atenta a su pronta respuesta.

SARITA BECERRA PEÑA
Directora de Proyecto
Tel: 3174360407
Bogotá, Colombia
Acoplásticos

De: Proyecto SENA - ACOPLÁSTICOS
Enviado: viernes, 8 de noviembre de 2024 12:22
Para: Interventoria Sena Universidad de Antioquia <interventoriasena@udea.edu.co>; rcvargasa@sena.edu.co <rcvargasa@sena.edu.co>; gfce@sena.edu.co <gfce@sena.edu.co>
Asunto: CO1.PCCNTR.6820042 ACOPLÁSTICOS SOLICITUD EXTENSIÓN DE PLAZO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORMACIÓN

[Texto citado oculto]

---

7 archivos adjuntos

- **1. CECOLOR.pdf** 323K
- **2. MICROPLAST.pdf** 196K
- **3. PINTURAS SUPER.pdf** 587K
- **4. AGROPLAST.pdf** 463K
- **5. ALMATIA.pdf** 306K
- **6. RAMBAL.pdf** 277K
- **6820042 F1. ACOPLAìSTICOS Tercer Corte.xlsx** 279K