Usuario Pago:
MRAMIREZ
455

FONDESER EL RETIRO
NIT 900198194
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00458

Fecha de Pago: 21-09-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: S.A.S NUEVA CONSTRUCTORA EL BOSQUE ,Id: 900261363

DESCRIPCIÓN: RECURSOS DE ADMINISTRACION DELEGADA PARA LA CONSTRUCCION E INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA FINANCIERA AMBIENTAL Y SOCIAL DE UN CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA VEREDA NAZARETH DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 014-2023

Otros: RECURSOS DE ADMINISTRACION DELEGADA PARA PAGO DE CONTRATO

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : contratointerventoria

Vlr Bruto: 37,572,465.00 **Vlr Deducc.:** 4,688,665.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 32,883,800.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	41500001939	PAGOAD	S.A.S NUEVA CONSTRUCTORA EL BC	$32,883,800.00
			Total:	**$32,883,800.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION IVA	15	$5,998,965	$899,845	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	$31,573,500	$947,205
ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	$31,573,500	$631,470	RETE ICA 1	1	$31,573,500	$315,735
ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	2	$31,573,500	$631,470	IVA DESCONTABLE	19	$31,573,500	$5,998,965
RETENCION EN LA FUENTE POR CONSTR	2	$31,573,500	$631,470	PROJUSTICIA FAMILIA	2	$31,573,500	$631,470
TOTAL Deducibles:			**$4,688,665.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$5,998,965.00**

JAROL ARMANDO GONZALEZ FRANCO
GERENTE

LUISA FERNANDA PEREZ BEDOYA
SECRETARIA

FONDESER EL RETIRO

NIT 900198194

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-455

Usuario Ordenó
MRAMIREZ

Fecha/Estado
13/09/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 02 : CAUSACION

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CONTRATO

PAGADO A: S.A.S NUEVA CONSTRUCTORA EL BOSQUE ,Id: 900261363

DESCRIPCIÓN: RECURSOS DE ADMINISTRACION DELEGADA PARA LA CONSTRUCCION E INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA FINANCIERA AMBIENTAL Y SOCIAL DE UN CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA VEREDA NAZARETH DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 014-2023

Doc. Ref. : contratointerventoria

Vlr Bruto: 37,572,465.00 **Vlr Deducc.:** 4,688,665.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **32,883,800.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
153	382	2	2	2.1.5.02.08.12	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DELEGADA	$37,572,465.00

TOTAL: **$37,572,465.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION IVA	15	$5,998,965	$899,845	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	$31,573,500	$947,205
ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	$31,573,500	$631,470	RETE ICA 1	1	$31,573,500	$315,735
ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	2	$31,573,500	$631,470	IVA DESCONTABLE	19	$31,573,500	$5,998,965
RETENCION EN LA FUENTE POR CONSTR	2	$31,573,500	$631,470	PROJUSTICIA FAMILIA	2	$31,573,500	$631,470

TOTAL Deducibles: **$4,688,665.00** **TOTAL no Deducibles:** **$5,998,965.00**

JAROL ARMANDO GONZALEZ FRANCO
GERENTE

LUISA FERNANDA PEREZ BEDOYA
SECRETARIA

NUEVA CONSTRUCTORA EL BOSQUE S.A.S. NIT 900261363-2

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Tel.3128343512

ncelbosque@hotmail.com

CR 31 12 126

El Carmen De Viboral, Antioquia - Colombia

Responsabilidad Fiscal

R-99-PN - No aplica – Otros

Act. Económica:4290

Cliente: FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO

Factura Electrónica de Venta FVE47

NIT ó CC: 900198194-5 **PERSONA:** Persona Jurídica

DIRECCIÓN: CR 21 21 - 37

CIUDAD: Retiro, Antioquia - Colombia

CORREO: fondeserelretiro@gmail.com

TELEFONO: 5410934

RESPONS FISCAL: R-99-PN

RESPONS TRIBUTARIA: No aplica

Fecha Creación: 2023-09-13 15:36

Fecha Validación: 2023-09-13 15:40

Fecha Vencimiento: 2023-09-21 15:36

Forma Pago: Crédito

Medio Pago: Acuerdo mutuo

CUFE

9e3fb675a42f1b6b5bf39b1c948c52126208bab6756b32e6a2e7a0b0f884f7dd8565e63dfb6a5faa0f58a34e9617c073

Modalidad: Electrónica - Número de Autorización: 18764036770417 desde FVE31 hasta FVE500 Vigencia: 2022-09-26 al 2023-09-26

Nro	Codigo	Descripción	U/M	Cantidad	Vlr. Unitario	Impto.	Dto. %	Vlr. Total
1	03	INTERVENTORIA	Unidad	1.0	$ 31,573,500.00	19.0%	0.0	$ 31,573,500.00

Información Adicional

OBJETO: "CONTRATO PARA LLEVAR A CABO INTERVENTORIA,TÈCNICA,ADMINISTRATIVA,FINANCIERA,AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DEPORTIVO Y COMUNITARIO EN LA VERADA NAZARETH DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO."

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Valor en letras

TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Resumen de Impuestos

Impuesto	Base Gravable	Valor Tributo
IVA 19%	$ 31,573,500.00	$ 5,998,965.00

SUBTOTAL	$ 31,573,500.00
DESCUENTOS (-)	$ 0.00
PRECIO BASE	$ 31,573,500.00
IMPUESTOS (+)	$ 5,998,965.00
ANTICIPO	$ 0.00
TOTAL	$ 37,572,465.00

Empresa: FONDESER **Nit:** 900198194
Usuario: Jarol Armando Gonzalez Franco

29 de Septiembre de 2023 11:59:22 AM
Dirección IP: 181.205.161.122

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 29 de septiembre de 2023 - 11:26 AM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
FONDESER
NIT: 900198194
FECHA: 29/09/2023

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	1947767353
Identificación Beneficiario	900261363
Tipo de Identificación	3
Nombre del Beneficiario	NUEVA CONSTRUCTORA
Tipo de Producto	Corriente
Tipo de Transacción	27
Valor	32,883,800.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2023/09/21
E-mail	Sale 1939.
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

Nombre y cargo del supervisor	JAROL ARMANDO GONZALEZ FRANCO
Contrato de obra N°	045 de 2023
Periodo de supervisión:	05 de mayo al 05 de julio de 2023
Contrato de interventoría	044 de 2023
Nombre del contratista:	NUEVA CONSTRUCTORA EL BOSQUE S.A.S.
Nit o cedula	900.261.363-2
Objeto del contrato: CONTRATO PARA LLEVAR A CABO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL PROYECTO DE UN CENTRO DEPORTIVO Y COMUNITARIO EN LA VEREDA NAZARETH DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO	
Fecha de inicio del contrato	05 DE MAYO 2023
Fecha de Terminación del contrato	26 DE OCTUBRE DE 2023
Valor contrato	CIENTO DOCE MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MILTRESCIENTOS NOVENTA Y CIN-CO PESOS M/CTE($112.717.395)
Valor cobrado	$37.572.465,00
Valor autorizado por el Supervisor	$37.572.465,00
Saldo del registro	$75.144.930
Rubro presupuestal	2.2.1.5.02.08.12
Descripción del rubro	SERVICIO DE ADMINISTRACION DELEGADA
Disponibilidad ppal. n°	153 del 17 de abril de 2023
Registro ppal. n°	168 del 25 de abril de 2023

Documentos Anexos	**Aplica** Si	No	**Observaciones**
Copia de anexo contrato		X	El documento ya se encuentra en el Secop II y físico en la carpeta
Acta de inicio		X	El documento ya se encuentra en el Secop II y físico en la carpeta
Constancia de Pago de Seguridad social	X		
Informe de Actividades	X		
Acta de recibo de obra	X		

Evidencias de Actividades desarrolladas: si x No_____ Describir.
Quedan en la oficina de manera física en sus respectivas carpetas.

Aspectos favorables: Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, están relacionadas con cada una de las obligaciones establecidas en la minuta contractual y así mismo se detallan las evidencias y soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción.
Aspectos no favorables: n/a
Plan de Mejoramiento a los aspectos no favorables: n/a

Verificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales: El contratista presenta los documentos que acredita que se encuentra al día por concepto de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensión, ARL

Satisfacción de la entrega: las actividades se ejecutan de acuerdo a las especificaciones requeridas por la administración municipal.

Con el presente informe se aprueba el pago correspondiente al cobro parcial 1 del contrato de obra 044 - 2023

Para constancia, se firma el presente informe el día 15 de septiembre de 2023.

JAROL ARMANDO GONZALEZ FRANCO
Gerente FONDESER

Elaboró: Fabian Rangel	Revisó: María Camila Ramírez	Aprobó: Jarol Armando González
Fecha: septiembre de 2023	Fecha: septiembre de 2023	Fecha: septiembre de 2023