Al contestar, cite este número
Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:
No. **20193900097993** del 02-08-2019 / MDN-COGFM-COFAC-CACOM-3-SECOM-GRUAL-ESSER-ESTRA

Señor Teniente Coronel
JULIAN GONZALEZ VALDEZ
Segundo Comandante y Jefe Estado Mayor (E)
Malambo - Atlántico

Asunto: Solicitud modificación contrato 063-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019

Teniendo en cuenta solicitud del señor Luis Guillermo Restrepo Peláez Representante legal de la empresa L.R PELAEZ a quien se le adjudicó el contrato No. 063-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019, cuyo objeto es la adquisición de repuestos, equipos y maquinaria para el mantenimiento de los vehículos del Comando Aéreo de Combate No.3, respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor (E), tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda se realice la modificación del contrato ampliando el plazo de ejecución, forma de pago, lo anterior teniendo en cuenta que los repuestos de la cuatrimoto YAMAHA RACTOR-350 no tienen disponibilidad en el país y requieren importación según lo manifestado por MOTO EXPLORER distribuidor YAMAHA.

Por lo anterior la modificación al contrato quedaría de la siguiente manera:

Plazo de ejecución: Hasta el 20 de Septiembre de 2019

Forma de pago: Primer pago: Con cargo al PAC de Septiembre de 2019 por valor de $ 30.076.575.27
Segundo pago: Con cardo al PAC de Noviembre de 2019 por valor de $ 1.281.630,00

Cordialmente,

Técnico Segundo MEDINA JAIMES MILTON LEONARDO
Estructurador y Supervisor del Contrato

Anexo: Tipo de anexo, asunto y la cantidad de folios

Al contestar, cite este número
Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:
No. **20193900099423** del 02-08-2019 / MDN-COGFM-COFAC-CACOM-3-SECOM-GRUAL-ESSER-ESTRA

Señor Teniente Coronel
JULIAN GONZALEZ VALDEZ
Segundo Comandante y Jefe Estado Mayor (E)
Malambo - Atlántico

Asunto: Viabilidad modificación contrato 063-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019

Respetuosamente me permito informar al señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor (E), que como comités estructuradores del proceso contrato vigente No. 063-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019, cuyo objeto es la Adquisición de repuestos, equipos y maquinaria para el mantenimiento de los vehículos del Comando Aéreo de Combate No.3, consideramos viable la modificación en el pago y la adición en tiempo para la entrega de los repuestos relacionados en el oficio de solicitud, a su vez que no altera la ejecución de este ni las condiciones que originaron la selección de la propuesta.

Lo anterior, para los trámites pertinentes.

Cordialmente,

Técnico Segundo MEDINA JAIMES MILTON
Comité Estructurador Técnico

Subteniente BOADA WILLIAN DAVID
Comité Estructurador Económico

Subteniente MONSALVE RANGEL MAYERLYN
Comité Estructurador Jurídico

L.R. PELAEZ

BATERIAS Y REPUESTOS AUTOMOTORES
Luis Restrepo Pelaéz S. en C.
NIT. 800.229.247 - 9

BOSCH
Motorcraft
ACDelco

Barranquilla, Julio 17 de 2019.

Señores:

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No.3**

**Ref.: CONTRATO No. 063-00-CACOM-3-GRUAL.**

Saludos cordiales,

En atención a dar cumplimiento a las fechas establecidas en el contrato de la referencia para darle ejecución, nos permitimos informarle que la entrega de los repuestos solicitados no podrá ser oportuna para cada uno de ellos, por tal motivo se solicita una ADICION de tiempo para ejecutar el contrato; lo anterior debido a que las referencias relacionadas para cuatrimotor YAMAHA RACTOR 350 modelo 2011 no tienen disponibilidad y manejan tiempos de entrega entre 50 y 90 días. Adjuntamos carta de proveedor.

Pongo a su consideración respetuosamente esta solicitud, pues los repuestos fueron solicitados a diferentes proveedores los cuales confirmaron que tienen un tiempo de entrega igual para este pedido.

| CUATRIMOTO YAMAHA RACTOR 350, MODELO 2011 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | PASTILLAS DE FRENO TRASERAS | JGO | 1 | $ 278,000 | $ 52,820 | $ 330,820 |
| 13 | PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS | JGO | 2 | $ 212,000 | $ 40,280 | $ 504,560 |
| | | | | | TOTAL | $ 835,380 |
| 62 | FILTRO DE ACEITE | UND | 3 | $110,000 | $ 20,900 | $ 392,700 |
| 63 | FILTRO DE AIRE | UND | 1 | $ 45,000 | $ 8,550 | $ 53,550 |
| | | | | | TOTAL | $ 446,250 |

# 1'281.630

LUIS GUILLERMO RESTREPO PELAEZ.
C.C. No. 3.744.458 de Puerto Colombia.
Representante Legal.

NIT 900.429.313-8

Barranquilla, 24 de Julio de 2019.

Estimado cliente:

**Cordial saludo;**

Nos complace expresarle por medio de la presente nuestro agradecimiento por su preferencia hacia nuestros repuestos Yamaha, queremos transmitirle también nuestro compromiso de seguir brindándole el mejor servicio y fortalecer nuestra relación comercial. Asimismo, informamos que su solicitud de importación atendida se entrega entre 30 a 50 días, con el número de pedido PV01605446 ingresado el día 16 del presente mes.

Sin otro particular, nos despedimos de usted, no sin antes reiterarle nuestro compromiso de seguir optimizando nuestro servicio.

Cordialmente,

Eric Rodriguez

**Eric Jesit Rodriguez Dominguez**
**Admin PDV carrera 41**
**Cc: 1.143.233.588**
**Tel: 3411255 - 3164703272.**

Carrera 43 No 69 - 104
Tels. 358 1699 - 369 3648
Barranquilla - Colombia
E-mail: motos15@motoexplorer.com.co

# HISTORIAL DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **CONTRATO N°:** | 063-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.3. |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | TREINTA Y UN MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCO CON VEINTISIETE M/CTE ($31.358.205,27) |
| **CONTRATISTA:** | LUIS RESTREPO PELAEZ S.A.S NIT. 800.229.247-9 |
| **FECHA FIRMA:** | Día: 25 Mes: JUNIO Año: 2019 |

Día: 03 Mes: 07 Año: 2019
Se realiza la aprobación de la garantía única

Día: 17 Mes: 07 Año: 2019
El contratista manifiesta por escrito la solicitud adición de tiempo para ejecutar el contrato en vista que los repuestos para la cuatrimoto YAMAHA RACTOR 350 no tiene disponibilidad y manejan tiempos de entrega de 50 y 90 días.

Día: 22 Mes: 07 Año: 2019
Telefónicamente se le solita al contratista allegar evidencia del proveedor donde aclare tiempo de entrega y numero de pedido de los repuestos de la cuatrimoto.

Día: 24 Mes: 07 Año: 2019
El contratista allega certificación del distribuidor YAMAHA – MOTO EXPLORER donde aclara tiempo de entrega de los repuestos de 30 a 50 días con número de pedido PV01605446.

Día: 02 Mes: 08 Año: 2019
Se envía solicitud al señor Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor – Ordenador del Gasto (E), autorización para modificar el contrato en el plazo de ejecución y en su forma de pago.

| | |
|---|---|
| NOMBRE SUPERVISOR: | T2. MEDINA JAIMES MILTON LEONARDO |
| FIRMA: | |
| C.C. No. | 88002841 |
| DEPENDENCIA: | GRUAL-ESSER-ESTRA |