	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
		Versión N°:	1
	FORMATO ACTA GENERAL	Vigencia:	13-8-2018

Acta Consecutivo No.	122-2019	**Fecha**	06 de agosto de 2019
Oficina Productora	CACOM-3-SECOM-DECON		
Asunto	REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 063-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019		
Hora Inicio	15:15	**Hora Finalización**	15:23
Participantes	Según Listado Anexo		
Ausentes			

Orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Presentación ponencia por parte del Departamento de Contratación.
3. Consideraciones y deliberaciones del Comité de Adquisiciones de Contratación.
4. Recomendación del Comité de Adquisiciones
5. Varios

Desarrollo:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se dio inicio a la sesión del Comité de Adquisiciones con la verificación del Quórum, encontrándose presentes 3 miembros del mismo, con los cuales se conforma el quórum requerido para deliberar y decidir.

2. PRESENTACIÓN PONENCIA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN

Se da lectura a la ponencia, en la cual se resume todos los antecedentes de la solicitud de modificación.

3. CONSIDERACIONES Y DELIBERACIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

- Dejar el plazo de ejecución hasta 20 de septiembre de 2019 y el PAC NOVIEMBRE-2019 para la realización del pago de los bienes de los cuales se prorroga la entrega.
- Los demás bienes deben ser entregado con plazo 15-agosto-2019, con cargo al PAC de septiembre-2019.

4. RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES:

Una vez terminado el análisis de los puntos anteriores, el Comité de Adquisiciones recomendó al ordenador del gasto acoger la solicitud presentada por el supervisor del contrato Nº 063-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019 cuyo objeto consiste en Contratar, en nombre de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional, Fuerza Aérea Colombiana, la adquisición de repuestos, equipos y maquinaria para el mantenimiento de los vehículos del Comando Aéreo de Combate No. 3.

5. VARIOS:

El señor Segundo Comandante CACOM-3 (E) – Ordenador del Gasto, presente en la reunión, acoge la recomendación del Comité de Adquisiciones, aprueba y autoriza la solicitud elevada

por el T2 MILTON LEONARDO MEDINA JAIMES del contrato, ampliando el plazo de ejecución hasta el 20-septiembre-2019 de los bienes relacionados en los ítems 12, 13, 62 y 63 y pagarlos con cargo al PAC de noviembre/2019.

Agotado el temario, se dio por concluida la sesión.

Actividades a Realizar:

Actividad	Responsable	Fecha Entrega

Convocatoria Próxima Reunión: DD/MM/AA

FIRMAS,

SEGUN REGISTRO DE ASISTENCIA COMITÉ DE ADQUISICIONES

Elaboró: ASD2. Zoraida Montero Jinete
Revisó: ST. MAYERLYN MONSALVE RANGEL

ANEXO ACTA No. 122 de 2019
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA
CONTRATO No. **063-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019**

OBJETO: *Adquisición de repuestos, equipos y maquinaria para el mantenimiento de los vehículos del Comando Aéreo de Combate No. 3*

REGISTRO ASISTENTES COMITÉ ADQUISICIONES PARA MODIFICAR EL CONTRATO **063-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019**

CIUDAD: MALAMBO FECHA: 06 - AGOSTO -2019 HORA: 15:15.

FUNCIONARIOS FAC

GRADO	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	CON VOZ	
					CON VOTO	SIN VOTO
TC	Gonzalez Julian	SECOM (E)	SECOM			
My	Monroy Carlos	Coronel proyecto (E)	GRUAL		X	
CT	CARDONA L. JHON	JEFE DECON	DECON			
CT	RUBIO DARWIN	JEFE DEFIN	DEFIN			
T2.	Medina Jaimes Milton	Supervisor	GRUAL.		X	
ST	Mayerlyn Morales	Asecon.	Decon		X	

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA APROBACIÓN DE LA MODIFICACION DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	**063-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019**	**FECHA**	**06-AGOSTO-2019**
VALOR DEL CONTRATO	**$31.358.205,27**	**HORA**	**15:00 HORAS**
CONTRATISTA	**LUIS RESTREPO PELÁEZ SAS**	**LUGAR**	**SEGUNDO COMANDO**

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 3.

CONDICIONES DEL CONTRATO ACTUAL	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL Y SUS MODIFICATORIOS	25 DE JUNIO DE 2019
VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO	Valor: $31.358.205,27 Forma de pago: PAC SEPTIEMBRE/2019
LUGAR DE EJECUCIÓN Y PLAZO DEL CONTRATO	Lugar de ejecución: Comando Aéreo de Combate No. 3 - Malambo/Atlántico. Plazo de ejecución: 15 de agosto de 2019
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO:	Porcentaje de Ejecución: 0% Porcentaje de pagos efectuados: 0%

ANTECEDENTES DEL MODIFICATORIO

a) Que mediante oficio No. 20193900097993 del 02-08-2019 / MDF-COGFM – COFAC-CACOM-3-GRUAL-ESSER-ESTRA y solicitud del contratista (anexo) de fecha 17 de julio de 2019, el Señor T2. MILTON LEONARDO MEDINA JAIMES, Supervisor del Contrato solicita y da concepto de viabilidad de la modificación al Ordenador del Gasto del CACOM-3, para autorización modificación del contrato en el plazo de ejecución y la forma de pago, de acuerdo a los argumentos establecidos en los documentos soportes.

b) Que la modificación no afecta las condiciones que originaron la selección del contratista.

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Se modificará:
El plazo de ejecución, quedando hasta el 20-septiembre-2019, para entregar los bienes relacionados en os ítem 12, 13, 62 y 63, de la oferta económica.
la forma de pago, quedando de la siguiente manera:
Con el PAC septiembre/2019 los bienes de acuerdo a lo contratado, y con el PAC de noviembre/2019, los bienes objeto de la modificación.

VIABILIDAD JURIDICA

- Resolución de Delegación Ministerial No. 4519 del 27 de mayo de 2016 y modificada parcialmente en la Resolución de Delegación Ministerial No. 1417 del 08 de marzo de 2018.

- Resolución No. 6302 del 31 de julio de 2014 Manual del Ministerio de Defensa Nacional, numeral 5.3.2 - situaciones que pueden presentarse en la ejecución del contrato. **Modificación al contrato** – "Conforme el artículo 16 de la Ley 80 de 1993 cuando sobrevengan circunstancias o eventos de fuerza mayor, caso fortuito, o el hecho de un tercero, debidamente comprobadas, que afecten la ejecución del contrato y ameriten revisar las condiciones pactadas sin alterar las condiciones que originaron la

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA APROBACIÓN DE LA MODIFICACION DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	**063-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019**	**FECHA**	**06-AGOSTO-2019**
VALOR DEL CONTRATO	**$31.358.205,27**	**HORA**	**15:00 HORAS**
CONTRATISTA	**LUIS RESTREPO PELÁEZ SAS**	**LUGAR**	**SEGUNDO COMANDO**

selección de la propuesta, previo pronunciamiento escrito del supervisor, se podrá modificar el contrato garantizando el cumplimiento de su fin".

PRESENTACIÓN

EL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS con base en lo expuesto anteriormente y los documentos referidos que soportan la solicitud, se permite presentar a consideración la presente ponencia ante el Comité de Adquisiciones, para que de encontrarlo procedente recomiende al señor TC Segundo Comandante (E), Jefe del Estado Mayor y Ordenador del Gasto, el concepto favorable para modificar el contrato No. 063-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019.

CT JHON JAIVER CARDONA LONDOÑO
Jefe departamento contratación

Proyecto: ASD2 ZORAIDA MONTERO
Asesor Contractual