MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
GRUPO DE CABALLERÍA BLINDADO MEDIANO "GENERAL GUSTAVO MATAMOROS D' COSTA"

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024468034035633**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV01-BR10-GBMAT-29.25

Albania, La Guajira, 13 de diciembre de 2024

Señora Teniente Coronel
DIANA LAUDITH OVIEDO MOLINA
Directora Central Administrativa y Contable Regional - CENAC Valledupar
Avenida La Popa, Kilometro 1 vía la Mesa.

Asunto: Aceptación diseños y prorroga.

Respetuosamente, me permito informar a la señora Teniente Coronel, Directora de la CENAC Valledupar, que según solicitud realizada por el Representante legal OBRAS E INTERVENTORIAS DE COLOMBIA S.A.S con referencia del CONTRATO DE OBRA N°069 – CENAC VALLEDUPAR 2024 "ADECUACION A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUBIERTAS Y CARPINTERIA METALICA EN BENEFICIO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LAS INSTALACIONES DE LA BASE MILITAR DEL CERRO DE LA TETA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR", Aprueba la prórroga hasta el día 24 de diciembre de la presente anualidad y los diseños definitivos de las estructuras metálicas para la cubierta del alojamiento y rancho de la Base Militar del Cerro de La Teta.

Lo anterior con base a los diseños los cuales arrojaron unas cantidades definitivas y se balancearon con respecto al presupuesto inicial, sin afectar los rubros ni valores de referencia plasmados en el presupuesto oficial y en la oferta económica.

Respetuosamente,

Mayor CARLOS ARMANDO PAZ CALVACHE
Ejecutivo y Segundo Comandante Grupo de Caballería Blindado Mediano "General Gustavo Matamoros D' Costa"

Anexo: Informe ATARA PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S

Elaboró: Te. Daniel Páez
Oficial S-4 GBMAT

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilometro 1 vía entrada principal La Mina Cerrejón
Albaina – La Guajira
gbmat@buzonejercito.mil.co