ALCALDIA MACEO	ACTA DE OBRA EXTRA	TERRINORTE EICE GIRARDOTA

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida

Fecha:	12	de	marzo	de	2024

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO	X	CONVENIO	
Contrato N.º:	062	**De**	07 DE NOVIEMBRE DE 2023
Fecha de Inicio: 21 OCTUBRE DE 2022		**Fecha de Finalización**: 21 DE JUNIO DE 2024	
Objeto: "CONSTRUCCION de INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE MACEO"			
Contratista: VG2 CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S		**NIT/CC:** 900.861.564-0	
Plazo: SEIS (06) MESES		**Valor Contrato:** $2,876,738,393	
Valor Adición 1: No aplica		**Modificaciones:**	
Valor Adición 2: No aplica		**Valor Total:** $2,876,738,393	
Interventoría Externa: JOSE RICARDO TAMAYO		**NIT/CC** 98.565.353-6	

Nombre Supervisor y/o interventor	CC	CARGO
JUAN ESTEBAN SIERRA	1035856865	P.U. Terrinorte

El día 12 de marzo de 2024, se reunieron en las oficinas de TERRINORTE del Municipio de Girardota el Sr (a) **JOSE RICARDO TAMAYO** en calidad de Interventor, bajo el NIT No. **98.565.353-6**, el Sr (a) **LUIS FELIPE RUIZ PIEDRAHITA**, representante legal de la empresa **VG2 CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S**, Contratista de obra, identificado con cédula de ciudadanía No. **71.296.208**, el ingeniero **LUIS CAMILO CHALA LOPEZ** en calidad de supervisor interno de la alcaldía de MACEO, identificado con el número de cedula **1.020.461.858**, la ingeniera **ANDREA MARTINEZ**, en calidad de Subgerente de Proyectos - TERRINORTE, el Ingeniero **JUAN ESTEBAN SIERRA**, en calidad de Supervisor interno delegado - TERRINORTE con el propósito de suscribir acta de precios de obra extra No.1 del contrato No. 062 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2022.

Después de la verificación por parte de la interventoría los Análisis de Precios Unitarios APU de la obra extra que se adjuntan a la presente Acta, presentados por el contratista, y de comprobar que los mismos se ajustan a los precios comerciales, se aprueban las siguientes descripciones y precios:

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA EXTRA

ÍTEM	DETALLE	UN	V/UNITARIO
OE-1	Excavación de 2 a 4 m en material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad medido en sitio, incluye cargue, transporte y botada de material	M3	$124.931
OE-2	Construcción de dovelas sobre elementos no estructurales, incluye la perforación, anclaje con epoxico tipo Sika anchor fix 4 o similar, acero de refuerzo en barra de 1/2", alambre cocido de amarre, vaciado de dovela en grouting, limpieza posterior a la ejecución de la actividad y todo lo necesario para su correcta ejecución	ML	$59.448

OBSERVACIONES:

1.Los precios anteriores no incluyen A.U.
2. Los precios aprobados no están sujetos a reajustes.

Las partes dejan constancia de lo siguiente:
1.Se ha mantenido el objeto del contrato
2.Se conservan las condiciones técnicas que rigen para la ejecución del contrato.
3.Se ha guardado para ambas partes el equilibrio económico

Dada el día 12 de marzo de 2024

Andrea Martínez
Subgerente de Proyectos
Terrinorte

José Ricardo Tamayo
Interventor

Juan Esteban Sierra
Supervisora Interno
Terrinorte

Luis Felipe Ruiz Piedrahita
Contratista

Luis Camilo Chala López
Supervisor interno
Alcaldía de Maceo