Sur América
grupo constructor
NIT: 900562844-5

Medellín, 03 de enero de 2024

Ing. Andrea Martínez Arias
Subgerente de Proyectos
GIRACOM (Empresa Industrial y comercial del estado)
Dirección: Edificio Bolívar, Carrera 14 No. 7-21
Correo electrónico: subproyectos@giracom.com.co
Girardota Antioquia

REFERENCIA. **Contrato # 43 del 23 de noviembre de 2023 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ÁREAS COMPLEMENTARIAS Y REDES ASOCIADAS A LA PISTA DE ATLETISMO DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA"**

Asunto: **Aprobación de solicitud de suspensión de obra** al contrato # 069 Del 28 de Noviembre de 2023 de la empresa Construcciones y reformas los Olivos decora S.A.S. **cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE ÁREAS COMPLEMENTARIAS Y REDES ASOCIADAS A LA PISTA DE ATLETISMO DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA"**

Respetada Ingeniera Andrea, de acuerdo a la comunicación enviada por la empresa contratista (Construcciones y reformas los Olivos decora S.A.) esta interventoría **avala** la solicitud de suspensión de obra del contrato # 069 del 28 de noviembre de 2023 dado que el argumento que ellos manifiestan.

Dado lo anterior, se transfiere oficio a GIRACOM para los fines pertinentes.

Del mismo modo se solicita amablemente la suspensión del contrato # 43 del 23 de noviembre de 2023 cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ÁREAS COMPLEMENTARIAS Y REDES ASOCIADAS A LA PISTA DE ATLETISMO DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA"** y le solicito una reunión

entre las partes para revisar las condiciones para la continuidad de dicho contrato, teniendo en cuenta que a la fecha aún no he recibido el pago del acta de interventoría # 1.

Cordialmente,

ELKIN DARÍO VÁSQUEZ VALENCIA
Director de interventoría
Grupo Constructor Suramérica