ACTA DE REUNIÓN Nº1

Objeto:

MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MARIA UBICADA EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONTI-SI-014-2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE YARUMAL Y LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA-EDENORTE.

Fecha: 4/12/2024	Hora de Inicio: 11:00 a.m.
Lugar: Secretaria de Infraestructura	

Participantes:

Nombres y apellidos	**Cargo**
Juan David Uñates Villegas	Secretario de Infraestructura
Natalia Mazo Baldin	Gerente General EDENORTE
Claudia Patricia Guirales Pulgarin	Apoyo Técnico y Administrativo
Elkin Darío Vásquez Valencia	Representante legal GRUPO SURAMERICA
Jorge Villa Martínez	Residente de Obra

Temas a tratar:

No	Tema	No	Tema
1.	Componente técnico	6.	
2.	Varios	7.	
3.		8.	
4.		9.	
5.		10.	

Revisión de pendientes reunión anterior: N/A

Desarrollo:

1. Componente técnico:

Dentro del componente técnico se realiza la revisión de algunos ítems que presentan mayor complejidad y alto deterioro en la zona de la institución educativa, como lo es la cubierta con teja de barro y la teja de cristal, por lo que se realiza una visita de inspección y se determina la necesidad de ejecución, por lo que se le solicita al contratista realizar un balance de obra y tomar las medidas de la zona de mayor afectación y deterioro.

Así mismo se solicita hacer la entrega del balance de obra con los APUS de la obra no prevista para ser revisados y aprobados por la supervisión.

Por parte de la supervisión se le recuerda al contratista las clausulas expuestas en el contrato y adicionalmente de los requerimientos para el cobro parcial.

2. Varios

El señor Elkin Darío Vásquez presenta al Ingeniero Jorge como el residente de obra quien estará con una dedicación del 100%.




Compromisos:

- Entrega del balance de Obra
- Entrega del APU de obra no previstas para el día 6 de diciembre de 2024.

Hora fin de la reunión: 12:40 pm

Próxima reunión: Sin definir.

Firma de los asistentes

Nombre completo	Firma
Juan David Uñates Villegas	
Natalia Mazo Balbin	
Claudia Paricia Guirales Pulgarín	
Elkin Darío Vásquez Valencia	
Jorge Villa Martínez	