Leticia, 11 de diciembre de 2024

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

El Director de Interventoría Ingeniero **ALAN DAVID MANOTAS LLINAS**, identificado con C.C. No 8.640.492 de Sabanalarga, certifica que el contratista **MEGA PROYECTOS DE TECNOLOGIA SAS**, con NIT 900.714.956-5, Representada Legalmente por FABIAN GUZMAN SOTO, presenta un avance de obra del 57.11% a corte 30 de septiembre de 2024 del contrato 775/2023, por lo tanto, se autoriza el Pago Parcial No. 2 presentado mediante factura electrónica No. FE212 correspondiente al 5.34% por un valor de TRESCIENTOS SETENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS MCTE ($370.370.370,37), acorde a la siguiente tabla:

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA No. 775/2023	
FECHA	11 DE DICIEMBRE DE 2023
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO	CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES CCTV 123 DEL MUNICIPIO DE LETICIA DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE LETICIA (AMAZONAS)** NIT. 899.999.302-9
CONTRATISTA	**MEGA PROYECTOS DE TECNOLOGIA SAS** NIT 900.714.956-5
SUPERVISOR	CARLOS EDUARDO PRECIADO SINISTERRA
DIRECTOR INTERVENTORIA	**ALAN DAVID MANOTAS LLINAS** UT INTERVENTORIA CCTV NIT 901.780.326-1
VALOR INICIAL	$6.890.763.427,00
VALOR ADICION No. 1	$6.982.465.908,00
VALOR FINAL MODIFICATORIA No. 3	$6.939.216.166,00
FECHA DE INICIO	19 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	18 DE OCTUBRE 2024
FECHA TERMINACIÓN FINAL	18 DE DICIEMBRE 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA No. 775/2023	
PLAZO:	12 MESES (366 DÍAS)
MODIFICACIÓN 1	OTROSI DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2023
MODIFICACIÓN 2	OTROSI DEL 13 DE AGOSTO DE 2024
MODIFICACIÓN 3	OTROSI DEL 02 DE OCTUBRE DE 2024
MODIFICACIÓN 4	OTROSI DEL 18 DE OCTUBRE DE 2024 (CAMBIO RAZÓN SOCIAL)
MODIFICACIÓN 5	OTROSI DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2024
PERIODO REPORTADO	01/08/2024 – 30/09/2024
AVANCE REPORTADO	57.11% AL 30/09/2024
ANTICIPO PAGADO (19%)	$ 1.309.245.051,00
PAGOS ANTERIORES	$ 1.361.580.852,06 (19.62%)
PAGO PARCIAL No. 2	$ 370.370.370,37 (5.34%)
AMORTIZACIÓN ANTICIPO (19%)	$ 70.370.370,37
TOTAL, SEGUNDO PAGO PARCIAL AUTORIZADO	$ 300.000.000,00

Para constancia firma:

ALAN DAVID MANOTAS LLINÁS
C.C. 8.640.492 de Sabanalarga
Director Interventoría
Contrato 778/2023

Leticia, 11 de diciembre de 2024

CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

UT INTERVENTORIA CCTV CERTIFICA:

Que la empresa **MEGA PROYECTOS DE TECNOLOGIA SAS**, con NIT 900.714.956-5, han cumplido con las obligaciones derivadas de los aportes obligatorios al sistema de seguridad social (Salud, Pensión y Parafiscales) señaladas en el Articulo 50 de la Ley 789 del 2002 y Articulo 9 de la Ley 828 de 2003, durante los 6 meses anteriores y a la fecha de este corte se encuentra a Paz y Salvo por este concepto.

Que la empresa realizó los pagos del personal que corresponden al contrato de Obra No. 775 de 2023 suscrito con la **Alcaldía Municipal de Leticia – Amazonas**.

Dicha certificación se realiza previa presentación de las planillas de pagos correspondiente a los meses de agosto/2024 a septiembre/2024, revisadas por la **UT INTERVENTORIA CCTV** y certificados por el representante Legal del Contratista.

Esta certificación forma parte integral de la factura No. FE212 presentada al **Municipio de Leticia – Amazonas** para su correspondiente segundo pago parcial.

Para constancia firma:

ALAN DAVID MANOTAS LLINÁS
C.C. 8.640.492 de Sabanalarga
Director de Interventoría
Contrato 778/2023