ACTA ACLARATORIA No. 1 PLAN DE PAGOS SECOP 2

(Aclaración al plan de pagos secop 2)		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA	527	31 DE OCTUBRE DE 2024
Objeto:	**"HABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO Y EXTRACCION DE LODOS ALMACEDADOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL CENTRO POBLADO PASO CUSIANA, MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.".**	

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA	MORA S.A.S
NIT	844.001.645-7

Con el fin de aclarar algunos errores de digitación en el plan de pagos en la plataforma del secop 2, los cuales se presentaron al momento de su elaboración y cargue de informacion, lo cual quedo registrado de la siguiente manera:

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si No

Id de pago	% de facturación prevista	Número de factura	Fecha prevista de emisión	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total previsto	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	90	-	-	-	-	32.754.841,2 COP	-	Pendiente de registro	Registro
Pago 002	10	-	-	-	-	3 639 426,8 COP	-	Pendiente de registro	Registro
Pago 003		1128	-	2 días de tiempo transcurrido (13/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2 días de tiempo transcurrido (13/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		36.394.268 COP	Aceptada	Detalle

Crear

Pago 001 y pago 002 no corresponden.

Por lo tanto, mediante la presente acta subsanamos la anomalía anterior y para el efecto expresamos que el cargue de informacion como pago 003 es la correcta ya que como lo dice en la minuta del mismo contrato numeral "*4- FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO cancelara al CONTRATISTA el valor total del contrato mediante acta de liquidación final….*"

De esta manera queda aclarado el plan de pagos de la página secop 2, en constancia se firma por los que en ellos intervinieron, a los 16 días del mes de diciembre de 2024.

Nota: La presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

Por el municipio,

LINO RODRIGUEZ OCHOA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Por el contratista,

R/L NEVARDO HERNANDO MORA MELO
MORA S.A.S