CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Despacho Regional Distrito Capital
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.6664960
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22 de agosto de 2024
OBJETO	Contratar el arrendamiento de mobiliario y el servicio conexo de transporte, montaje y desmontaje para el desarrollo de las ferias de emprendimiento dirigidas a la población víctima de la violencia denominadas "Sembradores de Paz" coordinadas por la Agencia Pública de Empleo de la Dirección Regional Distrito Capital
CONTRATISTA	Twenty Agencia Creativa S.A.S.
CC o NIT	900812787
LUGAR DE EJECUCIÓN	Bogotá D.C.
FECHA DE INICIO	27 de agosto de 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	5 meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$34.688.500
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2024
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$34.688.500
FORMA DE PAGO	**Único pago**
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	01
PERIODO DEL INFORME	Desde el 27/08/2024 al 01/11/2024

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Cumplir a cabalidad con la entrega de los elementos contratados de acuerdo con las características, cantidades, medidas y especificaciones técnicas.	Entrega de los 40 counter con las medidas, cantidades y especificaciones técnicas, para las 2 actividades programadas.	
2. Cumplimiento con las especificaciones técnicas del presente proceso al igual que con el número de counter plástico a suministrar el cual es de 40 unidades por cada uno de los dos eventos.	Entrega de diseños y especificaciones técnicas de los counter.	  

3. Entregar los elementos contratados en el lugar y la fecha indicada por la supervisión designada para los trámites de ingreso al almacén de la Entidad.	Entrega de los 40 counter en los 2 lugares y fechas establecidas (27 de septiembre y 2 de octubre de 2024). No requieren ingreso al almacen de la entidad	PRIMER EVENTO FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 LUGAR: CC GRAN ESTACION FERIA SEMBRADORES DE PAZ   

		SEGUNDO EVENTO 23 DE OCTUBRE DE 2024 LUGAR: UNIVERSIDAD EL BOSQUE EL SENA Y EL BOSQUE EMPRENDE   

4. Reemplazar los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad; igualmente deberá restituir a su costo, sin que implique modificación al plazo de entrega, los bienes, productos o elementos defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos en un término inferior a 5 días hábiles después de haber sido comunicado por la supervisión designada dicha novedad.	No se requirieron remplazos o modificaciones	N/A
5. Asumir el transporte y la logística que sea necesaria para dar cumplimiento al objeto	La empresa contratista asumió el transporte del mobiliario para las respectivas actividades	
6. Contar con todos los documentos al día (Tecnico-Mecanica y SOAT) del vehículo que transporte los elementos objeto del contrato al igual que la documentación al dia de los conductores del vehículo	La empresa contratista asumió el transporte del mobiliario para las respectivas actividades	Vehículo placa BJQ034 Conductor: Carlos Humberto Silva CC 3241423

7. El contratista deberá presentar la afiliación ARL del personal que contrate para armar los módulos al momento de la ejecución de esta obligación	Remisión de afiliaciones ARL del personal logístico	
8. Brindar la garantía legal sobre los elementos contratados de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 1480 de 2011 "Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones" como respaldo adicional a las garantías exigidas como requisito de legalización para la ejecución de la aceptación de la oferta		
9. Las demás que sean necesarias para la correcta ejecución del contrato		

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
8/11/2024	**TWEL 1210**	**$34.688.500**	**$34.688.500**	**$0**	**100%**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Certificación suscrita por Revisor Fiscal o Representante Legal

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No aplica

5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Compañía Mundial de Seguros S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	CSC-100047129		
CERTIFICADO O ANEXO	28011261		
FECHA EXPEDICIÓN	22/08/2024		
FECHA APROBACIÓN	27/08/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	22/08/2024	30/04/2025	8.255.863
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	
Salarios y prestaciones sociales	22/08/2024	30/12/2027	2.063.965,75
Calidad del servicio	22/08/2024	30/04/2025	8.255.863

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	Compañía Mundial de Seguros S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	CSC-100012138		
CERTIFICADO O DE ANEXO	280112613		
FECHA EXPEDICIÓN	22/08/2024		
FECHA APROBACIÓN	27/08/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	**22/08/2024**	**30/12/2024**	260.000.000

5.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5.3 Solicitud de modificación

En este caso no se requiere modificación alguna.


6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

7. OBSERVACIONES

- No aplica

Para constancia se firma [Incluya la fecha en la que se elabora el documento].



MARIA DEL PILAR CAMPOS MARTINEZ