FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:		**Fecha del informe:**	11/06/2020
Unidad responsable:	08	**Contrato No.**	AO-004-2020
Supervisor (es):	LUIS ORLANDO ROJAS NIÑO	**Fecha de suscripción:**	14 DE FEBRERO DE 2020
		Valor total:	$ 27.405.700,00
Interventor :		**Plazo total en días**	210
Contratista:	M&M INVERSIONES MORENO SAS	**Fecha de terminacion:**	19/09/2020
Nit:	9002951009	**Lugar de ejecución:**	JUZGADOS MUNICIPALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUCUTA, ARAUCA, PAMPLONA Y OCAÑA
Modalidad de Selección	INVITACION PUBLICA	**Porcentaje avance:**	47,62
Pertenece al Plan Operativo:		**Estado actual:**	EN EJECUCION

Objeto de contratación:
Prestación del servicio de conectividad a internet a traves de accesos de banda ancha para los despachos ubicados en el Distrito Judicial de Cúcuta

PLAZOS Y PRORROGAS

Fecha de inicio:	20/02/2020
Plazo inicial:	7 meses
Fecha vencimiento inicial:	19/09/2020
Fecha terminación:	19/09/2020

Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Suspension				
Reinicio				
Prorroga				

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
AO-04-2020 ADICION 01	02 de abril de 2020	$ 2.737.000,00
	Valor Total Adiciones:	$ 2.737.000,00

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 24.668.700,00			**Valor Total:**	$ 27.405.700,00
Con anticipo:	☐	**Valor Anticipo:**		**Saldo por pagar:**	$ 12.816.300,00

Forma de Pago:		**Descripción condiciones de pago**
Porcentaje	**Valor**	
4,76	$ 4.914.700,00	Pago de factura 40528 del 20 al 29 de febrero de 2020
19,05	$ 2.963.100,00	Pago de factura 41115 del 01 al 31 de marzo de 2020
33,33	$ 3.534.300,00	Pago de factura 41682 del 01 al 30 de abril de 2020
47,62	$ 3.177.300,00	Pago de factura 42253 del 01 al 31 de mayo de 2020

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor
99979620	23/04/2020	$ 4.914.700,00			
115749820	13/05/2020	$ 2.963.100,00			
142292720	8/06/2020	$ 3.534.300,00			

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
17/03/2020	10,00	4,76	Se verifica que se haya prestado el servicio de internet durante el periodo
			en los Juzgados de Gramalote, Sardinata, Lourdes, Bucarasica, Chinácota,
			El Tarra, Toledo, Pamplonita, Villacaro, Cubará, González y Rio de Oro.
23/04/2020	40,00	19,05	Se verifica que se haya prestado el servicio de internet durante el periodo
			en los Juzgados de Gramalote, Sardinata, Lourdes, Bucarasica, Chinácota,
			El Tarra, Toledo, Pamplonita, Villacaro, Cubará, González y Rio de Oro.
23/04/2020	70,00	33,33	Se verifica que se haya prestado el servicio de internet durante el periodo
			en los Juzgados de Gramalote, Sardinata, Lourdes, Bucarasica, Chinácota,
			El Tarra, Toledo, Pamplonita, Villacaro, Cubará, González, Rio de Oro
			y Cravo Norte.
23/04/2020	100,00	47,62	Se verifica que se haya prestado el servicio de internet durante el periodo
			en los Juzgados de Gramalote, Sardinata, Lourdes, Bucarasica, Chinácota,
			El Tarra, Toledo, Pamplonita, Villacaro, Cubará, González, Rio de Oro
			y Cravo Norte.

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
20/02/2020	Se recibe servicio de internet en los Juzgados de Gramalote, Sardinata, Lourdes, Bucarasica, Chinácota, El Tarra, Toledo, Pamplonita, Villacaro, Cubará, González y Rio de Oro.
1/04/2020	Se recibe le servicio de internet en el Juzgado de Cravo Norte

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha De	Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contrato se está ejecutando normalmente?	El contrato presenta retraso?	La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?
SI [X] NO [ ]	SI [ ] NO [X]	SI [X] NO [ ]

Resumen ejecución del contrato:

El contrato se desarrolla normalmente según los términos de la aceptación de la oferta AO004 del 17 de Febrero de 2020 atendiendo de forma oportuna los requerimientos hechos al contrastista y sin novedades que interrumpan la ejecución normal del contrato.

Resumen pendientes del contratista:

Observaciones:



FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD
ANA ISABEL VALENCIA SOLANO



FIRMA DEL SUPERVISOR
LUIS ORLANDO ROJAS NIÑO