Alcaldía Municipal de Yopal

# ACTA DE TERMINACION

| I. DATOS GENERALES | |
|---|---|
| ACTA No. 1 DE 2024-12-12 | CONTRATO No. 3313 DE 2024-09-30 |

**II. GRADO DE RESPONSABILIDAD**

1. Mediante le suscripción de la presente acta de terminación del contrato, el contratista, interventor y/o supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.
2. El interventor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea correcta y como prueba de ello colocará visto bueno.
3. El jefe de la dependencia suscribe la presente acta mediante visto bueno, como muestra de estar informado de lo dispuesto en ella.

**III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TIPO DE CONTRATO: | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | | | |
| NÚMERO DE CONTRATO: | 3313 | PORCENTAJE AVANCE CONTRATO | 86.67 % | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | DESARROLLAR ACCIONES PARA FORTALECER LA ATENCIÓN, RECEPCION, REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS PLATAFORMAS AUTORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL E IMPLEMENTADAS EN LAS INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE YOPAL. | | | |
| VALOR DEL CONTRATO: $4.375.000,00 | Cuatro Millones Trescientos Setenta y Cinco Mil Pesos | | | |
| EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS: SI: NO X | TIENE MÁS DE UN ANTICIPO SI: NO: X | PORCENTAJE | | |
| VALOR DEL ANTICIPO | Cero Pesos | | | |
| EL CONTRATO TIENE ADICIONAL SI: NO X | TIENE MÁS DE UN ADICIONAL SI: NO: X | | | |
| VALOR ADICIONAL $0,00 | Cero Pesos | | | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO 4.375.000,00 | Cuatro Millones Trescientos Setenta y Cinco Mil Pesos | | | |
| PLAZO DEL CONTRATO: | Dos (2) MESES Y Quince (15) DIAS | FECHA DE LEGALIZACIÓN: | 2024-10-02 | |
| FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: | 2024-10-02 | FECHA DE TERNIMACIÓN: | 2024-12-16 | |
| PERIODO DE LA PRESENTE ACTA: DESDE: | 2024-12-02 | HASTA: | 2024-12-06 | |
| MODALIDAD DEL CONTRATO | CONTRATACIÓN DIRECTA | | | |

## IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| Imputación Presupuestal Información Sistema Local | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No. CDP** | **FECHA** | **CÓDIGO RUBRO** | **FUENTE** | **VALOR** |
| 1400.40.5.2024 - 3005 | 2024-09-18 | 2.3.2.02.02.008.22.14 | Ingresos corrientes de Libre Destinación | $170.625.000,00 |

| Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No. CDP** | **FECHA** | **CÓDIGO RUBRO** | **FUENTE** | **VALOR** |
| | | | | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL

| Imputación Presupuestal Información Sistema Local | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NUMERO RP** | **FECHA RP** | **CODIGO RUBRO** | **FUENTE** | **VALOR** |
| 1400.40.10.2024 - 4750 | 2024-10-02 | 2.3.2.02.02.008.22.14 | Ingresos corrientes de Libre Destinación | $4.375.000,00 |

| Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NUMERO RP** | **FECHA RP** | **CODIGO RUBRO** | **FUENTE** | **VALOR** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | CARLOS DIESYD MORALES ESTRADA | NIT O C.C | 74866196-0 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | | NIT O C.C | |
| SUPERVISOR: | ROCIO MOJICA TOSCANO<br>PROFESIONAL UNIVERSITARIO(A) | NIT O C.C | 52340946 |
| INTERVENTOR: | | NIT O C.C | |

En la ciudad de Yopal, a los Doce (12) días del mes de Diciembre de 2024 se reunieron ROCIO MOJICA TOSCANO, PROFESIONAL UNIVERSITARIO(A), identificado(s) con cédula de ciudadanía No.52340946, en calidad de supervisor(es) y CARLOS DIESYD MORALES ESTRADA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 74866196 de TRINIDAD, como CONTRATISTA, con el objeto de suscribir el acta de terminación del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 3313 suscrito el 2024-09-30 en virtud del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución descritos en la(s) cláusula(s) del contrato.

Si el contrato no es de obra SE OMITEN los numerales 1, 2 y 3.

**1.** A fecha de la presente acta se constrato que el día Doce (12) de Diciembre de 2024 el contratista terminó la ejecución de la totalidad de las obras objeto del contrato, cumpliendo a cabalidad con el plazo estipulado en el mismo y que estas obras se encuentran ejecutadas a entera satisfacción de la interventoría y de la supervisión del respectivo contrato.
**2.** Las obras ejecutadas en la presente acta se ejecutaron a satisfacción de la interventoría y de la supervisión del contrato, por cumplir con todas las especificaciones técnicas establecidas para cada actividad.
**3.** La vigilancia y cuidado de las obras ejecutadas en la presente acta estará a cargo del contratista, a partir de la fecha y hasta que se suscriba la respectiva acta de recibo final del contrato.
**4.** Como Supervisor, certifico que el Sr. CARLOS DIESYD MORALES ESTRADA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 74866196 de TRINIDAD, se encuentra afiliado a salud y pensión y que realizó el pago de los aportes de salud y pensión, los cuales están correctamente liquidados y pagados de acuerdo a la normatividad vigente. Conforme a la cláusula 14 del contrato en mención, el contratista manifiesta su intención de afiliarse a una (ARL) Administradora de Riesgos Laborales. De igual forma el contratista presentó los respectivos soportes del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, riesgos profesionales, parafiscales, caja de compensación, ICBF y SENA, del personal vinculado en la ejecución del contrato durante el periodo de ejecución de la presente acta parcial. Soportes que reposan en la secretaría de obras y se ajustan a los montos de cotizaciones establecidos por la ley vigente.

## IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

## V. RESUMEN ACTAS SUSCRITAS

| No. Acta | Valor | | Amortizar | No. Orden | Fecha Pago | No. Comprobante | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.750.000,00 | $0,00 | | | | | |
| 2 | $1.750.000,00 | $0,00 | | | | | |

## VI. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS

### PRORROGAS

| Prórroga No. | Tiempo |
|---|---|
| - | - |

### SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

| | |
|---|---|
| | |

### VALOR ADICIONES

| Adicional No. | Valor (M.L.C.) |
|---|---|
| - | - |

## VII. GARANTÍAS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |

## VIII. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

| | Valor | Anticipo | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO INICIAL | $4.375.000,00 | $0,00 | |
| ADICIONAL | $0,00 | $0,00 | |
| TOTAL CONTRATO | $4.375.000,00 | $0,00 | |
| | | | |
| | Valor Acta | Amortiza | Valor Pagado |
| VALOR INFORME No. 1 | $1.750.000,00 | $0,00 | $1.750.000,00 |
| VALOR INFORME No. 2 | $1.750.000,00 | $0,00 | $1.750.000,00 |
| PRESENTE INFORME | $291.667,00 | $0,00 | $291.667,00 |
| SALDO POR EJECUTAR | $583.333,00 | | |
| TOTAL | $4.375.000,00 | $0,00 | $3.791.667,00 |

| | |
|---|---|
| **OBSERVACIONES** | SE REALIZA TERMINACIÓN BILATERAL ANTICIPADA DEL CONTRATO 110.70.40.3313.2024 DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DE REUNION DE FECHA EL DIA 23-11-2024. El contratista se encuentra a PAZ Y SALVO con el Municipio por concepto de estampillas por un valor de $175.000 de conformidad con el acuerdo N° 032 de 2020, discriminado de la siguiente manera: ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR: $131.000 ESTAMPILA PROCULTURA: $ 44.000 |

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los Doce (12) días del mes de Diciembre de 2024.

CARLOS DIESYD MORALES ESTRADA
74866196-0
**CONTRATISTA**

ROCIO MOJICA TOSCANO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO(A)
**SUPERVISOR**