**PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO**
**FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**
**CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES**

**CONTRATO No.** CO1.PCCNTR.4764815 del 17 de marzo de 2023
**NOMBRE DEL CONTRATISTA:** DIEGO ANDRES VARGAS DIAZ
**IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA**: **C.C**. 74188046

**OBJETO DEL CONTRATO** 11_9210_586 Prestar servicios profesionales en el Programa de Extensionismo Tecnológico del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación SENNOVA para implementar desde el Centro Electricidad Electronica y Telecomunicaciones de la Regional Distrito Capital, las actividades relacionadas con la consultoría especializada a las empresas, organizaciones campesinas - agropecuarias y/o campesinos bajo la modalidad de atención definida a beneficiarios del programa y de acuerdo con la asignación dada desde Dirección General.

**OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:**

**LUGAR DE EJECUCIÓN:** Bogotá D.C. Carrera 30 No 17B-25 Sur - Grupo de Apoyo Complejo Sur
**PLAZO DE EJECUCIÓN:** 286 días
**FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO:** **17 de marzo de 2023**
**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** **30 de diciembre de 2023**
**VIGENCIA DEL CONTRATO:** 286 DÍAS
**VALOR DEL CONTRATO: $ 51.203.875**

**SUPERVISOR:** Mario Andrés Rodríguez López

**IDENTIFICACION DEL SUPERVISOR**: CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 80148654

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN: SI____ NO__X_**

| ACTAS No. | TIEMPO | CAUSALES |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |
| | | |

**PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO**
**FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**
**CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES**

**BALANCE FINANCIERO:**

| | |
|---|---|
| Valor total del contrato | $ 51.203.875 |
| Valor Ejecutado | $ 51.203.875 |
| Saldo de pendiente de cancelar al contratista | $ 0 |
| Saldo para liberar | $ 0 |

**PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| |
|---|
| Realizó contacto inicial telefónico y envió de correo electrónico a las 12 empresas asignadas desde Dirección General. |
| Realizó presentación a los empresarios del programa de extensionismo tecnológico. |
| Programó y ejecutó jornada(s) de sensibilización para empresas nuevas en el programa, donde se explica el alcance del proyecto |
| Realizó registro del diagnóstico inicial para 12 empresas de acuerdo a la metodología de extensionismos tecnológico en la plataforma Dynamisena. |
| Conoció las necesidades de cada empresa para realizar el plan de mejora. |
| Realizó el plan de mejora para las 12 empresas con base a las necesidades de cada una. |
| Implementó el plan de mejora con la acciones plasmadas en el plan de mejora. |

**OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS**

- El contratista en mención Presento y entrego a esta Supervisión de contratos los informes mensuales de ejecución sobre las actividades realizadas. durante la ejecución del contrato; con los soportes correspondientes. y. atendió oportunamente todos requerimientos solicitados.

- Acredito el pago mensual de los aportes al sistema de Seguridad social integral (salud. pensión y riesgos laborales) para la realización de cada pago.

- El contrato termino por cumplimiento del plazo pactado.

**SANCIONES: SI___ NO_X__**

**CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL: SI_X_ NO__**

**PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO**
**FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**
**CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES**

**GRADO DE SATISFACCIÓN: EXCELENTE __ BUENO_X_ REGULAR__ INSUFICIENTE__**

Atentamente,



**Mario Andrés Rodríguez López**
SUPERVISOR DEL CONTRATO