Puerto Berrio, Antioquia

Doctor
Fernando Cano Gómez
Subdirector Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Regional Antioquia
Ciudad.

ASUNTO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº **CO1.PCCNTR.5806055** DURANTE EL PERIODO DEL N 01-07- 2024 AL 31-07- 2024

INFORME No 09

1.GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO		
Entidad Contratante:	SENA	
Supervisor:	JUAN DAVID VALENCIA TRUJILLO	
Objeto del Contrato:	5_9502_017 Prestar servicios profesionales en el rol de instructor de emprendimiento aportando en la planeación, ejecución, evaluación y mejora continua de los procesos de formación y asesoría técnica para el emprendimiento rural y campesino; definidos por la Dirección de Empleo y Trabajo y la Coordinación Nacional del programa SER.	
Contrato No:	CO1.PCCNTR.5806055	
Contratista:	Claudia Marcela Bedoya García	
Valor del Contrato:	46.888.223	
Fecha de inicio:	02 de febrero de 2024	
Fecha de terminación:	15 de diciembre de 2024	
Número de la póliza	65-46-101042648	Vigencia: del 01 de febrero de 2024 al 20 de abril de 2025

2. NOVEDADES

	TIPO DE NOVEDAD	SI	NO	TRÁMITE DE LA NOVEDAD
1	SUSPENSIÓN		X	
2	MODIFICACIÓN		X	
3	ADICIÓN		X	
4	PRÓRROGA		X	
5	CESIÓN		X	

6	TERMINACIÓN ANTICIPADA		X

Justificación de la novedad:			
Novedad informada a la aseguradora	**SI**	**NO**	Fecha informe novedad aseguradora:
	Vigencia Final Póliza:		
	Valor Final Póliza:		

NOTA: Si hay novedades se describen los actos administrativos realizados, que deben ingresar al expediente contractual, con el formato de "Compromiso" (control de ingreso documentos al expediente).

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor total del contrato:	$46.888.223
Pago mensual:	$ 4.465.545
Valor Total pagado:	$ 31.109.963
Saldo financiero a ejecutar:	$15.778.260

4. INFORMACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Número de la planilla de aportes:	Decreto 1273 de 2018			
Valor total del aporte:	Salud 223.300	Pensiones 285.800	ARL 18.700	Otros:
Es pensionado	NO	NO: X		

5. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES

¿EL CONTRATISTA REPORTA ANTECEDENTES?	Abril		Julio		Octubre	
Judiciales	SI:	NO:	SI:	NO:	SI:	NO:
Disciplinarios	SI:	NO:	SI:	NO:	SI:	NO:

Fiscales	SI:	NO:	SI:	NO:	SI:	NO:

6. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

Entregó informe de ejecución.				SI:	NO:	Porque:	
No. Obligación	**Obligaciones Contractuales**	**Actividades en la ejecución del mes**	**Cumple**	**Cumple parcialmente**	**No cumple**	**Evidencias**	**Observaciones/Justificación** si la respuesta es diferente a cumple
1	Ejecutar las acciones de formación en emprendimiento haciendo uso de la estrategia pedagógica "aprender haciendo", bajo la modalidad de atención sincrónica - asincrónica de acuerdo con los procedimientos de la Dirección de Formación Profesional Integral y los lineamientos de la Dirección de Empleo y Trabajo y lo establecido en la guía para la ejecución del programa SER en el SIGA.	**Formación complementaria "Emprendedor en producción de especies Piscícolas"** **Competencia:** Fomentar cultura emprendedora según habilidades y competencias personales **Resultados de Aprendizaje:** Relacionar la importancia de la negociación con el emprendimiento según las necesidades y los elementos de negociación. • **2912668 comportamiento Emprendedor** • **2912613 comportamiento Emprendedor**	X			Se anexan fotos y planillas Carpeta F1	

		Días de ejecución: • **Ficha 2912668** • **01, 02, 07, 15, 17, 18, 28 y 29d e octubre de 2024** • • **Ficha 2912613** **03, 04, 09, 10, 16 y 21 de octubre de 2024**					
2	Articular con los instructores técnicos para realizar el alistamiento integral de los procesos de formación para el desarrollo de las competencias de emprendimiento y construcción del modelo de negocio con las herramientas establecidas en el protocolo de atención definido por la Coordinación SER.	Se realizará alistamiento Integral a la formación para el desarrollo de Emprendimiento con el instructor Técnico en las siguientes fichas: 2912613 2912668	X			Se anexan fotos y pantallazos Carpeta F2	
3	Brindar la atención requerida a grupos y organizaciones rurales, comunitarias, campesinas asignadas y beneficiarias del	Para este mes el contratista no realizo actividades acordes a esta obligación			X	Para este mes el contratista no realizo actividades acordes a esta obligación	

	servicio de acompañamiento en las áreas comercial y de asociatividad, de acuerdo con el plan de acción concertado para la puesta en marcha de la unidad o proyecto productivo y el protocolo de atención definido por la Coordinación Nacional SER.						
4	Brindar a los grupos y organizaciones rurales, comunitarias y campesinas beneficiarias el servicio de acompañamiento técnico necesario para la formulación de proyectos productivos asociativos y comunitarios a fin de que sus propuestas reúnan las condiciones requeridas para ser sometidas a consideración en las convocatorias institucionales y externas en temas de acceso a mercados y/o fuentes de financiamiento.	**complementaria "Comportamiento Emprendedor"** **Competencia:** Fomentar cultura emprendedora según habilidades y competencias personales **Resultados de Aprendizaje:** Asesoría en la formulación de proyectos a los siguientes grupos: • **Ficha 2970564** Días de ejecución 09 de octubre de 2024 • **Ficha 2970587** Días de ejecución 11 de	X			Se anexa registro fotográfico Carpeta F4.	

		octubre de 2024 • **Ficha 2970588** Días de ejecución 14 de octubre de 2024 • **Ficha 2970665** Días de ejecución 22 de octubre de 2024 • **Ficha 2970611** Día de ejecución 23 de octubre de 2024. • **Ficha 3005492** Día de ejecución 24 de octubre de 2024 • **Ficha 3005539** Día de ejecución 25 de octubre de 2024 • **Ficha 3005574** Día de ejecución 30 y 31 de octubre de 2024					
5	Apoyar la organización de eventos para la participación de unidades productivas en actividades de comercialización,	Se realizo asesoría y acompañamiento a los emprendedores que se van a postular en “fondo Emprender” en la	X			se anexa registro fotográfico y listado de asistencia Carpeta F5	

	rutas de aprendizaje (incluyendo mecanismos virtuales), gestión empresarial y financiera cuando se requiera, así como las actividades de fomento realizadas por el programa de Emprendimiento SENA.	convocatoria de los municipios PED.					
6	Gestionar alianzas con entes territoriales, organizaciones privadas, organizaciones sociales o no gubernamentales, que permitan la identificación y canalización de recursos para el apalancamiento de los proyectos y unidades productivas escalables.	Para este mes el contratista no realizo actividades acordes a esta obligación.			X	Para este mes el contratista no realizo actividades acordes a esta obligación.	

7	Asegurar el reporte de información con claridad, oportunidad, veracidad y completitud en los sistemas de trazabilidad y seguimiento dispuestos de manera temporal o permanente por el SENA entre ellos Sofia Plus para el seguimiento de actividades específicas, entregando informe al supervisor del contrato y al apoyo administrativo SER según aplique.	Envío del informe mensual de ejecución contractual, pago de seguridad social y pantallazo de Sofia Plus.	X			Carpeta F 7	
8	Programar y reportar a su supervisor de contrato, con una antelación mínima de una semana las formaciones a atender, de manera que se autorice por escrito su movilización previa a la salida, en el marco de su objeto contractual.	Presentación de Gastos y Agendas de desplazamiento a los Municipios de **SEGOVIA Y REMEDIOS** del mes de octubre del 2024.				Formato de gastos y agendas de desplazamiento. Carpeta F8	
9	Evaluar los resultados de aprendizaje en un plazo no mayor a ocho días hábiles luego de	Para este mes se realizaron los siguientes juicios evaluativos correspondientes a las siguientes	X			Carpeta F9	

	finalizada la formación.	fichas: 3005492 3005539 3005574				.	
10	Participar en el proceso de inducción del programa (objetivos, estrategia, metodologías), sus componentes y procedimientos.	Reunión virtual por teams del equipo de emprendimiento SER, donde se aclararon dudas sobre el listado de materiales solicitados para los kits productivos. -Reunión virtual por temas sobre lineamientos de fondo emprender. -Reunión virtual por teams con la instructora Zoraida para organizar trabajo en el drive sobre cambio climático -Reunión proyectos ganadores del programa SER	X			Carpeta F10	
11	Participar mensualmente en la reunión de seguimiento operativo del programa convocadas por la coordinación académica y/o misional con observancia del	En este periodo se participó en la reunión realizada en el municipio de Cisneros con el fin de socializar los términos del cargue de las evidencias en el drive y también	X			Carpeta F11	

	esquema establecido por la coordinación nacional para tal fin y generar las respectivas evidencias.	revisar el formato del proyecto para los kits productivos. Reunión "Economía Campesina" con el fin de dar acompañamiento a la convocatoria de fondo emprender. Reunión "Socialización componente cambio climático en los procesos 2024" Programada por: Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial – CTMAE. Día de ejecución: 03 de septiembre 2024. Programada por: Zoraida Serna – Instructora.					
12	Participar en eventos de carácter técnico, estratégico, de socialización y de otro tipo de evento al que sea convocado por la dirección general, regional o centro de formación, garantizando la transferencia de conocimiento obtenido al equipo de trabajo.	Reunión "ACOMPAÑAMIENTO A INSTRUCTORES DEL PROGRAMA SER" Programada por: Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) - Programación vigencia 2024 – Puerto Berrio. Día de ejecución: 10 y 11 de octubre 2024. Programada por: Yuliana Castrillón.	X			F12	

13	Presentar informe mensual sobre la ejecución de las obligaciones contractuales donde se evidencie el avance a las metas asignadas, así como el respectivo análisis y acciones de mejora cuando dé a lugar y a la terminación del contrato presentar al supervisor de contrato informe anual de gestión de centro en los términos solicitados por la coordinación nacional, evidenciando lo establecido en la guía para la ejecución del Programa SER en la lista de Chequeo - portafolio de evidencias.	Informe mensual de ejecución contractual dentro de las fechas establecidas por el Complejo Tecnológico Minero Agro empresarial.	X			Informe contractual, Pantallazo Programación Sofía plus. Carpeta F13	
14	GENERALES: • Realizar su afiliación ante la administradora de riesgos laborales que disponga el SENA, bajo la clase de riesgo relacionada con el diseño curricular, en el caso de tener diseños	Alimentación del ONE DRIVE, con las evidencias de la formación, según la lista de chequeo.	X			Carpeta F 14	

	curriculares de varias líneas productivas tomar el mayor riesgo asociado. • Las demás que sean asignadas por el supervisor de contrato según aplique de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Dirección de Empleo y Trabajo - Coordinación Nacional SER.						

Nota 1: Las actividades que desarrolla el personal de instructores, deberán estar indicadas en el formato "tiempos actividades académicas" (Sofia plus) y demás evidencias según el caso.

7. INFORME LEGAL

Descripción de incumplimiento ya sea por: retraso, inconveniente, asunto pendiente por resolver y punto crítico del contratista

Motivo del requerimiento:	(Los hechos que produjeron el mismo.)			
Cumplimiento a las Obligaciones:	Retraso	Inconveniente	Asunto Pendiente	Punto crítico
	Otros:			
Tiempo otorgado para realizar la acción requerida:				
Verificación de lo requerido	SI:	Evidencias		
	NO:	Por qué:		

8. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.

Se concluye que el contratista cumplió durante el presente mes, con el objeto contractual y con las obligaciones pactadas, por lo tanto, se recomienda el pago de los honorarios correspondientes.

NOTA: en caso de incumplimiento, el supervisor presentara una evidencia escrita de las irregularidades, anomalías o hechos que dieron lugar a este con la notificación al contratista.

Para constancia se firma en Puerto Berrio, a los 31 días del mes de octubre de 2024.



JUAN DAVID VALENCIA TRUJILLO
Supervisor del Contrato No **CO1.PCCNTR.5806055** de 2024

ACTA No. 4			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Realizar programación de asesorías en Formulación de proyectos para las fichas 2970564, 2979587, 2970588, 2970665, 2970611, 3005492, 3005539, 3005574 correspondiente al mes de septiembre de 2024			
CIUDAD Y FECHA:	Segovia – 01 de octubre 2024.	**HORA INICIO:** 8:00 a.m.	**HORA FIN:** 2:00 p.m.
LUGAR Y/O ENLACE:	Segovia	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial.	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Programar los días de formación con respecto al mes de septiembre. 2. Brindar Asesoría en formulación de proyectos, para las formaciones que se han atendido por ruta 1- programa SENA Emprende Rural.			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: 1. Diseñar prototipo con respecto a las formulaciones de proyectos.			

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realizó el encuentro con el sr. JUAN DAVID VALENCIA TRUJILLO - coordinador académico de programas especiales y YULIANA CASTRILLON HERNANDEZ – Dinamizadora del programa Sena Emprende Rural (SER). Con el fin de realizar la programación en las horas de asesoría en formulación de proyectos correspondientes para el mes de agosto, para ello se relaciona el cronograma a trabajar durante el mes.

INSTRUCTOR	FICHA	DIA	PROGRAMACION
Claudia Marcela Bedoya García	2970587	11	ASESORIA FORMULACION DE PROYECTOS
	2970588	14	ASESORIA FORMULACION DE PROYECTOS
	2970665	22	ASESORIA FORMULACION DE PROYECTOS
	2970611	23	ASESORIA FORMULACION DE PROYECTOS
	2970564	09	ASESORIA FORMULACION DE PROYECTOS

	3005492	24	ASESORIA FORMULACION DE PROYECTOS
	3005539	25	ASESORIA FORMULACION DE PROYECTOS
	3005574	30 y 31	ASESORIA FORMULACION DE PROYECTOS

CONCLUSIONES

- El acta se realiza con el compromiso de programar las horas de asesoría en formulación de proyectos, una vez esta sea habilitada por el SENA, en el mes de septiembre.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS


ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Realizar programación de asesoría en formulación de proyectos para las formaciones ruta 1.	**01 de octubre 2024**	**Instructor Emprendimiento**	

Salto de sección (Continua)

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA /-EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Juan David Valencia Trujillo	**Programa SER**	**SI**	**N/A**	
Yuliana Maria Castrillón Hernández	**Programa SER**	**SI**	**N/A**	Yuliana M. Castrillón H
Claudia Marcela Bedoya García	**Programa SER**	**SI**	**N/A**	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.



CLAUDIA MARCELA | Bandeja de tareas | LMS SENA | Cambiar Clave | Salir

Diagramar Consulta Horario y Disponibilidad de un Instructor

Detalle del Instructor

NIS	12404632
Nombre del Instructor	CLAUDIA MARCELA BEDOYA GARCIA
Tipo Documento	CC
Número de Documento	43916219
Responsabilidad	COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR.

Fecha Inicial: 01/10/2024

Fecha Final: 31/10/2024

Consultar Horario

Horario

Vista del Horario: Mensual

Tiempo Disponible
Evento Asignado

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO DOMINGO
30/09/24	01/10/24 00:00 - 08:00: Disponible 08:00 - 16:00: (2912668)EMPRENDEDOR EN PRODUCCION DE ESPECIES PISCICOLAS 16:00 - 23:59: Disponible	02/10/24 00:00 - 08:00: Disponible 08:00 - 16:00: (2912668)EMPRENDEDOR EN PRODUCCION DE ESPECIES PISCICOLAS 16:00 - 23:59: Disponible	03/10/24 00:00 - 08:00: Disponible 08:00 - 16:00: (2912613)EMPRENDEDOR EN PRODUCCION DE ESPECIES PISCICOLAS 16:00 - 23:59: Disponible	04/10/24 00:00 - 08:00: Disponible 08:00 - 16:00: (2912613)EMPRENDEDOR EN PRODUCCION DE ESPECIES PISCICOLAS 16:00 - 23:59: Disponible	05/10/24 00:00 - 23:59: Disponible 06/10/24 00:00 - 23:59: Disponible
07/10/24 00:00 - 08:00: Disponible 08:00 - 16:00: (2912668)EMPRENDEDOR EN PRODUCCION DE ESPECIES PISCICOLAS 16:00 - 23:59: Disponible	08/10/24 00:00 - 08:00: Disponible 08:00 - 16:00: (2912613)EMPRENDEDOR EN PRODUCCION DE ESPECIES PISCICOLAS 16:00 - 23:59: Disponible	09/10/24 00:00 - 23:59: Disponible	10/10/24 00:00 - 08:00: Disponible 08:00 - 16:00: (2912613)EMPRENDEDOR EN PRODUCCION DE ESPECIES PISCICOLAS 16:00 - 23:59: Disponible	11/10/24 00:00 - 23:59: Disponible	12/10/24 00:00 - 23:59: Disponible 13/10/24 00:00 - 23:59: Disponible
14/10/24 00:00 - 23:59: Disponible	15/10/24 00:00 - 08:00: Disponible 08:00 - 16:00: (2912668)EMPRENDEDOR EN PRODUCCION DE ESPECIES PISCICOLAS 16:00 - 23:59: Disponible	16/10/24 00:00 - 08:00: Disponible 08:00 - 16:00: (2912613)EMPRENDEDOR EN PRODUCCION DE ESPECIES PISCICOLAS 16:00 - 23:59: Disponible	17/10/24 00:00 - 08:00: Disponible 08:00 - 16:00: (2912668)EMPRENDEDOR EN PRODUCCION DE ESPECIES PISCICOLAS 16:00 - 23:59: Disponible	18/10/24 00:00 - 08:00: Disponible 08:00 - 16:00: (2912668)EMPRENDEDOR EN PRODUCCION DE ESPECIES PISCICOLAS 16:00 - 23:59: Disponible	19/10/24 00:00 - 23:59: Disponible 20/10/24 00:00 - 23:59: Disponible
21/10/24 00:00 - 08:00: Disponible 08:00 - 16:00: (2912613)EMPRENDEDOR EN PRODUCCION DE ESPECIES PISCICOLAS 16:00 - 23:59: Disponible	22/10/24 00:00 - 23:59: Disponible	23/10/24 00:00 - 23:59: Disponible	24/10/24 00:00 - 23:59: Disponible	25/10/24 00:00 - 23:59: Disponible	26/10/24 00:00 - 23:59: Disponible 27/10/24 00:00 - 23:59: Disponible
28/10/24 00:00 - 08:00: Disponible 08:00 - 16:00:	29/10/24 00:00 - 08:00: Disponible 08:00 - 16:00:	30/10/24 00:00 - 23:59: Disponible	31/10/24 00:00 - 23:59: Disponible	01/11/24	02/11/24

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

28/10/24 00:00 - 08:00: Disponible 08:00 - 16:00: (2912668)EMPRENDEDOR EN PRODUCCION DE ESPECIES PISCICOLAS 16:00 - 23:59: Disponible	29/10/24 00:00 - 08:00: Disponible 08:00 - 16:00: (2912668)EMPRENDEDOR EN PRODUCCION DE ESPECIES PISCICOLAS 16:00 - 23:59: Disponible	30/10/24 00:00 - 23:59: Disponible	31/10/24 00:00 - 23:59: Disponible	01/11/24	02/11/24 03/11/24