	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA _____ (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.** _____ **(P)** **ACTA DE AJUSTE FINAL:** SI ☐ NO ☐

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 4 **MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:** feb-24 **ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.** 4 **(D)**
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : 3532 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO: REHABILITACION DE LA CARPETA ASFALTICO EN SECTORES DE LA RUTA 6508 / VÍA CRUCE DE PUERTO RICO - YE DE GRANADA

CONTRATISTA: INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL SAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3369 DE 2023 (Indique número y año) INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL IPJ

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/11/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 11/05/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 2.475.734.284,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 2.475.734.284,00

PLAZO ACUMULADO: CINCO (5) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 29/07/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 11/06/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA): $ -

DATOS ESPECÍFICOS

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 684.948.000,00
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ -

GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN AGOSTO DE 2023	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA FEBRERO 2024	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	**I**	**I / Io**	**(A)**	**(B)**	**Po=A-B**	**Pi=Po*(I/Io)**	**Pi-Po**	
11602 Afirmados, subbases y bases	122,44	127,23	1,03912	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
11603 Pavimentos asfalticos / concreto	133,42	138,39	1,03725	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
11607 Señalización y control de transito	131,80	141,36	1,07253	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
			TOTALES	$ -	$ -	$ -	$ -		

VALOR AJUSTE	$ -	$ -
VALOR IVA	$ -	$ -
VALOR TOTAL	$ -	$ -

PORCENTAJE AMORTIZADO: 0,000 (%) (tres decimales)

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR	
*VALOR AJUSTE NOVIEMBRE 2023	$ -
VALOR IVA	$ -
*VALOR TOTAL AJUSTE_____	$ -

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR AJUSTE DEFINITIVO		
VALOR IVA		
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR		

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ - (Indicar el valor incluido IVA)

VALOR EN LETRAS: CERO PESOS

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.
2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.
3. El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma: _____
Nombre: ING. MAURICIO PERALTA GUTIÉRREZ
Representante Legal o Apoderado
Contratista INGENIERÍA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S.
Matrícula Profesional No.:25238-368912 CND

Firma: _____
Nombre: ING. PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTORIA
Matrícula Profesional No.: CPITVC 01196-0427




Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1,00
PÁGINA	
FECHA	(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META PERIODO MES: feb-24

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. - (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 4 (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ -

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR					
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 3532 DE 2023

OBJETO: REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFALTICO EN SECTORES DE LA RUTA 6508 / VÍA CRUCE DE PUERTO RICO - YE DE GRANADA

CONTRATISTA: INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S. **NIT.** 900.899.867-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S.

VALOR TOTAL A PAGAR: $ - (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CERO PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 4,00 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** FEBRERO 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: ING. CARLOS CORZO UPEGUI	Nombre: ING. CARLOS CORZO UPEGUI	Nombre: ING. INGRID MARYLIN SILVA ROJAS	Nombre: ING. ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
Matricula profesional No.: 25202-250038 CND	Matricula profesional No.: 25202-250038 CND	Matricula profesional No.: 25202-143316 CND	Matrícula Profesional No.: 25202-212088 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL META ENCARGADO	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	SUBDIRECTOR GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 3532 DE 2023

		%
ANTICIPO	[ ]	_____
PAGO ANTICIPADO	[ ]	_____
DESEMBOLSO	[ ]	_____

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA	[ ]		
ACTA DE INTERVENTORIA	[ ]		
ACTA DE AJUSTE	[X]	4	FEB-2024
PRESTACION DE SERVICIOS	[ ]		
OTRO	[ ]		
CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 1150823	RUBRO No. C-2401-0600-110-0-2401020-02	RECURSO No. 11 NACION	VALOR AFECTADO $ 0,00
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO _____
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO _____
			TOTAL ACTA $ 0,00

,

SUPERVISOR DEL CONTRATO
ING. CARLOS CORZO UPEGUI
Matricula profesional No.: 25202-250038 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 3532 DE 2023 Contratista INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL SAS.

Objeto del Contrato

REHABILITACION DE LA CARPETA ASFALTICO EN SECTORES DE LA RUTA 6508 / VÍA CRUCE DE PUERTO RICO - YE DE GRANADA

Acta N° 4 Valor basico $ - Período FEB-2024

Valor Incluido Iva $ -

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6508	VIA GRANADA - PUERTO RICO	$ -			$ -
2						$ -
3						$ -
4						$ -
5						$ -
6						$ -
7						$ -
8						$ -
9						$ -
10						$ -
		TOTALES	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	NORTE DE SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ -**	**$ -**

Firma

Nombre: Ing. Mauricio Per ita Gutiérrez
Matrícula No.: 25238-368912 CND
RESPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

Firma

Nombre: ING. PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTORIA
Matrícula Profesional No.: CPITVC 01196-0427

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No.** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **MES** FEBRERO 2024

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 3532 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO:

REHABILITACION DE LA CARPETA ASFALTICO EN SECTORES DE LA RUTA 6508 / VÍA CRUCE DE PUERTO RICO - YE DE GRANADA

CONTRATISTA: INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3926 DE 2023 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL IPJ

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2023 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/11/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.475.734.284,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 2.475.734.284,00

PLAZO ACUMULADO: CUATRO (04) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29/03/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS de Modificación No. 1		Última Acta de fecha 01-12-2023		OBRA EJECUTADA			
													PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS											$ -					
1		320 - 22		Subbase granular Clase A	m3	100,00	$ 125.000,00	$ 12.500.000,00	100,00	$ 12.500.000,00						
2		330 - 22		Base granular Clase A	m3	100,00	$ 140.000,00	$ 14.000.000,00	100,00	$ 14.000.000,00	-	$ -	-	$ -		
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS								$ -		$ -						
3		420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2	11.631,00	$ 3.796,00	$ 44.151.276,00	11.631,00	$ 44.151.276,00	-	$ -	-	$ -		
4		421 - 22	450P	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	9.654,00	$ 1.987,00	$ 19.182.498,00	9.654,00	$ 19.182.498,00						
5			450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	1.589,00	$ 1.087.700,00	$ 1.728.355.300,00	1.589,00	$ 1.728.355.300,00	-	$ -	-	$ -		
6			460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	1.589,00	$ 80.012,00	$ 127.139.068,00	1.589,00	$ 127.139.068,00	-	$ -	-	$ -		
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																
7		700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	m	18.151,00	$ 2.967,00	$ 53.854.017,00	18.151,00	$ 53.854.017,00		$ -	-	$ -		
8		701 - 22		Tacha reflectiva - adhesivo epóxico	u	2.151,00	$ 10.959,00	$ 23.572.809,00	2.151,00	$ 23.572.809,00		$ -	-	$ -		
								$ -								
SUBTOTAL																
				SUBTOTAL OBRAS (A)				$ 2.022.754.968,00		$ 2.022.754.968,00		$ -		$ -		
				PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)				$ 95.067.856,00		$ 95.067.856,00						
				PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E)				$ 20.000.000,00		$ 20.000.000,00						
				PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)				$ 210.450.509,00		$ 210.450.509,00						
				VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)				$ 2.348.273.333,00		$ 2.348.273.333,00		$ -		$ -		
				VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE LA UTILIDAD OBRA) (E)				$ 17.160.459,00		$ 17.160.459,00		$ -		$ -		
				VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)				$ 2.365.433.792,00		$ 2.365.433.792,00		$ -		$ -		
				ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				$ 32.400.000,00		$ 32.400.000,00		$ -		$ 28.000.000,00	
				IVA ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				$ 6.156.000,00		$ 6.156.000,00		$ -		$ 5.320.000,00	
				TOTAL ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				$ 38.556.000,00		$ 38.556.000,00		**$ -**		**$ 33.320.000,00**	
				GESTIÓN SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)				$ 71.744.492,00		$ 71.744.492,00		**$ -**		$ -		
				VALOR TOTAL (F+I+J+K)				**$ 2.475.734.284,00**		**$ 2.475.734.284,00**		**$ -**		**$ 33.320.000,00**		

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ -	$ -	$ -
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ -	$ -	$ -
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN	$ -	$ -	$ -
IMPLEMENTACION PROTOCLO DE BIOSEGURIDAD	$ -	$ -	$ -
COSTOS INDIRECTOS IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS	$ -	$ -	$ -
IVA COSTOS INDIRECTO IMPLEMENTACION PROTOCOLOS	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ -	$ -	$ -

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación		
2 Sub-bases y bases		
3 Transporte de materiales		
4 Aceros y elementos metálicos		
5 Acero Estructural y cables de acero		
6 Concretos, morteros y obras varias		
7 Concreto para superestructuras		
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ -
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CERO PESOS CON 00/100.

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: ING. MAURICIO PERALTA GUTIÉRREZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S.
Matrícula Profesional No. 25238-368912 CND

Firma:
Nombre: ING. PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTORIA
Matrícula Profesional No.: CPITVC 01196-0427

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	12/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 4 **DE** FEBRERO 2024 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. 4
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 3532 DE 2023

OBJETO:
REHABILITACION DE LA CARPETA ASFALTICO EN SECTORES DE LA RUTA 6508 / VÍA CRUCE DE PUERTO RICO - YE DE GRANADA

CONTRATISTA: INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3926 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL IPJ

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2023 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/11/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 10/05/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 2.475.734.284,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 2.475.734.284,00

PLAZO ACUMULADO: CINCO (05) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29/07/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 11/06/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / %Ejecutado	1 nov-23	2 dic-23	3 ene-24	4 feb-24	5 mar-24	6 abr-24	7 may-24	8 jun-24	9 jul-24	10 Indicar mes y año N…
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$26.500	1,31%	1,31%	% P		0,33%	0,33%	0,33%				0,33%		
			$26.500	$ P		$ 6.625	$ 6.625	$ 6.625				$ 6.625		
	$26.500	1,31%	1,31%	$ E		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0		
			$26.500	% E			0,00%	0,00%				0,00%		
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$1.918.828	94,86%	94,86%	% P	0,00%	9,40%	22,13%	31,62%				21,73%	9,89%	
			$1.918.828	$ P	$ 0	$ 191.883	$ 447.727	$ 639.609				$ 439.609	$ 200.000	
	$1.918.828	94,86%	94,86%	$ E	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 606.471	$ 539.705	$ 413.774	$ 347.965	
			$1.918.828	% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		29,98%	26,68%	20,46%	17,20%	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$77.427	3,83%	3,83%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	1,91%					1,91%	
			$77.427	$ P	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.713					$ 38.713	
	$77.427	3,83%	3,83%	$ E	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0					$ 77.427	
			$77.427	% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					3,83%	
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 2.022.754,97	100%												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 2.022.754,97**	**100%**												

% 50% 0%

PRORROGA 1 SUSPENSIÓN 1 REINICIO 1 SUSPENSIÓN 2 REINICIO 2

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,00%**	**9,81%**	**22,46%**	**33,86%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**22,06%**	**11,80%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ 0,00**	**$ 198,51**	**$ 454,35**	**$ 684,95**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 446,23**	**$ 238,71**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**9,81%**	**32,28%**	**66,14%**	**66,14%**	**66,14%**	**66,14%**	**88,20%**	**100,00%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$198,51**	**$652,86**	**$1.337,81**	**$1.337,81**	**$1.337,81**	**$1.337,81**	**$1.784,04**	**$2.022,75**	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**29,98%**	**26,68%**	**20,46%**	**21,03%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$606.471**	**$539.705**	**$413.774**	**$425.391**	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**29,98%**	**56,66%**	**77,12%**	**98,15%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$606.471**	**$1.146.177**	**$1.559.951**	**$1.985.342**	

0,00%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	95.068 95.068	$ -	%
PROVISIÓN PARA AJUSTES	210.451 210.451	$ -	%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	20.000 0	$ -	%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE LA UTILIDAD OBRA) (E)	17.160 17.681	$ 15.140,47	86%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	32.400 32.400	$ 32.400,00	100%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	6.156 6.156	$ 6.156,00	100%
GESTIÓN SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	71.744 0	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 452.979,32	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$ 361.755,31		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 2.475.734**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 2.384.510**	**$ 53.696,47**	**%**

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ING. MAURICIO FERALTA GUTIERREZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25238-368912 CND

Aprueba Firma:
Nombre: ING. PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: CPITVC 01196-0427

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.