No MODIFICACION ADICION Y/O PRORROGA	**ADICION No.01**
CONTRATO	**791 DE 2024**
ENTIDAD CONTRATANTE:	**E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**WA BIOMEDICAL ENGINEERING SYSTEM SAS**
IDENTIFICACIÓN.:	**901615175-9**
VALOR DEL CONTRATO	**TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000)**
FECHA DE ACTA DE INICIO	**04/10/2024**
FECHA DE TERMINACIÓN	**HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
PRESENTE ADICION No. 1	**QUINCE MILLONES DE PESOS ($15,000,000) MCTE**
VALOR DEL CONTRATO CON ADICIÓN	**CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($45,000,000) MCTE**
OBJETO	**CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA**

CONSIDERACIONES:

Entre los suscritos, **NELSY DEL PILAR FLOREZ CRUZ,** mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número **52.079.819** de Bogotá, actuando en calidad de Gerente y como tal representante legal de la **ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA**, con **NIT 860.015.929-2**, según Decreto de nombramiento No. **0030 del 1 de Abril de 2024** expedido por la Secretaria de Salud de Cundinamarca y posesionada mediante acta de Posesión No. **072** del 2 de Abril de 2024, facultada por las normas legales vigentes debidamente facultada para contratar de conformidad con el Estatuto de Contratación de la E.S.E. Hospital Salazar de Villeta, quien para los efectos de la presente orden contractual, se denominará EL CONTRATANTE, por una parte y por la otra**, WA BIOMEDICAL ENGINEERING SYSTEM SAS** con **NIT No. 901615175-9**, quien para los efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, de mutuo acuerdo hemos convenido celebrar el presente documento, previas las siguientes consideraciones: **1.** Que de acuerdocon el artículo 194 de la Ley 100 de 1993, la ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA constituye unacategoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa **2.** Que la misión de la E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL "HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA" es la de prestar servicios de salud debidamente habilitados conforme a su naturaleza consagrada en la Ordenanza Departamental No 018/96 y el Decreto 515 de 2023 y el contrato a celebrarse se relaciona con esta misión luego de agotarse el proceso de verificación de idoneidad, calidades y ausencia de inhabilidades conforme a la propuesta presentada**. 3.** Que la necesidad a satisfacer ha sido sustentada por el área de SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA de esta Institución de acuerdo a los subprocesos de atención los cuales requieren **"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA" 4.** Que, visto el monto de contratación se decidió celebrar una contratación directa No 687 de 2024 **5.** Que se contempló la disponibilidad presupuestal **No. 1545 de 2024** para efectuar la presente contratación. **6.** Que, con el fin de cumplir con los requerimientos para **"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA"**, se hizo necesario proceder a la contratación de este a fin de cumplir con una gestión oportuna y de calidad, en los términos de los fines del estado implícitos en el artículo 2º de la Constitución Política de Colombia. **7.** La adición es necesaria para la ejecución de las actividades contractuales, La presente adición igualmente obedece a la solicitud que realiza la SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA de DICIEMBRE de 2024 en la cual refiere lo siguiente:

Se hace necesario adicionar al rubro de **Mantenimiento de Bienes Metálicos**, la suma de **QUINCE MILLONES DE PESOS MCTE ($15,000,000),** determinando así que el valor total del contrato será **CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($45,000,000)8.** Debido a lo anterior se hace necesario adicionarel valor del contrato al inicialmente pactado, situación por la cual se modifica la cláusula segunda del contrato 791 de 2024. **9.** Que, por las anteriores consideraciones, es procedente que **LA ENTIDAD** y **EL CONTRATISTA** suscribamos la presente **MODIFICACION DEL CONTRATO No. 791 de 2024. 10.** Que la presente adición se contempla en un valor de **QUINCE MILLONES DE PESOS MCTE ($15,000,000)** amparada en el certificado de disponibilidad presupuestal **No. 2097 de 2024**. En consecuencia, acordamos lo siguiente:

CLAUSULA PRIMERA. – MODIFICAR EN LA CLAUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO: El valor de la adición del contrato será de **QUINCE MILLONES DE PESOS MCTE ($15,000,000)** amparada en el certificado de disponibilidad presupuestal **No. 2097 de 2024**, quedando el valor total del contrato en la suma de **CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($45,000,000)** Los cuáles serán adicionados al rubro de **Mantenimiento de Bienes Metálicos.**

CLAUSULA SEGUNDA. – MODIFICAR EN LA CLAUSULA OCTAVA – OBLIGACIONES DE LAS PARTES: El contratista se compromete con la siguiente modificación a cumplir con las obligaciones estipuladas en la CLAUSULA OCTAVA de la orden No. 791 de 2024.

CLAUSULA TERCERA. – RATIFICACION DE CLAUSULAS - Las demás cláusulas **DEL CONTRATO NO. 791 de 2024 CONTINUAN INCOLUMES: LA ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA Y EL CONTRATISTA** acordamos ratificar el contenido de las demás clausulas pactadas en el CONTRATO **No. 791 de 2024** que no son objeto de modificación, con el presente documento.

CLAUSULA CUARTA. - PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION DE LA PRESENTE MODIFICACION AL CONTRATO No. 791 de 2024. La presente **MODIFICACION AL CONTRATO No. 791 de 2024**, se perfecciona con el acuerdo de voluntad de las partes, la suscripción de la misma y aprobación de ampliación de garantías en caso de que haya lugar en el portal transaccional Secop ll.

Elaboro y Proyectó: Daniela Mahecha Ibáñez
Revisó: Fredy Alexander Buitrago Ramírez; Subgerente Administrativo