INFORME DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION Y EVALUACION DE PROVEEDORES O CONTRATISTA

INFORMACIÓN JURÍDICA

CONTRATISTA	**MULTISERVICIOS SINAPSIX SOLUCIONES S.A.S.**	
NIT:	900963790-7	
TIPO:	**CONTRATO** ■ **ORDEN** ☐ **CONVENIO** ☐	
NÚMERO:	169-2024	
FECHA:	Septiembre 24 de 2024 – Secop 2	
OBJETO Y ALCANCE:	COMPRA DE ENSERES Y UTENSILIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS COMEDORES ESCOLARES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DISTRITO DE TURBO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO (VIC):	**$ 529.424.266**	
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO (VAC):	**$ 263.663.965**	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (VIC + VAC):	**$ 793.088.231**	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO (PIC):	UN (01) MES	
PLAZO ADICION DEL CONTRATO (PAC):	QUINCE (15) DIAS	
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO (PIC + PAC):	UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS	
TIPO DE REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE:	**SIMPLIFICADO** ■ **COMUN** ☐	
PÒLIZAS DEL CONTRATO:	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.** Seguro de Cumplimiento: 55-46-101026136 55-46-101026136	FECHA DE APROBACIÓN: 26 – 09 - 2024 01 – 11 - 2024

FECHA INICIO DEL CONTRATO:	26 de septiembre de 2024
FECHA FINAL DEL CONTRATO:	09 de noviembre de 2024

INFORMACIÓN TÉCNICA
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad u obligaciones Generales	**Estado de avance de las actividades (%)**	**Justificación / Observación**
Allegar copia física de la propuesta con todos sus anexos, una vez sea aceptado el contrato electrónicamente.	100%	Se evidenció copia de la propuesta en la oficina de jurídica del Distrito de Turbo.
Prestar un servicio de óptima calidad, que cumpla con todas las características y especificaciones consignada en los estudios previos y en la propuesta presentada.	100%	Se vienen realizando las actividades de manera óptima y oportunamente.
Ejecutar el contrato en el plazo establecido.	100%	El contratista, cumplió con el plazo pactado, al entregar en la bodega de la SED Turbo, todo el menaje concertado en el inicio del contrato y el del OTRO SI.
Cumplir con la propuesta presentada, en todas y cada una de sus partes.	100%	Se evidencia cumplimiento a cabalidad a la propuesta presentada por el contratista.
Asumir bajo su costo y riesgo todos los costos en que incurra para la ejecución del contrato.	100%	El contratista, asume todos los costos en que incurra para la ejecución del contrato.
Atender las consultas y sugerencias del supervisor que asigne el Distrito para tal efecto.	100%	Las actividades del contrato, se vienen desarrollando de manera cumplida. Dejando claro que, desde la supervisión, se solicitó dejar el menaje en la bodega del operador del PAE, por cuestiones de seguridad al momento de encontrarse los EE en receso escolar
Cumplir con la propuesta presentada, en todas y cada una de sus partes.	100%	El contratista viene cumpliendo con todo lo presentado en la propuesta.
Programar con plena autonomía técnica y administrativa las actividades que debe desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato.	100%	Se realizó entrega completa de menaje en la bodega del Operador del PAE en Turbo y se concertó que una vez inicie el calendario escolar 2025, el contratista SINAPSIX deberá entregar los equipos y utensilios a los EE Oficiales establecidos.
Abstenerse de divulgar la información que pueda llegar a conocer con ocasión de la ejecución de este contrato, a personal no autorizado por el DISTRITO y a terceros en general.	100%	El contratista maneja total reserva en cuanto a divulgación de información que el Distrito considera sensible.

Afiliarse a un sistema de pensiones, salud y riesgos laborales y presentar las copias de las autoliquidaciones canceladas, previamente a la cancelación de sus servicios.	100%	Se evidencia la afiliación y pagos mensuales a la seguridad social.
Actividad u obligaciones específicas	**Estado de avance de las actividades (%)**	**Justificación / Observación**
1. Suministrar la cantidad de elementos requeridos por la Secretaría de Educación y Cultura Distrital en forma oportuna y con calidad.	100%	Se evidencia al momento de recibir los equipos y utensilios en la bodega del operador del PAE que, el contratista realizó la entrega completa del menaje pactado inicialmente y en el otro si del contrato, oportunamente y con calidad.
2. El contratista deberá suministrar los elementos requeridos en perfecto estado y con las especificaciones técnicas solicitadas.	100%	Se evidencia al momento de recibir los equipos y utensilios en la bodega que, el contratista realizó la entrega de los elementos requeridos en perfecto estado y con las especificaciones técnicas solicitadas.
3. Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo a las condiciones de la propuesta presentada.	100%	Se evidencia al momento de recibir los equipos y utensilios en la bodega que, el contratista realizó la entrega de los elementos requeridos en perfecto estado y con las especificaciones técnicas solicitadas.
4. Garantizar que los elementos contratados sean de óptima calidad y que cumpla con todas las características y especificaciones consignadas en el documento de los estudios previos.	100%	Se evidencia al momento de recibir los equipos y utensilios en la bodega que, el contratista realizó la entrega de los elementos requeridos en perfecto estado y con las especificaciones técnicas solicitadas en el contrato.
5. De presentarse durante la entrega y revisión, algún defecto en los elementos entregados o especificaciones diferentes, el contratista hará el cambio de los mismos de manera inmediata sin objeción alguna.	100%	Al revisar los equipos y utensilios se evidenció que todos estaban en buenas condiciones y con calidad, sin embargo es claro que, de requerir cambios en equipos, el contratista utilizará la garantía de los mismos para realizarlos.
6. El contratista debe entregar los insumos descritos, dentro del plazo fijado en el presente documento y en el lugar indicado por el supervisor, con las especificaciones técnicas referenciadas.	100%	Se realizó entrega de menaje en la bodega del operador del PAE en Turbo de manera oportuna y se concertó que una vez inicie el calendario escolar 2025, el contratista deberá entregar los equipos y utensilios a los EE Oficiales establecidos.
7. Entregar los insumos en la fecha y hora que determine el supervisor del contrato.	100%	Se realizó entrega de menaje en la bodega de manera oportuna y se concertó que una vez inicie el calendario escolar 2025, el contratista deberá entregar los equipos y utensilios a los EE Oficiales establecidos.
8. Asumir y cancelar los gastos y costos que demande el transporte para el suministro de los elementos objeto del contrato y en general, cualquier otra erogación necesaria, para el cabal cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales.	100%	El contratista asumió todos los costos para adquirir y transportar los equipos y utensilios solicitados y del mismo modo, deberá hacerlos llegar a los EE Oficiales del Distrito de Turbo, una vez se lo solicite el supervisor, teniendo en cuenta el inicio del calendario escolar 2025.

9. Atender en debida forma los reclamos que presente el Distrito de Turbo, mediante el delegado de la supervisión, en relación con la prestación del servicio y adoptar las medidas correctivas de manera inmediata	100%	El contratista manifiesta estar atento a cualquier requerimiento o recomendación de parte de la supervisión y del mismo modo, realizar las correcciones del caso.

Nota: Se anexa informe de seguimiento a la entrega de menaje (según adición #1 al contrato) en la bodega del operador del PAE en Turbo, al igual que la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los mismos.

INFORMACIÓN FINANCIERA
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CERTIFICADOS	NUMERO	UNIDAD EJECUTORA	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	00253 00390	2.3.2.02.01.004	28/06/2024 24/10/2024	$ 529.425.060 $ 263.663.965
REGISTRO	1001 1176	2.3.2.02.01.004	24/09/2024 25/10/2024	$ 529.424.266 $ 263.663.965

Balance General del Contrato			**Pagos realizados al contratista**		
Concepto	**Valor**		**Concepto (Anticipo, actas, pagos)**	**Fecha**	**Valor**
Valor inicial del contrato	**$ 529.424.266**				
Valor Adiciones	**$ 263.663.965**		**TOTAL**		
Valor Total del Contrato	**$ 793.088.231**		1RA CTA		$ 529.424.266
Valor Pagado	**$ 529.424.266**				
Valor causado que no se ha pagado	**$ 263.663.965**				
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	**$ 793.088.230 (100%)**				
Valor saldo por ejecutar	**$ 0**				
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	**30 días: del 26 de septiembre – 25 de octubre y 15 días: del 26 de octubre al 09 de noviembre (100%)**				
			TOTAL		**$ 529.424.266**

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

CERTIFICA

Que la empresa **MULTISERVICIOS SINAPSIX SOLUCIONES S.A.S.**, Identificada con **NIT:** 900963790-7**,** cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el contrato de prestación de servicios **No. 169 - 2024 (**Compra de enseres y utensilios)**,** CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 2 DESDE EL **26 DE OCTUBRE DE 2024 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2024 POR UN VALOR DE: $ 263.663.965.**
Sistema General de Seguridad Social: Se aportó la constancia que el contratista acreditó los requisitos previstos en el Art 23 de la ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide para el segundo cobro del contrato de contrato No. 169 - 2024.

YONATAN MADRID BERRÍO
Secretario de Educación y Cultura
Supervisor

Proyectó: Silvia Natacha Newball Pérez
P.E. Cobertura Educativa