| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA | SEGUIMIENTO A CONTRATOS | | |
|---|---|---|---|
| | Proceso: Gerencia del talento humano | CÓDIGO | CTC_FTO_02 |
| | | VERSIÓN | 00 |
| | | VIGENCIA | 15/07/2022 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CONTRATO No. | 950-2024 | 2. FECHA | 17/07/2024 | 3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION | 156 | | |
| 4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION | JHON DAVID PATARROYO MOGOLLON-CC 1007333592 | | | | | | |
| 5. OBJETO DEL CONTRATO | PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL PROCESO DE EQUIPOS BASICOS EN SALUD DE LA SUBGERENCIA COMUNITARIA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL EN DESARROLLO DE LA RESOLUCION 1032 DE 2024 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL POR LA CUAL SE EFECTUA UNA ASIGNACION DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE GASTO DE | | | | | | |
| 6. NOMBRE DEL SUPERVISOR | YBON JAZBLEIDY FLORIDO ALVAREZ / LYDA YICEL CIFUENTES RODRIGUEZ | | | | | | |
| 7. CARGO DEL SUPERVISOR | SUBGERENTE COMUNITARIO / LIDER E.Q.B.S | | | | | | |
| 8. CONTRATO FIRMADO | SI | 9. POLIZA | SI | 10. APROBACION POLIZA | SI | 11. PARAFISCALES | SI | 12. FORMATO DE ACTIVIDADES | SI |

| | | |
|---|---|---|
| 12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO | 13. FECHA ACTA DE INICIO | 17/07/2024 |
| | 14. DESDE | 17/07/2024 |
| | 15. HASTA | 19/12/2024 |
| | 16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS | 156 |
| | 17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS | 49 |


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18. SUSPENSIÓN No. 01 | 19. PERIODO DE SUSPENSIÓN | | 20. SUSPENSIÓN EN DÍAS | |
| 18. SUSPENSIÓN No. 02 | 19. PERIODO DE SUSPENSIÓN | | 20. SUSPENSIÓN EN DÍAS | |
| 21. PRORROGA No. 01 | 22. FECHA DE LA PRORROGA | | 23. PRORROGA EN DIAS | |
| 21. PRORROGA No. 02 | 22. FECHA DE LA PRORROGA | | 23. PRORROGA EN DIAS | |
| 21. PRORROGA No. 03 | 22. FECHA DE LA PRORROGA | | 23. PRORROGA EN DIAS | |
| 21. PRORROGA No. 04 | 22. FECHA DE LA PRORROGA | | 23. PRORROGA EN DIAS | |


| | | |
|---|---|---|
| PRORROGAS | 24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS | SIN PRORROGA |
| | 25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS | SIN PRORROGA |
| | 26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS | SIN PRORROGA |


| | |
|---|---|
| 27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 12.000.000,00 |
| 28. VALOR TOTAL ADICIONES | SIN ADICIONES |
| 29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO | $ 12.000.000,00 |

| 30. VALOR FACTURA | 31. FACTURA No. | 32. PERIODO FACTURADO | 33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN | 34. VALOR ADICION | 35. SALDO CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.200.000 | 950-01 | 17/07/2024 A 31/07/2024 | 14/08/2024 | $ - | $ 10.800.000 |
| $ 2.400.000 | 950-02 | 01/08/2024 A 31/08/2024 | 1/09/2024 | | $ 8.400.000 |
| $ 2.400.000 | 950-03 | 01/09/2024 A 30/09/2024 | 3/10/2024 | | $ 6.000.000 |
| $ 2.400.000 | 950-04 | 01/10/2024 A 31/10/2024 | 1/11/2024 | | $ 3.600.000 |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |

| | | |
|---|---|---|
| 36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 12.000.000 | 100,00% |
| 37. TOTAL EJECUTADO | $ 8.400.000 | 70,00% |
| 38. TOTAL POR EJECUTAR | $ 3.600.000 | 30,00% |
| 39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO | 156 | 100,00% |
| 40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS | 107 | 68,59% |
| 41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR | 49 | 31,41% |




42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

| 43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO | 44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO | 45. CUENTA | 46. Valor Hora (H) O Producto (P) | 47. No de H o P | 48. Valor total Hora (H) O Producto (P) | 49. PORCENTAJES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPOS BASICOS DE SALUD | K34L | 7387 | $ 2.400.000,00 | 1 | $ 2.400.000 | 100,00% |
| TOTAL | | | | 1 | $ 2.400.000 | 100,00% |

| | |
|---|---|
| YBON JAZBLEIDY FLORIDO ALVAREZ / LYDA YICEL CIFUENTES RODRIGUEZ<br>SUBGERENTE COMUNITARIO / LIDER E.Q.B.S | 1/11/2024 |
| 50. Firma Supervisor | 51. Fecha |