ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 03

FECHA	Diciembre de 2024
CONTRATO №	2407180888
OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIEMIENTO DE PARADEROS Y ATENCIÓN A LOS EVENTOS QUE SE PRESENTEN CON LOS MISMOS EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES
CONTRATISTA	ROBLE INGENIERÍA SAS
INTERVENTOR	NA
SUPERVISOR	LEONARDO LEAL GARCÍA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MANIZALES - CALDAS
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	A partir de la suscripción del acta de inicio previa aprobación de la garantia y hasta el 15 de diciembre de 2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	23/7/2024

PRORROGAS

NRO	FECHA	TIEMPO (DIAS/MESES)	DESDE	HASTA
NA				

SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

NRO	FECHA	TIEMPO (DIAS/MESES)	DESDE	HASTA
NA				

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	Diciembre de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 162,103,000.00

ADICIONES EN CUANTIA

NRO	FECHA	VALOR
NA		

VALOR ACTUAL	$ 162,103,000.00
VALOR ANTICIPO	NA
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS	VALOR TOTAL EJECUTADO $ CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES CIEN MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS ($ 162.100.172) SALDO NO EJECUTADO $ DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($ 2828)

INFORMACIÓN POLIZAS DE POLIZA DE ESTABILIDAD

CUANTIA VALOR DEL CONTRATO		TERMINO DE DURACIÓN
Valor ($)	%	
$ 24,315,450.00	15%	20/12/2027

ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS	ENTREGADAS EN BUEN FUNCIONAMIENTO

En caso de que sea de Obra Pública, diligencie este espacio : TIPO DE OBRA

Vías	X	Educación		Saneamiento	
Parques		Acción Comunal		Estabilidad	
Otros	X	Cuales	PARADEROS	Observaciones	

La presente acta se suscribe con el fin de dejar constancia sobre la finalización del plazo contractual y el recibo de las obras ejecutadas, lo cual no releva al contratista ni al interventor de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes. El contratista deberá allegar la presente acta a la compañía aseguradora con el fin de que se expida la garantía de estabilidad y calidad de la obra
Se deja constancia de que las cantidades finales de obra serán las estipuladas en el balance de obra presente en la liquidación del contrato, la cual deberá ser enviada de igual forma por el contratista a la compañía aseguradora para efectos de notificación y actualización del amparo de estabilidad y calidad de la obra, si es del caso.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones y/o obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con la normatividad vigente, en Manizales, Diciembre de 2024

Marque "x"

CUMPLIÓ	X	**INCUMPLIÓ**	

LEONARDO LEAL GARCIA
INTERVENTOR/SUPERVISOR

GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO
REP LEGAL
CONTRATISTA

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato en la Secretaria Juridica y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.