M20241212AF003949 – MDN-DVGSEDB-DIVRI

PARA: **NATALY ANDREA MÉNDEZ BRIÑÉZ - DIRECCIÓN**

COPIA:

DE: **YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO**

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 12 Diciembre 2024

Asunto: SOLICITUD VIABILIDAD PARA ADICIONAR CON VIGENCIAS FUTURAS 2025, Y REDUCCION SALDO A FAVOR, PARA EL CONTRATO NO. 037-2024 MDN-VVGSED-DIVRI, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO Y HORAS DE DESARROLLO, PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL SIMRI DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA -DIVRI.

En nuestra condición de supervisores del contrato 037/2024 MDN-VVGSED-DIVRI cuyo objeto se especifica en el asunto de este oficio, de manera respetuosa me permito solicitar se estudie la viabilidad de adelantar el trámite para adicionar con vigencias futuras el valor del contrato.

Datos del contrato 037/2024 MDN-VVGSED-DIVRI:

Contratista:	ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE SISTEMAS 3D GRUPO EMPRESARIAL – 3D ENTERPRISE
NIT:	900.171.195-5
Representante legal:	Diana Carolina Aroca Osorio
Valor Inicial del Contrato:	$ 205.739.100
Fecha de inicio de ejecución	11/04/2024
Fecha de terminación	31/12/2024

El Grupo de Rehabilitación Inclusiva se encarga de operativizar el modelo de Rehabilitación Integral Inclusivo para los miembros de la Fuerza Pública con discapacidad e implementar planes y programas para los diferentes grupos de valor que ingresan al proceso de inclusión a través de los siguientes programas: Actividad Física (AF), Vida Activa Productiva y Entorno (VAPE) y Habilidades Sociales y Comunicativas (HSC) con los siguientes objetivos por programa:

Habilidades Sociales y Comunicativas: Este programa busca potenciar y facilitar la construcción de herramientas, para que los usuarios interactúen y se relacionen de forma asertiva, facilitando su adaptación y desempeño exitoso en su vida cotidiana.

Actividad Física: tiene como objetivo la promoción de la práctica de actividad física regular con el fin de potenciar en las personas factores que le permitirán asumir nuevos retos, establecer sana competencia, superar obstáculos y adquirir buenos hábitos a través del ejercicio, recreación y deporte.

Vida Activa, Productiva y Entorno: el cual tiene potencializa en las personas con discapacidad una vida plena, activa y productiva no solamente en términos económicos sino en términos de participación social y cultural. Se enmarca en acciones que promueven en los usuarios de la DIVRI herramientas que faciliten el empoderamiento y participación autónoma a nivel individual, familiar y sociolaboral, permitiendo la adecuada utilización de sus capacidades humanas y habilidades de desempeño en las diferentes actividades de la vida diaria, ocio y productividad, accediendo a todos los recursos y espacios sociales, ejerciendo sus derechos de acuerdo con los entornos en los que se desempeñe.

Transversalmente se cuenta con el apoyo de Gestión Social y Familia donde se generan acciones orientadas a fortalecer los procesos de Rehabilitación Inclusiva del personal que participa en la Fase de Inclusión, sus familias y/o cuidadores promoviendo la participación, inclusión social y desarrollo humano. La creación, consolidación de redes sociales de apoyo a nivel comunitario, a nivel institucional, que fortalecen y optimicen los procesos de Rehabilitación inclusiva.

Todos los registros y soportes realizados en cada uno de los programas para los diferentes grupos de valor son consignados en el sistema de información SIMRI; todo el personal misional de este grupo hace uso de la aplicación en el cumplimiento de sus funciones, por lo que es necesario contar con el soporte técnico respectivo que garantice el funcionamiento del sistema de información y la generación de informes en línea requeridos por la dirección y los entes de control.

Asegurar la continuidad de la prestación del servicio de soporte y mantenimiento sobre todos los componentes que forman parte la operación del aplicativo de SIMRI según los requerimientos solicitados por la DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA, de forma que garantice la continuidad y disponibilidad del servicio, apoyando de sus objetivos.

No contar con la continuidad del soporte generaría:

- Inoportunidad en el registro de información por fallas o cambios en el sistema de información SIMRI.

- Inoportunidad de reportes requeridos por entes de control específicos del sistema de información SIMRI.

-Indisponibilidad del sistema de información por actualizaciones del versionamiento y normalización de la Base de datos.

En la siguiente tabla, se puede observar los valores mensuales causados por la ejecución del contrato, teniendo pendiente por ejecutar el mes de diciembre, relacionando mes a mes el porcentaje de ejecución y valor acumulado cancelado al contratista por los servicios prestados.

	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
soporte	7.941.266,27	11.911.900	11.911.900	11.911.900	11.911.900	11.911.900	11.911.900	11.911.900
Horas Desarrollo							29.085.980	
pruebas					22.015.000			
desarrollo					22.015.000			
TOTAL	7.941.266,27	11.911.900,00	11.911.900,00	11.911.900,00	55.941.900,00	11.911.900,00	40.997.880	11.911.900,00
	3,86%	9,65%	15,44%	21,23%	48,42%	54,21%	74,14%	79,93%
Pagos Realizados	7.941.266,27	19.853.166,27	31.765.066,27	43.676.966,27	99.618.866,27	111.530.766,27	152.528.646,27	164.440.546,27

Pendiente por ejecutar y pagar en el mes de diciembre:

	Diciembre
Soporte	11,911,900
Horas Desarrollo	14,111,020
Manual Usuario	4,760,000
Manual Usuario	4,760,000
Certificado SSL	1,785,000
TOTAL	37,327,920.00

En este momento la DIVRI, mediante tramite realizado por el área de presupuesto de la Dirección, ya tiene autorización de cupo de vigencias futuras ordinarias para gastos de funcionamiento, expedido por el Ministerio de Hacienda con el radicado No 2-2024-062551 de fecha de 22 de noviembre de 2024, por un valor de $1.013.828.927. (Se anexa autorización) En este valor

está incluida la continuidad del servicio de soporte del sistema de información SIMRI.

Se realizó consulta al contratista " ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE SISTEMAS 3D GRUPO EMPRESARIAL – 3D ENTERPRISE " , como parte integral del contrato, sobre la disposición de realizar la adición al contrato en ejecución por vigencias futuras para el año 2025, con el fin de prestar el servicio de soporte y mantenimiento del sistema de información misional SIMRI en las mismas condiciones de calidad y económicas del servicio en las que actualmente se ha desarrollado, a lo que el contratista vía correo electrónico aprobó cinco meses de servicio de soporte técnico así:

Dada las condiciones anteriormente, se proyecta la adición de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALO TOTAL
1	Soporte, Mantenimiento y Actualización del sistema de información SIMRI y sus componentes (sistema operativo, base de datos, Lenguaje de programación) a tecnología 2023	MESES	5	$11.911.900	$59.559.500

El plazo de adición corresponde al tiempo necesario para estructurar y generar el nuevo contrato, dado que durante el primer trimestre se agudiza el flujo de proceso contractuales, y es necesario evacuar por orden de prioridades, y de acuerdo con lo considerado mas urgente.

Así mismo, como el presente contrato tuvo un inicio de ejecución a partir del 11 de abril del 2024, quedan un saldo por ejecutar de $3,970,633.73 a favor de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional que corresponde a los 10 días de soporte técnico del mes de abril . Por

lo anterior se solicita se realice la reducción al valor de contrato que corresponde a la vigencia 2024.

Obteniendo el siguiente resultado:

Valor inicial del contrato:	$205.739.100,00
Reducción de vigencia 2024:	$ 3.970.633,73
Meses de prorroga:	5
Nuevo Plazo:	Hasta el 31/05/2024
Valor adición vigencia futura (Soporte Técnico)	$ 59.559.500,00
VALOR FINAL CONTRATO	$ 261.327.966,27

Con lo anteriormente expuesto, es necesario dar continuidad a la prestación del servicio de soporte y mantenimiento para el sistema de información -SIMRI al inicio de la vigencia 2025, mientras la entidad adelanta el nuevo tramite de contratación para el resto de año 2025.

Anexo los siguientes documentos (2 folios).

- Autorización cupo de vigencias futuras.
- Correo Contratista.

Estaré atento a las indicaciones y tramites que se deben surtir para tales efectos.

Cordialmente,

YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO
Lider Tics
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva
Viceministerio de Veteranos y del GSED
Firmado electrónicamente SGDEA

Revisó: Marcela Maria Wilches Vidal
Elaboró: YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO
Anexos: