ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL A SATISFACCION

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO:	CONTRATO No. 120-2024
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE BELÉN
NIT.	800.099.199-4
SUPERVISOR	ING. DAVID FERNANDO FONSECA PRIETO Secretario de Infraestructura Pública.
OBJETO:	**"SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE Y MATERIAL GRANULAR PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE BELÉN."**
CONTRATISTA	FABIO EDUARDO CELY HERRERA
C.C.	4.208.026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS NUEVE PESOS, CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($197.694.309,68) M/CTE.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2024000343 - 2024000480
REGISTRO PRESUPUESTAL	2024000462 - 2024000531
FECHA ACTA DE INICIO	17/10/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DOS (02) MESES
PRORROGA No.	N/A
PLAZO FINAL DEL CONTRATO	DOS (02) MESES
FECHA FINAL DEL CONTRATO	16/12/2024
VALOR ADICIÓN	TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS, ($34.356.252,00) M/CTE.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOSCIENTO TREINTA Y DOS MILLONES CIENCUENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS, CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($232.050.561,68) M/CTE.
FECHA DE PRESENTE ACTA	DIECISÉIS (16) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024)

En el Despacho de la Secretaria Infraestructura Pública del Municipio de Belén (Boyacá), a los dieciséis (16) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron: El Ing. **DAVID FERNANDO FONSECA PRIETO** identificado con la Cédula de Ciudadana No. **1.052.407.847** expedida en **Duitama Boyacá**, en calidad de supervisor, y el señor **FABIO EDUARDO CELY HERRERA** identificada con Cédula de Ciudadana No. **4.208.026**, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN del **CONTRATO No.120 de 2024.**

El supervisor delegado, a través del presente documento y en desarrollo de lo establecido en los artículos 4, 14, y 26 de la Ley 80 de 1993, indica que el objeto de lo contratado fue desarrollado por el contratista a satisfacción dentro del periodo pactado, de acuerdo a los siguientes pormenores y el siguiente balance financiero:

CONTROL FINANCIERO CONTRATO DE OBRA		
CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR**
VALOR INICIAL CONTRATO	17/10/2024	$ 197.694.309,68
VALOR ADICIONAL	11/12/2024	$ 34.356.252,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	11/12/2024	$ 232.050.561,68
ANTICIPO DEL CONTRATO	N/A	$ 0,00
VALOR PAGOS PARCIALES	16/12/2024	$ 197.694.310,00
VALOR POR PAGAR	16/12/2024	$ 34.356.252,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	16/12/2024	$ 232.050.561,68
VALOR POR EJECUTAR	16/12/2024	$ 0,00

En constancia se firma por quienes intervinieron en la presente acta:

R/L. FABIO EDUARDO CELY HERRERA
Contratista

ING. DAVID FERNANDO FONSECA PRIETO
Secretario de Infraestructura Pública

Elaboro: David Fonseca Prieto – Sec. Infraestructura Pública.