1. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato	X	**Convenio**	
Número:	CPSA SAYRN 232 2024	**de**	Noviembre 14 de 2024
Objeto del convenio: APOYO, Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE REFORESTACIÓN EN LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SANTA RSA DE OSOS.			
Contratista/	CORPORACION AMBIENTAL DEL NORTE DE ANTIOQUIA		
Nit o C.C	901.351.753-1		
Plazo	UN (01) MES, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.		
Fecha de Inicio	14/11/2024		
Fecha de Terminación	13/12/2024		
Valor Inicial	QUINCE MILLONES DE PESOS M.L ($15.000.000) IVA INCLUIDO		
Valor inicial en SMMLV	10.7		
Supervisor	JULIO ALDEMAR YARCE AGUDELO		
Interventor	**N/A**		
Razón social	-N/A		
Numero contrato	-N/A		

2. ADICIONES EN VALOR

Valor Inicial	N/A
Valor inicial en SMMLV	N/A
Adición valor #	N/A
Fecha de suscripción de la adición #	N/A
N/A.	
Valor total de las adiciones	N/A
% de las adiciones	N/A
Valor final del contrato o convenio	N/A

3. PRÓRROGAS EN TIEMPO

Plazo Inicial	N/A
Prórroga #	N/A
Fecha de terminación después de la prórroga #	N/A
Fecha de suscripción de la prórroga #	N/A
N/A	
Tiempo total prorrogado	N/A
Fecha de terminación del convenio	N/A

4. MODIFICACIONES

Modificación #	N/A
Fecha de suscripción de la Modificación #	N/A
N/A	

5. **ACLARACIONES** No APLICA
6. **SUSPENSIONES** NO APLICA

Número (Suspensiones)	Fecha de Suscripción	Plazo de la suspensión	Fecha de inicio de la suspensión	Fecha de reanudación

CONSIDERANDO:

- Que entre el Municipio de Santa Rosa de Osos y CORPORACION AMBIENTAL DEL NORTE DE ANTIOQUIA se celebró el Contrato N° CPSA SAYRN 232 2024 de Noviembre 14 de 2024, cuyo objeto es APOYO, Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE REFORESTACIÓN EN LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SANTA RSA DE OSOS.

- Que el convenio fue avalado presupuestalmente mediante la Disponibilidad Presupuestal Nº 1446 de 31/10/2024 y el Registro Presupuestal Nº 1684 de 14/11/2024,

así mismo el contrato CPSA SAYRN 232 2024 para iniciar su ejecución,. no se exigió PÓLIZA DE GARANTÍAS al contratista, teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula DÉCIMA de la minuta contractual.

Que con el fin de mejorar los servicios suministrados por personas externas (contratistas), en nombre de la entidad y acorde a lo establecido en el numeral 8.4 de la norma NTC-ISO 9001-2015, se requiere la Implementación de la reevaluación de proveedores de acuerdo con los parámetros que se presenta a continuación:

Criterios de evaluación

ÍTEM	FACTOR	CRITERIO DE EVALUACIÓN		
		CONCEPTO	RANGO	OBSERVACIÓN
1	Calidad del bien o servicio.	EXCELENTE	4,5 a 5,0 puntos	Supera las expectativas y exigencias del bien y/o servicio adquirido.
		BUENO	3,9 a 4,4 puntos	Cumple con los requisitos exigidos del bien y/o servicio adquirido.
		REGULAR	3,0 a 3,8 puntos	Cumple con alguno de los requisitos exigidos del bien y/o servicio adquirido.
		MALO	Inferior a 3,0 puntos	No cumple con los requisitos exigidos del bien y/o servicio adquirido.
2	Cumplimiento de Especificaciones Técnicas	EXCELENTE	4,5 a 5,0 puntos	El contratista mejoró las especificaciones técnicas establecidas del bien y/o servicio adquirido.
		BUENO	3,9 a 4,4 puntos	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas establecidas del bien y/o servicio adquirido.
		REGULAR	3,0 a 3,8 puntos	El contratista incumplió con alguna de las especificaciones técnicas establecidas, las cuales son corregidas, por lo tanto no se considera que incumplió el contrato.
		MALO	Inferior a 3,0 puntos	El contrato presentó inconformidades graves y se considera que no cumplió
3	Cumplimiento de Plazos del Contrato	EXCELENTE	4,5 a 5,0 puntos	Entrega del bien y/o servicio antes de la fecha estipulada.
		BUENO	3,9 a 4,4	Entrega puntual del bien y/o servicio.

			puntos	
		REGULAR	3,0 a 3,8 puntos	Entrega del bien y/o servicio posterior a la fecha estipulada, pero no superior al 20% de la duración del mismo.
		MALO	Inferior a 3,0 puntos	Entrega del bien y/o servicio posterior a la fecha estipulada, superior al 20% de la duración del mismo.

Con base en lo anterior, se procede a realizar la reevaluación del proveedor, para ello evalúe el servicio estableciendo un puntaje de acuerdo con los rangos que se presentan en la tabla de evaluación.

ÍTEM	FACTOR	EVALUACIÓN	
		VALOR	OBSERVACIÓN
1	Calidad del bien o servicio.	4.9	Entrega del bien y/o servicio antes de la fecha estipulada
2	Cumplimiento de Especificaciones Técnicas	4.9	El contratista mejoró las especificaciones técnicas establecidas del bien y/o servicio adquirido.
3	Cumplimiento de Plazos del Contrato	4.9	Entrega del bien y/o servicio antes de la fecha estipulada.

- Que las partes de común acuerdo deciden dar por terminado el convenio mencionado, a fin de facilitar los trámites de liquidación para lo cual el Supervisor CUENTA CON EL TÉRMINO PREVISTO EN LA CLAUSULA VIGESIMA DEL CONTRATO para realizar el trámite respectivo, sin perjuicio del impuesto asociado a industria y comercio que pueda generarse por otros hechos generadores.

Que por lo anterior las partes

ACUERDAN:

1. Dar por Terminado el plazo del Contrato No CPSA SAYRN 232 2024, cuyo objeto es APOYO, Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE REFORESTACIÓN EN LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SANTA RSA DE OSOS.

   1.1. Obligaciones pendientes ACTA 01 Y FINAL POR UN VALOR DE QUINCE MILLONES DE PESOS M/L ($15.000.000)

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO $**
Valor inicial del contrato:	$15.000.000,00
Valor de la adición N°	$ 0
Valor Total	$15.000.000,00
Valor total ejecutado	$15.000.000,00
Valor pagado a la fecha	$0
Valor que falta por cancelar	$15.000.000,00
Valor que falta por ejecutar	$ 0
Valor o Recursos Reintegrados	$ 0

Las partes declaran quedar a PAZ Y SALVO por todo concepto, una vez se pague el valor a favor del contratista.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta a los (12) días del mes de Diciembre de dos mil veinticuatro (2024), por quienes intervinieron

Laura J.

LAURA CAROLINA JARAMILLO C
Representante Legal
CONTRATISTA

JULIO ALDEMAR YARCE AGUDELO
Secretaria Agropecuaria y Recursos Naturales
SUPERVISOR

Elaboró: Sandra Patricia Dávila Dávila
Revisó: Julio Aldemar Yarce Agudelo