ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

#ElAzulQueNosUne

PONENCIA MODIFICACIÓN No. 001
CONTRATO No. 046-ARC-CBNL05-2024
(PRÓRROGA)

DE: CTCIM MOLINARES VELEZ JORGE	**FECHA:16/12/2024**
PARA: CFLADM HÉCTOR HORACIO GAITÁN MÉNDEZ	**COPIA:**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO	
TIPO	COMPRA VENTA
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LENCERÍA, ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA PARA LA FUERZA NAVAL DE LA ORINOQUÍA Y SUS UNIDADES ADSCRITAS.
CONTRATISTA	INVERSIONES MPX SAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29 DE NOVIEMBRE DEL 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	16 DE DICIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL	SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($69.698.370) incluido IVA y demás erogaciones que correspondan.
RESPALDO PRESUPUESTAL	CDP 6224 del 26 de enero de 2024
VALOR TOTAL A ADICIONAR	$ 0,00
VALOR FINAL	$ 69.698.370
FORMA DE PAGO	UN SOLO PAGO
FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN	29 de noviembre del 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL (No. Y FECHA DE EXPEDICIÓN)	CRP 40724 del 03 de diciembre de 2024
SUPERVISOR (GRADO, NOMBRE, CC, UNIDAD A/B, TELÉFONO)	TK RICO RODRIGUEZ CARLOS DANILO C.C:1004903466 BNL05 CELULAR: 3507129299
PORCENTAJE ACTUAL DE EJECUCIÓN	0%
ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS	VIGENTES – SIN AFECTAR
VALOR FACTURADO A LA FECHA	$0,00

2. MODIFICACIONES REALIZADAS		
ADICIÓN	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	VALOR ADICIÓN SOLICITADA	N/A
	VALOR AL QUE ASCIENDE EL CONTRATO	N/A
PRORROGA	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	NUEVO PLAZO EJECUCIÓN SOLICITADO	N/A
MODIFICACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A
	FECHA MODIFICACIÓN	N/A

MODIFICACIÓN DEL ANEXO ECONÓMICO	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A
OTRAS MODIFICACIONES (SUSPENSIÓN, CESIÓN, ETC.)	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A

3. MODIFICACIÓN SOLICITADA	
TIPO DE MODIFICACIÓN	MODIFICACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN Y ADICIÓN PRESUPUESTAL

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

En cumplimiento de las disposiciones de la resolución 4130 del 16 de junio de 2022 "por la cual se expide el manual de contratación y de convenios del ministerio de defensa nacional, y sus unidades ejecutoras", el gerente de proyecto, procede a indicar y soportar el requerimiento de modificación ordenado en el numeral "6.3.2. situaciones que pueden presentarse en la ejecución del contrato", teniendo en cuenta lo siguiente:

SITUACIONES FÁCTICAS QUE GENERAN LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

De acuerdo a lo estipulado en el estudio previo de fecha 29 de octubre de 2024, se identificó la necesidad de realizar contratación de adquisición de elementos de lencería, alojamiento y campañas para la Fuerza Naval de la Orinoquía y sus unidades adscritas. Esto se justifica a la necesidad con el que cuenta el personal adscrito a la Base Naval No. 5 ARC "ORINOQUÍA" con las diferentes necesidades que se presentan al momento de la adquisición de los diferentes elementos de lencería, alojamiento y campaña para la Base Naval No.5 ARC "ORINOQUÍA", con el fin de asegurar el bienestar del personal y material.

Además de esto, en desarrollo de la función constitucional la Armada de Colombia tiene como misión "Desarrollar operaciones navales para la defensa y seguridad nacional, y la protección de los intereses marítimos y fluviales, contribuyendo al desarrollo sostenible del estado", razón por la cual la Base Naval No.5 ARC "Orinoquía", como unidad de apoyo logístico de la Fuerza Naval de la "Orinoquía", tiene como función principal proveer los bienes y servicios requeridos por las unidades operativas y administrativas de la guarnición y coadyuvar de esta manera al cumplimiento de la misión institucional, dentro de los cuales se encuentran las actividades para mantener las operaciones navales y sostener la infraestructura de la Fuerza Naval de la Orinoquía la cual tiene como función, contribuir a la protección de la soberanía, la integridad territorial, la independencia nacional y el orden constitucional.

Para llevar a cabo el proceso de contratación respectivo a fin de satisfacer la necesidad descrita, se asignó un presupuesto de SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($69.698.370) incluido IVA y demás erogaciones que correspondan.

El día 29 de noviembre de 2024 fue suscrito el contrato No.046-ARC-CBNL05-2024 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LENCERÍA, ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA PARA LA FUERZA NAVAL DE LA ORINOQUÍA Y SUS UNIDADES ADSCRITAS, por valor de SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($69.698.370) incluido IVA y demás erogaciones que correspondan. Con plazo de ejecución hasta el 16 de diciembre de 2024.

Sin embargo, durante este tiempo de ejecución estipulado el contratista por medio de un informe solicita una prórroga de ejecución final de contrato, justificando los cortos tiempos de ejecución para la adquisición de las diferentes materias primas para la elaboración de los diferentes materiales como lo estipulan los ítems 4 juego de sabanas, 20 Hamacas color verde militar, 21 forro impermeable para ametralladora, 22 forro impermeable para ametralladora , 23 forro impermeable para ametralladora, 26 forro impermeable para MK 19, 30 forro impermeable para ametralladora M 134 DH, 32 hamaca militar jungla, 37 juego de brazalete. Al momento de conseguir los distintos materiales de insumos textiles ya que las diferentes empresas por temporada se encuentran cerradas, esto dificulta la adquisición de la materia prima para la fabricación de estos elementos.

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El supervisor del contrato No.046-ARC-CBNL05-2024, TK RICO RODRIGUEZ CARLOS DANILO, conceptúa favorablemente la presente solicitud de modificación del plazo de ejecución en atención que los materiales requeridos suministrados por un único proveedor al ser textiles y material pixelado de uso privativo de las fuerzas militares de Colombia son de difícil adquisición y alta demanda, se pone en contacto con el contratista con el fin de llegar a un acuerdo de prórroga para plazo máximo de ejecución 27/DIC 2024, como es expresado en la solicitud enviada por la empresa INVERSIONES MPX S.A.S en

La solicitud del contratista INVERSIONES MPX S.A.S a la entidad de extender la fecha de ejecución originalmente establecida para el 16 de diciembre de 2024, proponiendo como nueva fecha el 27 de diciembre de 2024.

CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA FRENTE A SUS OBLIGACIONES PARAFISCALES

Finalmente, el supervisor del contrato certifica que el contratista a la fecha se encuentra al día con sus aportes a seguridad social integral y obligaciones parafiscales.

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN

PLAZO DE EJECUCIÓN	16 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	27 DE DICIEMBRE DE 2024

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE HACE NECESARIO QUE EL CONTRATISTA REALICE LA MODIFICACIÓN A LAS GARANTÍAS QUE CUBREN LOS RIESGOS PROPIOS DE LA FASE CONTRACTUAL.

4. ANEXOS

- Oficio No. 20240023673842953/ MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-BNL05-DESEG-29.25 de fecha 13 de diciembre 2024.
- Oficio sin número de radicado de fecha 12 de diciembre de 2024 por el cual contratista solicita la modificación al plazo de ejecución del contrato.
- Planilla Aportes Al Sistema De Seguridad Social Mes noviembre 2024.

Respetuosamente,

Capitán del Cuerpo del cuerpo de Infantería de Marina
MOLINARES VELEZ JORGE.
GERENTE PROYECTO

Teniente de corbeta RICO RODRIGUEZ CARLOS DANILO
Supervisor del Contrato No. 046-ARC-CBNL05-2024