Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7142854
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(13/12/2024 6:29:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7142854
Objeto del contrato	Mantenimientos locativos y de optimización de baterías de baños y baño para discapacitados del DANE Central en el edificio principal ubicado en la ciudad de Bogotá D.C., de acuerdo con las características técnicas determinadas por la entidad
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	15 días para terminar *(1/01/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE)

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Constructora AHA S.A.S

Número de documento 830010208

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Constructora AHA S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CONSTRUCTORA AHA S.A.S* ***Fecha de aprobación:*** *16/12/2024 5:42:31 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Alvaro Fernando GUZMAN LUCERO* ***Fecha de aprobación:*** *16/12/2024 8:17:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por	

lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	20 horas de tiempo transcurrido *(16/12/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	20 horas de tiempo transcurrido *(16/12/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	15 días para terminar *(31/12/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(12/12/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	17 horas para terminar *(17/12/2024 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15894461	Seriedad de la oferta	-	36.751.827,05 COP	-	1/04/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7142854
Proveedor Constructora AHA S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 59 No. 26-70 CAN
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Carrera 59 No. 26-70 CAN
Código postal 111321

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 59 No. 26-70 CAN	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.7142854

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
367.518.270,53	350.612.428,79

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72103300	DESMONTE, LIMPIEZA Y EMBALAJE DE SANITARIO (INCLUYE DESCONEXIÓN Y	17,00	UN	45.000,00	42.930,00	765.000,00	729.810,00

		RETIRO DE GRIFERÍAS CON TAPONAMIENTO PROVISIONAL DE PUNTOS						
2	72103300	DESMONTE, LIMPIEZA Y EMBALAJE DE ORINAL (INCLUYE DESCONEXIÓN Y RETIRO DE GRIFERÍAS CON TAPONAMIENTO PROVISIONAL DE PUNTOS HIDROSANITARIOS).	4,00	UN	45.000,00	42.930,00	180.000,00	171.720,00
3	72103300	DESMONTE, LIMPIEZA Y EMBALAJE DE LAVAMANOS (INCLUYE DESCONEXIÓN Y RETIRO DE GRIFERÍAS CON TAPONAMIENTO PROVISIONAL DE PUNTOS HIDROSANITARIOS).	1,00	UN	45.000,00	42.930,00	45.000,00	42.930,00
4	72103300	DEMOLICIÓN DE MESÓN EN GRANITO FUNDIDO (INCLUYE DESCONEXIÓN Y RETIRO DE GRIFERÍAS CON TAPONAMIENTO PROVISIONAL DE PUNTOS HIDROSANITARIOS DESMONTE DE LAVAMANOS CERÁMICOS EMPOTRADOS, DEMOLICIÓN DEL GRANITO, , DEMOLICIÓN DE BASES O ANCLAJES, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL A BOTADERO AUTORIZADO).	11,60	ML	160.000,00	152.640,00	1.856.000,00	1.770.624,00
5	72103300	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES EN MUROS DE BAÑOS (INCLUYE RETIRO DEL ESCOMBRO Y DISPOSICIÓN FINAL A BOTADERO AUTORIZADO).	169,80	M2	30.000,00	28.620,00	5.094.000,00	4.859.676,00
6	72103300	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES DE PISOS DE BAÑOS (INCLUYE RETIRO DEL ESCOMBRO Y DISPOSICIÓN FINAL A BOTADERO AUTORIZADO).	81,98	M2	30.000,00	28.620,00	2.459.400,00	2.346.267,60
7	72103300	DEMOLICIÓN DE GUARDA ESCOBAS (INCLUYE RETIRO DEL ESCOMBRO Y DISPOSICIÓN FINAL A BOTADERO AUTORIZADO).	16,63	ML	20.000,00	19.080,00	332.600,00	317.300,40
8	72103300	AFINADO DE MUROS CON PAÑETE 1:4. INCLUYE DILATACIONES, FILOS Y RANURAS.	169,80	M2	44.000,00	41.976,00	7.471.200,00	7.127.524,80
9	72103300	AFINADO Y NIVELACIÓN DE PISO CON MORTERO 1:4 (INCLUYE PLANTILLAS Y REPLANTEO DE NIVELES EN SITIO).	81,98	M2	44.000,00	41.976,00	3.607.120,00	3.441.192,48
10	72103300	CAMBIO DE VÁLVULA DE CORTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA TIPO BOLA EN PVC DE 1 y un cuarto de pulgada(INCLUYE TAPA REGISTRO EN ACERO INOXIDABLE 20X20, DESMONTE DEL REGISTRO EXISTENTE, ACCESORIOS DE CONEXIÓN EN PVC Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN)	6,00	UN	216.667,00	206.700,00	1.300.002,00	1.240.200,00
11	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA MUROS EN PORCELANATO NACIONAL TIPO GRAN FORMATO DE 0.60X1.20M RECTIFICADO, COLOR Y TEXTURA A	169,80	M2	210.000,00	200.340,00	35.658.000,00	34.017.732,00
12	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PISOS EN PORCELANATO NACIONAL TIPO GRAN FORMATO DE 0.60X1.20M RECTIFICADO, ANTIDESLIZANTE, COLOR A ELECCIÓN DE LA ENTIDAD, PARA PISO (INCLUYE BOQUILLA Y LIMPIEZA FINAL)	81,98	M2	210.000,00	200.340,00	17.215.800,00	16.423.873,20
13	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA PARA MUROS EN PORCELANATO NACIONAL TIPO GRAN FORMATO DE 0.10X1.20M RECTIFICADO, ANTIDESLIZANTE, COLOR A ELECCIÓN DE LA ENTIDAD, PARA PISO (INCLUYE BOQUILLA Y LIMPIEZA FINAL).	16,63	ML	31.500,00	30.051,00	523.845,00	499.748,13
14	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CUADRADA DE PISO EN ACERO INOXIDABLE ANTI-OLORES.	4,00	UN	150.000,00	143.100,00	600.000,00	572.400,00
15	72103300	RESANE DE IMPERFECCIONES CON ESTUCO PLÁSTICO, LIJADO Y PINTADO DE MUROS CON PINTURA TIPO ACRÍLICA ALTA ASEPSIA. COLOR BLANCO.	15,00	M2	29.000,00	27.666,00	435.000,00	414.990,00
16	72103300	RESANE DE IMPERFECCIONES CON ESTUCO PLÁSTICO, LIJADO Y PINTADO DE CIELO RASO CON PINTURA TIPO ACRÍLICA ALTA ASEPSIA. COLOR BLANCO.	81,98	M2	29.000,00	27.666,00	2.377.420,00	2.268.058,68
17	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CALIBRE 20 (INCLUYE DESMONTE PRELIMINAR DE LAS DIVISIONES EXISTENTES, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL A BOTADERO AUTORIZADO).	51,31	M2	905.000,00	863.370,00	46.435.550,00	44.299.514,70
18	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPISA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CALIBRE 20 DE 0.25X0.50CM	4,00	UN	230.000,00	219.420,00	920.000,00	877.680,00
19	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD PLEGABLE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 TERMINADA EN U DE 0.60CM (INCLUYE ANCLAJE Y FIJACIÓN MEDIANTE CHAZO Y TORNILLO).	2,00	UN	260.000,00	248.040,00	520.000,00	496.080,00
20	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE 36 PULGADAS (INCLUYE ANCLAJE Y FIJACIÓN MEDIANTE CHAZO Y TORNILLO).	2,00	UN	200.000,00	190.800,00	400.000,00	381.600,00
21	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO NACIONAL ALONGADO A PISO TIPO INSTITUCIONAL CON SISTEMA DE CONEXIÓN ANTIVANDÁLICA (ENTRADA POSTERIOR), CON ASIENTO DE ARO ABIERTO ERGONÓMICO.	16,00	UN	1.100.000,00	1.049.400,00	17.600.000,00	16.790.400,00
22	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO PARA SANITARIO DE SENSOR CON CAPACIDAD DE DESCARGA DE ALTA EFICIENCIA, CON ESCUDO CROMADO. (INCLUYE REGULADOR DE PRESIÓN, TRASFORMADOR PARA FUENTE DE ENERGÍA CABLEADA Y RESPALDO CON 4 BATERÍAS ALCALINAS DOBLE AA, APERTURA DE REGATA PARA RETIRO DE LA TUBERÍA DE CONEXIÓN EXISTENTE. INSTALACIÓN DEL SISTEMA JUNTO CON TODOS LOS ACCESORIOS DE CONEXIÓN EN PVC REQUERIDOS Y SELLADO DE LA REGATA CON MORTERO).	16,00	UN	3.800.000,00	3.625.200,00	60.800.000,00	58.003.200,00
24	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO PARA ORINAL DE SENSOR CON CAPACIDAD DE DESCARGA DE ALTA EFICIENCIA, CON ESCUDO CROMADO. (INCLUYE REGULADOR DE PRESIÓN, TRASFORMADOR PARA FUENTE DE ENERGÍA CABLEADA Y RESPALDO CON 4 BATERÍAS ALCALINAS DOBLE AA, APERTURA DE REGATA PARA RETIRO DE LA TUBERÍA DE CONEXIÓN EXISTENTE. INSTALACIÓN DEL SISTEMA JUNTO CON TODOS LOS ACCESORIOS DE CONEXIÓN EN PVC REQUERIDOS Y SELLADO DE LA REGATA CON MORTERO).	4,00	UN	1.200.000,00	1.144.800,00	4.800.000,00	4.579.200,00
25	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS NACIONAL TIPO INSTITUCIONAL PARA BAÑO DE DISCAPACITADOS (INCLUYE BRAZOS DE SOPORTE INFERIOR PARA ANCLAJE A MURO, SISTEMA DE DESAGÜE SENCILLO SIN REBOSE CON SIFÓN TIPO BOTELLA COMPLETO Y CONEXIÓN A PUNTO DE DESAGÜE).	1,00	UN	1.000.000,00	954.000,00	1.000.000,00	954.000,00
26	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN GRANITO NEGRO SAN GABRIEL SEGÚN DISEÑO (INCLUYE REFUERZOS INFERIORES EN ESTRUCTURA METÁLICA, PERFORACIONES PARA GRIFERÍAS Y DESAGÜES, SISTEMA DE DESAGÜE SENCILLO SIN REBOSE CON SIFÓN TIPO	11,60	ML	1.100.000,00	1.049.400,00	12.760.000,00	12.173.040,00

		BOTELLA COMPLETO Y CONEXIÓN A PUNTOS DE DESAGÜE SEGÚN CADA DISEÑO DE BAÑO).						
27	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS EN ACERO INOXIDABLE DE SENSOR (INCLUYE MANGUERA, CAJA DE CONTROL, TRANSFORMADOR	13,00	UN	1.200.000,00	1.144.800,00	15.600.000,00	14.882.400,00
28	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN PARA LAVAMANOS EN ACERO INOXIDABLE CON SENSOR OPERADO POR BATERÍAS.	8,00	UN	964.000,00	919.656,00	7.712.000,00	7.357.248,00
29	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR DE MANOS AUTOMÁTICO EN ACERO INOXIDABLE CONECTADO A PUNTO ELÉCTRICO (INCLUYE SISTEMA DE FILTRO HEPA).	4,00	UN	1.250.000,00	1.192.500,00	5.000.000,00	4.770.000,00
30	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO FLOTADO DE 5MM BISELADO DE 2CM	16,22	M2	260.000,00	248.040,00	4.217.200,00	4.023.208,80
31	72103300	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍAS DESDE LA SALIDA ELÉCTRICA MÁS CERCANA. (INCLUYE CAJA, CABLE 3X12, TUBERÍA EMPOTRADA DE PVC, APERTURA Y SELLADO DE LA REGATA CON MORTERO).	34,00	UN	115.000,00	109.710,00	3.910.000,00	3.730.140,00
32	72103300	SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA DESDE LA SALIDA DE ILUMINACIÓN MÁS CERCANA. (INCLUYE CAJA, CABLE 3X12, TUBERÍA EMT DE 1/2" CON ANCLAJES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS).	12,00	UN	130.000,00	124.020,00	1.560.000,00	1.488.240,00
33	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 12W LUZ BLANCA (DEBE CUMPLIR NORMA RETILAP)	20,00	UN	100.000,00	95.400,00	2.000.000,00	1.908.000,00
34	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE OLORES DE 22CM CON DAMPER (INCLUYE DESINSTALACIÓN, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL EXTRACTOR EXISTENTE A BOTADERO AUTORIZADO)	6,00	UN	170.000,00	162.180,00	1.020.000,00	973.080,00
35	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO AJUSTABLE PARA ENCENDIDO DE ILUMINACIÓN (DEBE CUMPLIR NORMA RETIE)	8,00	UN	170.000,00	162.180,00	1.360.000,00	1.297.440,00
36	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE TIPO GFCI (INCLUYE DESMONTE DE APARATO EXISTENTE, DEBE CUMPLIR NORMA RETIE)	4,00	UN	120.000,00	114.480,00	480.000,00	457.920,00
41	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO PARA ORINAL DE SENSOR CON CAPACIDAD DE DESCARGA DE ALTA EFICIENCIA, CON ESCUDO CROMADO. (INCLUYE REGULADOR DE PRESIÓN, TRASFORMADOR PARA FUENTE DE ENERGÍA CABLEADA Y RESPALDO CON 4 BATERÍAS ALCALINAS DOBLE AA, APERTURA DE REGATA PARA RETIRO DE LA TUBERÍA DE CONEXIÓN EXISTENTE, INSTALACIÓN DEL SISTEMA JUNTO CON TODOS LOS ACCESORIOS DE CONEXIÓN EN PVC REQUERIDOS Y SELLADO DE LA REGATA CON MORTERO).	4,00	UN	3.700.000,00	3.529.800,00	14.800.000,00	14.119.200,00
42	72103300	Administración	1,00	UN	53.734.876,03	51.263.072,00	53.734.876,03	51.263.072,00
43	72103300	Imprevistos	1,00	UN	14.140.756,85	13.490.282,00	14.140.756,85	13.490.282,00
44	72103300	Utilidad	1,00	UN	14.140.756,85	13.490.282,00	14.140.756,85	13.490.282,00
45	72103300	IVA / Utilidad	1,00	UN	2.686.743,80	2.563.154,00	2.686.743,80	2.563.154,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	1. Resolucion Adjudicacion SAMC-004-2024 .pdf	1. Resolucion Adjudicacion SAMC-004-2024 .pdf	(detalle)
☐	2.PLIEGO_CONDICIONES_DEFINITIVO_MENOR -SAMC -004-2024 (Rev V%c2%b0B%c2%b0) (1) (1).pdf	2.PLIEGO_CONDICIONES_DEFINITIVO_MENOR -SAMC -004-2024 (Rev V%c2%b0B%c2%b0) (1) (1).pdf	(detalle)
☐	3. Adenda No 1SAMC004.pdf	3. Adenda No 1SAMC004.pdf	(detalle)
☐	4. RUT Constructora AHA SAS (1).pdf	4. RUT Constructora AHA SAS (1).pdf	(detalle)
☐	5. CAMARA AHA 07-11-2024.pdf	5. CAMARA AHA 07-11-2024.pdf	(detalle)
☐	ANTECEDENTES NOV 2024 AHA.rar	ANTECEDENTES NOV 2024 AHA.rar	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Alvaro Fernando GUZM	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	87714821	Guardar y notificar
Supervisor	ERIKA CALIXTO HERNA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	37861738	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Alvaro Fernando GUZMAN LUCERO	16/12/2024 8:17:16 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Alvaro Fernando GUZMAN LUCERO
Supervisor	ERIKA CALIXTO HERNANDEZ	16/12/2024 8:17:16 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Alvaro Fernando GUZMAN LUCERO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	350.612.428,79
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos		

(Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas) ☐Sí ☑No *

Total 350.612.428,79

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 04-01-01-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	132724	CDP	No se ha iniciado		350.612.428,79 COP	04-01-01-000	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 12/11/2024 7:08 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -