R3DkODE-39

R4D1C4D0_1
R4D1C4D0_2
R4D1C4D0_3
R4D1C4D0_4
R4D1C4D0_5

Bogotá D.C, 16 de diciembre de 2024

PARA: LADY DIANA GUERRERO RUIZ
Representante Legal
WILLSAR FIRE SAS

DE: ANGELA INES PAEZ PIÑEROS
Directora Operaciones Aeroportuarias

Asunto: ACEPTACION SOLICITUD PRORROGA CONTRATO No. 24001386 H3

Cordial saludo,

Dando respuesta al oficio enviado por ustedes el día 16 de diciembre de 2024, respecto a la solicitud hecha en cuanto a la prórroga para ampliación del plazo de ejecución del contrato 24001386 H3 de 2024 y donde ustedes solicitan cuatro (4) días calendario adicionales para desarrollar las actividades de mantenimiento preventivo de las máquinas de bomberos de la regional centro sur y Leticia, la AEROCIVIL informa que, es aceptada la solicitud dadas las razones expuestas por El CONTRATISTA en su oficio. De esta manera, el nuevo plazo para el contrato 24001386 H3 es hasta el día 20 de diciembre de 2024, previa expedición del registro presupuestal, aprobación de las garantías y previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

Cordialmente,

ANGELA INES PAEZ PIÑEROS
Directora de Operaciones Aeroportuarias

Elaboró:
Diego Muñoz; Ing. Contratista; DOA