	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

No Acta: 008	Dependencia: PNN Alto Fragua Indi Wasi	Fecha (dd/mm/aaaa): 21/10/2024

EQUIPO DE TRABAJO:

Carlos Enrrique Cortez, Representante Legal Tandachiridu Inganokuna
Lida Garcés, Asociación de CabildosTandachiridu Inganokuna
Flora Macas, Asociación de CabildosTandachiridu Inganokuna
Selina Cuellar, Asociación de CabildosTandachiridu Inganokuna
Angélica Carvajal Rueda, Jefe de Área PNN AFIW
Angela Rojas Alvarado, Técnico Administrativo PNN AFIW
Daniel Gómez, Profesional PNN AFIW
Johan Mutumbajoy, Facilitador indígena Inga PNN AFIW
Darwin Jameo, Facilitador indígena Inga PNN AFIW
Sebastián Arévalo Ortíz, Profesional PVyC PNN AFIW
Santiago Arias, Técnico PVyC PNN AFIW
Lida Yasmin Chitiva Silva, Profesional Administrativo PNN AFIW
Ver listado de asistencia

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Desarrollar el octavo comité local para revisar la ejecución del convenio CD-DTAM-174-2024 y revisar temas de varios.

TEMAS A TRATAR:

1. Bienvenida
2. Situaciones de riesgo público
3. Seguimiento y programación actividades convenio CD-DTAM-174-2024
4. Preparatoria espacio de socialización de los procesos administrativos del área y del pueblo inga.
5. Varios

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

No. Tema	Resumen
1.	**Bienvenida** La Jefe de Área – Angélica Carvajal Rueda da la bienvenida a los asistentes al octavo comité local de coordinación y expone el objetivo del mismo, procediéndose con su desarrollo.
2.	**Situaciones de riesgo público** La jefe de área manifiesta que actualmente se están presentando situaciones de orden público en la zona, que han generado el aplazamiento y/o cancelación de varias actividades de gestión del área. Resalta la cancelación de la reunión de consulta previa con la comunidad del Resguardo La Esperanza, debido a condiciones de seguridad, situación que fue notificada oficialmente por el Gobernador del Resguardo. Así mismo, socializa que a raíz de estas situaciones que se adelantó una reunión con la Defensoría del Pueblo, la cual sugiere suspender las salidas de campo al menos por el mes de octubre de 2024 y analizar en el mes de noviembre si se retoman o no.

En este sentido, considera que es una situación compleja que se debe revisar y analizar, dado que la intención no es poner en riesgo a las comunidades, ni a los integrantes de la Asociación y del equipo del parque.

Desde la Asociación se manifiesta que es una situación preocupante que se está agudizando. En relación al recorrido conjunto que se canceló por las mismas situaciones, se está revisando la posibilidad de hacerlo en otro sector, sin embargo, esta es una de las actividades más críticas en la ejecución. Respecto a las reuniones previstas con delegados de las comunidades en Yurayaco, consideran que es viable realizarlas.

3.

Seguimiento y programación actividades convenio CD-DTAM-174-2024

Se realiza el seguimiento a las acciones y evidencias prevista para el segundo desembolso, el cual se consolida en la siguiente tabla.

EVIDENCIA	OBSERVACIÓN	ESTADO
- Dos (2) actas de comités locales de Coordinación.	Realizados 2 y el 21 de octubre	Finalizado
- Acta del espacio de socialización de los procesos administrativos del área y del pueblo inga.	Se reprograma para el 30 y 31 de octubre de 2024.	Sin iniciar
- Un (1) acta de un espacio preparatorio de un recorrido de generación del conocimiento.	Realizada el 09/09/2024	Finalizado
- Una (1) memoria de un recorrido de generación del conocimiento.	El recorrido estaba previsto del 14 al 18 de octubre pero se aplazó por situaciones de riesgo público.	Sin iniciar
- Un (1) acta de un espacio de evaluación de un recorrido de generación del conocimiento.		Sin iniciar
- Acta de la reunión de definición de sitios a señalizar de acuerdo a la propuesta conjunta generada en 2023.	Realizada el 10/09/2024	Finalizado
- Acta del espacio de revisión de diseños de señalización.	Realizada el 11/09/2024	Finalizado
- Acta de la reunión preparatoria de la socialización del portafolio de investigaciones y el programa de investigación a los cinco resguardos del pueblo inga e identificación de especies importantes para la conservación de la cultura y el área protegida como ejercicio preliminar de prioridades integrales de conservación.	Programado para el 22/10/2024	Sin iniciar

Teniendo en cuenta las situaciones de riesgo público en la zona, se considera que en el momento no hay condiciones de seguridad para el desarrollo de los recorridos de generación del conocimiento, por ende, se acuerda solicitar una **modificación del convenio** específicamente en las evidencias para el segundo y tercer desembolso, como se describe a continuación:

MODIFICACIÓN ACORDADA SEGUNDO DESEMBOLSO

- Dos (2) actas de comités locales de Coordinación.
- Acta del espacio de socialización de los procesos administrativos del área y del pueblo inga.
- Un (1) acta de un espacio preparatorio de un recorrido de generación del conocimiento.
- Acta de la reunión preparatoria del espacio de evaluación de la experiencia y aprendizajes de suscripción de convenios interadministrativos.
- Acta de la reunión de definición de sitios a señalizar de acuerdo a la propuesta conjunta generada en 2023.
- Acta del espacio de revisión de diseños de señalización.

- Acta de la reunión preparatoria de la socialización del portafolio de investigaciones y el programa de monitoreo a los cinco resguardos del pueblo inga e identificación de especies importantes para la conservación de la cultura y el área protegida como ejercicio preliminar de prioridades integrales de conservación.

MODIFICACIÓN ACORDADA TERCER DESEMBOLSO

- Un (1) acta de comité local de Coordinación.
- Acta de comité directivo y/o reunión de coordinación.
- Acta del espacio de evaluación de la experiencia y los aprendizajes relacionados con la suscripción de convenios anuales con la Asociación de Cabildos Tandachiridu Inganokuna.
- Documento sobre las reflexiones realizadas sobre la suscripción de convenios.
- Documento de aportes desde el saber de la medicina tradicional como estrategia de prevención para la conservación del PNN AFIW y la cultura del pueblo inga del Caquetá.
- Un (1) acta de un espacio preparatorio de un recorrido de generación del conocimiento.
- Dos (2) memorias de dos recorridos de generación del conocimiento.
- Dos (2) acta de dos espacios de evaluación de un recorrido de generación del conocimiento.
- Informe de señalización de sitios priorizados en la vigencia 2024.
- Informe de socialización del portafolio de investigaciones y el programa de monitoreo a los cinco resguardos del pueblo inga e identificación de especies importantes para la conservación de la cultura y el área protegida como ejercicio preliminar de prioridades integrales de conservación.
- Documento de identificación de especies importantes para la conservación de la cultura y el área protegida.
- Acta reunión de evaluación de la socialización del portafolio de investigaciones y el programa de monitoreo a los cinco resguardos del pueblo inga e identificación de especies importantes para la conservación de la cultura y el área protegida como ejercicio preliminar de prioridades integrales de conservación.
- Acta del taller de prevención, vigilancia y control.
- Documento preliminar de la estrategia conjunta para la prevención, vigilancia y control del parque que integre los saberes y experiencias del pueblo inga y los elementos institucionales, como insumo para la actualización del protocolo. Aportado por el área protegida.
- Informe final del convenio que incluya informe financiero, con las actividades realizadas, actas y listados de asistencia. Este debe dar cuenta de la ejecución del 100% de los recursos asignados por Parques Nacionales Naturales de Colombia. En efecto, debe contener un reporte de ejecución del Plan de Trabajo donde se describan las actividades y acciones implementadas por LA ASOCIACIÓN dando cuenta de la ejecución del 100% de la contratación, de acuerdo con lo estipulado en el plan de trabajo concertado.

AJUSTE ADICIONAL

Teniendo en cuenta que hay un error de escritura en relación a las siguientes evidencias, se requiere el siguiente ajuste:

REDACCIÓN ACTUAL	AJUSTE
- Acta de la reunión preparatoria de la socialización del portafolio de investigaciones y el programa de **investigación** a los cinco resguardos del pueblo inga e identificación de especies importantes para la conservación de la cultura y el área protegida como ejercicio preliminar de prioridades integrales de conservación.	- Acta de la reunión preparatoria de la socialización del portafolio de investigaciones y el programa de **monitoreo** a los cinco resguardos del pueblo inga e identificación de especies importantes para la conservación de la cultura y el área protegida como ejercicio preliminar de prioridades integrales de conservación.
- Informe de socialización del portafolio de investigaciones y el programa de **investigación** a los cinco resguardos del pueblo inga e identificación de	- Informe de socialización del portafolio de investigaciones y el programa de **monitoreo** a los cinco resguardos del pueblo inga e identificación de especies

especies importantes para la conservación de la cultura y el área protegida como ejercicio preliminar de prioridades integrales de conservación.	importantes para la conservación de la cultura y el área protegida como ejercicio preliminar de prioridades integrales de conservación.

NOTA: Dependiendo como continúen las condiciones de riesgo público en la zona, se analizará la posibilidad de prorrogar el convenio.

Posteriormente se realiza la revisión y seguimiento del cronograma general del convenio, registrando los respectivos avances. Ver tabla seguimiento y programación.

ACTIVIDAD PROYECTADA	EVIDENCIAS	ESTADO	OBSERVACIONES
Realizar reunión de Concertación del plan de trabajo convenio y ratificación del cronograma.	Plan de trabajo y acta de concertación	Finalizado	
	Cronograma	Finalizado	
Desarrollo de cuatro comités de seguimiento.	Cuatro (4) actas de comités locales de Coordinación	En ejecución	30/08/2024 02/10/2024 21/10/2024 (incluye preparatorio socialización procesos administrativos.
Desarrollo de comité directivo de coordinación para concertación plan de trabajo 2025 y revisión temas varios.	Acta de comité directivo y/o reunión de coordinación	Sin iniciar	2 al 4 de diciembre de 2024.
Realización de espacio de socialización de los procesos administrativos del área y del pueblo inga.	Acta del espacio de socialización de los procesos administrativos del área y del pueblo inga	Sin iniciar	Reprogramada para el 30 y 31 de octubre de 2024
Realización de preparatorio de espacio de evaluación de la experiencia y aprendizajes de suscripción de convenios interadministrativos.	Acta de la reunión preparatoria del espacio de evaluación de la experiencia y aprendizajes de suscripción de convenios interadministrativos.	Finalizado	16 de septiembre
Desarrollo de un espacio de evaluación de la experiencia y los aprendizajes relacionados con la suscripción de convenios anuales con la Asociación de Cabildos Tandachiridu Inganokuna, con participación de delegados de los resguardos.	Acta del espacio de evaluación de la experiencia y los aprendizajes relacionados con la suscripción de convenios anuales con la Asociación de Cabildos Tandachiridu Inganokuna.	Sin iniciar	18 y 19 de noviembre de 2024.
	Documento sobre las reflexiones realizadas sobre la suscripción de convenios.	sin iniciar	
Ceremonia de sanación y protección del territorio como estrategia de prevención para la de conservación del PNN AFIW y la cultura del pueblo inga del Caquetá.	Documento de aportes desde el saber de la medicina tradicional como estrategia de prevención para la de conservación del PNN AFIW y la cultura del pueblo inga del Caquetá.	Sin iniciar	Ceremonia el 2 de noviembre de 2024.
Espacios preparatorios de recorridos para la generación del conocimiento.	Dos actas de los espacios preparatorios de los recorridos de generación del conocimiento.	En ejecución	1 preparatoria el 09/09/2024 La toma para el preparatoiro del recorrido es el 09/11/2024. La segunda reunión preparatoria el 05/11/2024.
Realización de dos recorridos para la generación del conocimiento.	Dos memorias de los recorridos de generación del conocimiento.	Sin iniciar	Se reprograma primer recorrido del 11 al 15 de noviembre y del 9 a 13 de diciembre de 2024.
Espacios de evaluación de recorridos.	Dos actas de los espacios de evaluación de los recorridos de generación del conocimiento.	Sin iniciar	Se reprograma primera evaluación para el 20/11/2024 y para el segundo recorrido el 16/12/2024.

	Definición de número de sitios a señalizar de acuerdo a la propuesta conjunta generada en 2023.	Acta de la reunión de definición de sitios a señalizar de acuerdo a la propuesta conjunta generada en 2023.	Finalizado	10/09/2024
	Realización de espacio de revisión de diseños de señalización.	Acta del espacio de revisión de diseños de señalización.	Finalizado	11/09/2024
	Señalización de sitios priorizados en la vigencia 2024.	Informe de señalización de sitios priorizados en la vigencia 2024.	Sin iniciar	
	Realización de espacio preparatorio de la Socialización del portafolio de investigaciones y el programa de investigación a los cinco resguardos del pueblo inga e identificación de especies importantes para la conservación de la cultura y el área protegida como ejercicio preliminar de prioridades integrales de conservación.	Acta de la reunión preparatoria de la socialización del portafolio de investigaciones y el programa de investigación a los cinco resguardos del pueblo inga e identificación de especies importantes para la conservación de la cultura y el área protegida como ejercicio preliminar de prioridades integrales de conservación.	Sin iniciar	22/10/2024
	Socialización del portafolio de investigaciones y el programa de investigación a los cinco resguardos del pueblo inga e identificación de especies importantes para la conservación de la cultura y el área protegida como ejercicio preliminar de prioridades integrales de conservación. 1 día por resguardo.	Informe de socialización del portafolio de investigaciones y el programa de investigación a los cinco resguardos del pueblo inga e identificación de especies importantes para la conservación de la cultura y el área protegida como ejercicio preliminar de prioridades integrales de conservación.	Sin iniciar	4 al 7 de noviembre de 2024 (Niñeras y Cosumbe) Brisas 7, San Miguel 8 y Yurayaco 9 Se revisará previamente las condiciones de seguridad para su desarrollo.
		Documento de identificación de especies importantes para la conservación de la cultura y el área protegida.	Sin iniciar	
	Reunión de evaluación de la Socialización del portafolio de investigaciones y el programa de investigación a los cinco resguardos del pueblo inga e identificación de especies importantes para la conservación de la cultura y el área protegida como ejercicio preliminar de prioridades integrales de conservación.	Acta reunión de evaluación e la Socialización del portafolio de investigaciones y el programa de investigación a los cinco resguardos del pueblo inga e identificación de especies importantes para la conservación de la cultura y el área protegida como ejercicio preliminar de prioridades integrales de conservación.	Sin iniciar	15/11/2024
	Desarrollo de un taller sobre prevención, vigilancia y control para la generación de insumos para la estrategia conjunta, con participación de los promotores territoriales y delegados de la ATI.	Acta del taller prevención, vigilancia y control.	Sin iniciar	21 y 22 de noviembre de 2024
		Documento preliminar de la estrategia conjunta para la prevención, vigilancia y control del parque que integre los saberes y experiencias del pueblo inga y los elementos institucionales, como insumo para la actualización del protocolo. Aportado por el área protegida.	Sin iniciar	
	Generar informe final que dé cuenta la ejecución de actividades y ejecución financiera.	Informe final del convenio que incluya informe financiero, con las actividades realizadas, actas y listados de asistencia. Este debe dar cuenta de la ejecución del 100% de los recursos asignados por Parques Nacionales Naturales de Colombia.	Sin iniciar	

4. **Preparatoria espacio de socialización de los procesos administrativos del área y del pueblo inga.**

De acuerdo a lo concertado se acuerda los siguientes aspectos:

Temas a socializar:

- Remojando memoria.

	• Descripción de la organización (Qué es, misión, visión...). • Organigrama. • Planeación. • Programación y ejecución presupuestal (fuentes de financiación, formas de contratación..). • Vinculación de personal (contratista y funcionarios). • Reflexiones. Nota: el ejercicio de socialización se realizará a la par (ATI-PNN) por temas. Las preguntas se resolverán por temas.
5.	**Varios** En temas varios se dialogan respecto a los siguientes temas: • **Contratación facilitadora Selina Cuellar:** Aún no ha sido contratada la facilitadora indígena, pero se espera que en el transcurso de la actual semana quede formalizado el contrato. • **Profesional de gobernanza:** Se amplió el perfil y se ajustó la experiencia para que se publique nuevamente el proceso desde Patrimonio Natural, dado que el anterior se declaró desierto. En este punto Jair Salazar y Flora Macas manifiesta que la intención de este personal es que aporte al proceso de la incorporación de lo código culturales y avanzar en el régimen especial de manejo. • **Proyecto Fondo para la Vida:** Ya se aprobó y está en proceso de formalización con la fiducia. Para el caso de acciones con la ATI se tiene previsto la suscripción de un convenio y apoyos en restauración biocultural. • **Reconocimiento de Lista Verde PNN AFIW:** el área fue certificada en la lista verde de la UICN y es un reconocimiento a la gestión y trabajo conjunto. Se espera que con esta certificación se tengan apoyos en intercambios, fortalecimiento y oportunidades de financiación. El certificado tiene una vigencia de 5 años y hay que renovarla para mantenerse en la Lista. En este punto Flora Macas solicita la información que se generó desde el área para la lista verde, así mismo, sugiere que se vincule a Tanda en este tipo de procesos, sin embargo, agradece la gestión del área dada la importancia de este reconocimiento. Adicionalmente, sugiere hacer un espacio en Tanda para socializar la certificación y hacer el reconocimiento a las personas que han aportado al trabajo conjunto del Indi Wasi. • Información ANT: El área recibió solicitud de la ANT con solicitud de información del área para verificar declaratoria de Resguardos Naza, pero se desconoce los antecedentes de esta solicitud. Desde Tanda se manifiesta el interés de solicitar la ampliación hacia el parque, para salvaguardar el territorio del parque de posibles adjudicaciones de resguardos de otras etnias en éste. Aspecto que desde el área se considera importante avanzar. • **Pasantía Universidad Javeriana:** desde el mes de marzo de 2024 está la intención de una estudiante de Maestría de la Javeriana para hacer pasantía sobre el proceso conjunto del pueblo inga y el parque, a quien en su momento se le sugirió contactarse con Tanda. En el mes de agosto la estudiante envió un proyecto para validación. Se acuerda dar respuesta formal a la estudiante. • **Encuentro de intercambio de semillas:** desde la ATI solicitan apoyo al área para el 28 y 29 de octubre en la documentación fotográfico y registro de videos. En este sentido, se plantea el posible apoyo de la profesional de comunicaciones el 28 de octubre, sin embargo, queda pendiente confirmar la disponibilidad de la profesional. Adicionalmente se puede apoyar el evento por parte de los facilitadores indígenas.

	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN

Actividad	Responsable de la ejecución Dependencia y/o nombre completo	Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa
1. Compartir a Tandachiridu Inganokuna el archivo con matrices de información presentada para la certificación de Lista Verde.	Angélica Carvajal Rueda – Jefe de Área.	Por definir

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución del compromiso	Estado (Finalizado, en ejecución, sin iniciar)
1. Realizar solicitud conjunta del documento de avance del EOT de San José del Fragua para la revisión.	Angélica Carvajal Rueda – Jefe de Área Carlos Enrrique Cortéz - Representante Legal ATI.		Sin iniciar

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA


NOMBRE Y APELLIDO	ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD	FIRMA (Informar en caso de ser virtual)
CARLOS ENRRIQUE CORTÉZ	ASOCIACION DE CABILDOS TANDACHIRIDU INGANOKUNA	
ANGÉLICA CARVAJAL RUEDA	PNN ALTO FRAGUA INDI WASI	


DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA

Anexo No 1 Registro fotográfico
Anexo No 2 Registro de asistencia

	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

Anexo No 1 Registro fotográfico





	LISTA DE ASISTENCIA	Código: A4_FO_05 Versión: 1 Vigente desde: 19/12/2023

OBJETIVO DEL EVENTO:	DESARROLLAR EL OCTAVO COMITE LOCAL PARA REVISAR LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CO-DTAM-174-2024 Y REVISAR TEMAS VARIOS	ENCARGADO(S) O RESPONSABLE(S) DEL EVENTO Nombre Completo: ANGÉLICA CARVAJAL Oficina, Subdirección, Grupo, Dirección Territorial o Área Protegida: PNN AFIW
NOMBRE DEL CONFERENCISTA (solo aplica para coferencias no para reuniones)	N A	TIPO DE REUNION: Video conferencia ☐ Presencial ☒
LUGAR DE LA REUNIÓN O LINK	RESGUARDO YUNAYACO	FECHA: (DD/MM/AAAA) 24/10/24 HORA INICIO: 9:10 A.M HORA FIN: 4:09 P.M

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD, GRUPO O ÁREA, OFICINA, FUNCIONAL, VEREDA U OTROS	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	TIPO ASISTENCIA		FIRMA (Aplica para asistencia presencial)
					Presencial	Virtual	
1	Darwin Felipe Jamioy	PNN AFIW - ATI	djamioy47@gmail.com	3138473201	√		Darwin.
2	LEONARDO QUIROGA Q	PNN - AFIW	leonardoquiroga.10@gmail.com	3144232434	X		
3	Santiago Arias Arevalo	PNN - AFIW - PN	arevalosantiago2000@gmail.com	3224456012	✗		Santiago A.
4	Carlos Enrique Cortés Jamioy	Asoc. Tandachiridu	tandachiridu inganokuna@gmail.com	3185788484	√		
5	Sebastian Arévalo Ortiz	PNN - AFIW - PGYC.	pygc.altofragua@parquesnacionales.gov.co	3108668978	X		
6	Erika Meza	Asoc. Tandachiridu	tuctafloro@gmail.com	3188043643	X		
7	Angela Rojas Alvarado	PNN AFIW	equipotecnico.altofragua@parquesnacionales.gov.co	3174251789	X		
8	David Felipe Gomez P.	PNN AFIW	monitoreo.altofragua@parquesnacionales.gov.co	3212405424	X		
9	Jonan stiven mutumbajoy	PNN AFIW	stivenztmvte@gmail.com		√		Jonan s m
10	Luda Yorces torres	Asoc. tandachiridu		3209535914	✓		
11	Jair Salazar Lagos Cumbajoy	A.T.I	jairsalazar1120@gmail.com	3214456855	√		
12	Angelica Carvajal Rueda	PNN AFIW	angelica.carvajal@parquesnacionales.gov.co	3214735751	√		Angelica Carvajal Rueda
13	Selena Casallas Alvarez	ATI	Casallasselinas@gmail.com.	3118290151	b		
14	Lida Yasmin Chindoy S	PNN AFIW	indiwas@parquesnacionales.gov.co	3138152161	✗		Lida Yasmin Ch
15							
16							
17							

NOTA: En caso de ser necesario emplee la ayuda de memoria que complementa este formato (al respaldo de esta página), teniendo en cuenta que el contenido no puede exceder una página, si se requiere mayor ampliación genere la respectiva acta en el formato vigente, Si solo necesita la información de los asistentes imprima la primera hoja del presente formato.