Asociación de Cabildos
TANDACHIRIDU INGANOKUNA
Resolución N° 066 del 2000
Nit: 828.001.543-6

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CD-DTAM-174-2024 SUSCRITO ENTRE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONIA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA y LA ASOCIACIÓN DE CABILDOS TANDACHIRIDU INGANOKUNA.

INFORME DE AVANCE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CD-DTAM-174-2024



Presentado por:

ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS TANDACHIRIDU INGANOKUNA

CARLOS ENRRIQUE CORTEZ JAMIOY
Representante Legal

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA- CAQUETÁ
DICIEMBRE DE 2024.

Calle 14 A N°. 7B-04. Barrio familia de Nazaret- Florencia- Caquetá
Cel: 3185788484
Email: tandachiriduinganokuna@gmail.com - cortezcarlitos2009@hotmail.com

Por el rescate de la vida y la cultura del pueblo inga del Caquetá.

1. INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO

El presente informe consolida los avances técnicos y financieros del Convenio Interadministrativo CD-DTAM-174-2024 SUSCRITO entre la Dirección Territorial Amazonia de Parques Nacionales Naturales de Colombia y La Asociación de Cabildos Indígenas Tandachiridu Inganokuna.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

2.1. OBJETO DEL CONTRATO: AM01-P3202008-004 Aunar esfuerzos técnicos y operativos para continuar con la implementación de los acuerdos protocolizados en la consulta previa del plan de manejo del Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi con las comunidades ingas de los Resguardos San Miguel, Brisas, Yurayaco, Cusumbe Agua Blanca y Niñeras según plan de trabajo concertado para la vigencia 2024.

2.2. FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 16/08/2024

2.3. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del presente convenio interadministrativo será hasta el 16 de diciembre de 2024, contado a partir del perfeccionamiento del convenio, suscripción del acta de inicio, constitución y aprobación de la garantía única.

2.4. VALOR DEL CONVENIO. - El valor total del presente Convenio Interadministrativo que incorpora recursos financieros en efectivo y en especie, provenientes de las entidades firmantes, es por la suma de OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($85.000.000) MONEDA CORRIENTE NACIONAL.

PARQUES cuenta con un presupuesto oficial para el presente convenio de SESENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($66.000.000) MONEDA CORRIENTE NACIONAL, conforme al certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 7124 del 05/06/2024.

Así mismo, Por parte la ASOCIACIÓN, aporta su CONOCIMIENTO ANCESTRAL y además aportará en especie, para los espacios de trabajo, recorridos y señalización, la suma de DEICINUEVE MILLONES DE PESOS ($19.000.000) M/CTE., de conformidad con la carta de intención. Así mismo, la ATI aporta conocimiento ancestral el cual no es objeto de valoración monetaria.

2.5. DESEMBOLSOS: Los desembolsos de los aportes de Parques Nacionales se realizarán de la siguiente manera:

UN PRIMER desembolso de 40%, equivalente a la suma de VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($26.400.000) MCTE.

UN SEGUNDO desembolso de 40%, equivalente a la suma de VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($26.400.000) MCTE.

UN TERCER desembolso del 20% por la suma de TRECE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($13.200.000) MCTE.

3. EJECUCIÓN DEL CONVENIO

3.1. ESTADO AVANCE PLAN DE TRABAJO

ACTIVIDAD PROYECTADA	EVIDENCIAS	ESTADO	OBSERVACIONES
Realizar reunión de Concertación del plan de trabajo convenio y ratificación del cronograma.	Plan de trabajo y acta de concertación	Finalizado	
	Cronograma	Finalizado	
Desarrollo de cuatro comités de seguimiento.	Cuatro (4) actas de comités locales de Coordinación	Finalizado	30/08/2024 02/10/2024 21/10/2024 (incluye preparatorio socialización procesos administrativos. 15/11/2024
Desarrollo de comité directivo de coordinación para concertación plan de trabajo 2025 y revisión temas varios.	Acta de comité directivo y/o reunión de coordinación	Sin iniciar	Estaba programado del 2 al 4 de diciembre de 2024. Sin embargo, por agendas del Nivel Central y Territorial no es posible realizarlo en dicha fecha.
Realización de espacio de socialización de los procesos administrativos del área y del pueblo inga.	Acta del espacio de socialización de los procesos administrativos del área y del pueblo inga	Finalizado	Se realizó el 30 y 31 de octubre de 2024.
Realización de preparatorio de espacio de evaluación de la experiencia y aprendizajes	Acta de la reunión preparatoria del espacio de evaluación de la experiencia y	Finalizado	16 de septiembre de 2024.

de suscripción de convenios interadministrativos.	aprendizajes de suscripción de convenios interadministrativos.		
Desarrollo de un espacio de evaluación de la experiencia y los aprendizajes relacionados con la suscripción de convenios anuales con la Asociación de Cabildos Tandachiridu Inganokuna, con participación de delegados de los resguardos.	Acta del espacio de evaluación de la experiencia y los aprendizajes relacionados con la suscripción de convenios anuales con la Asociación de Cabildos Tandachiridu Inganokuna.	Finalizado	Realizado el 18 y 19 de noviembre de 2024.
	Documento sobre las reflexiones realizadas sobre la suscripción de convenios.	sin iniciar	Documento en construcción.
Ceremonia de sanación y protección del territorio como estrategia de prevención para la de conservación del PNN AFIW y la cultura del pueblo inga del Caquetá.	Documento de aportes desde el saber de la medicina tradicional como estrategia de prevención para la de conservación del PNN AFIW y la cultura del pueblo inga del Caquetá.	Sin iniciar	
Espacios preparatorios de recorridos para la generación del conocimiento.	Dos actas de los espacios preparatorios de los recorridos de generación del conocimiento.	En ejecución	La primera preparatoria se realizó el 09/09/2024 La toma para el preparatorio del recorrido se realizó el 02/11/2024. La segunda reunión preparatoria estaba programa para el 05/11/2024, pero por aplazamiento del recorrido por situaciones de riesgo público, se reprogramará.
Realización de dos recorridos para la generación del conocimiento.	Dos memorias de los recorridos de generación del conocimiento.	Sin iniciar	El primer recorrido estaba inicialmente previsto del 14 al 18 de octubre, posteriormente se reprogramó para el 11 al 15 de noviembre, sin embargo, por situaciones de riesgo público no se logró realizar. El segundo recorrido se había reprogramado para el 9 a 13 de diciembre de 2024. Sin

			embargo, se aplaza por riesgo público.
Espacios de evaluación de recorridos.	Dos actas de los espacios de evaluación de los recorridos de generación del conocimiento.	Sin iniciar	Debido a que los recorridos no se han realizado por situaciones de riesgo público, esta actividad está pendiente.
Definición de número de sitios a señalizar de acuerdo a la propuesta conjunta generada en 2023.	Acta de la reunión de definición de sitios a señalizar de acuerdo a la propuesta conjunta generada en 2023.	Finalizado	10/09/2024
Realización de espacio de revisión de diseños de señalización.	Acta del espacio de revisión de diseños de señalización.	Finalizado	11/09/2024
Señalización de sitios priorizados en la vigencia 2024.	Informe de señalización de sitios priorizados en la vigencia 2024.	Sin iniciar	
Realización de espacio preparatorio de la Socialización del portafolio de investigaciones y el programa de investigación a los cinco resguardos del pueblo inga e identificación de especies importantes para la conservación de la cultura y el área protegida como ejercicio preliminar de prioridades integrales de conservación.	Acta de la reunión preparatoria de la socialización del portafolio de investigaciones y el programa de investigación a los cinco resguardos del pueblo inga e identificación de especies importantes para la conservación de la cultura y el área protegida como ejercicio preliminar de prioridades integrales de conservación.	Finalizado	Realizado el 22/10/2024.
Socialización del portafolio de investigaciones y el programa de investigación a los cinco resguardos del pueblo inga e identificación de especies importantes para la conservación de la cultura y el área protegida como ejercicio preliminar de prioridades integrales de conservación. 1 día por resguardo.	Informe de socialización del portafolio de investigaciones y el programa de investigación a los cinco resguardos del pueblo inga e identificación de especies importantes para la conservación de la cultura y el área protegida como ejercicio preliminar de prioridades integrales de conservación.	En ejecución	Se realizaron los espacios de socialización: •Del 4 al 7 de noviembre de 2024 (Niñeras y Cosumbe). •Brisas 7, San Miguel 8 y Yurayaco 9.
	Documento de identificación de especies importantes para la conservación de la cultura y el área protegida.	En ejecución	

Reunión de evaluación de la Socialización del portafolio de investigaciones y el programa de investigación a los cinco resguardos del pueblo inga e identificación de especies importantes para la conservación de la cultura y el área protegida como ejercicio preliminar de prioridades integrales de conservación.	Acta reunión de evaluación de la Socialización del portafolio de investigaciones y el programa de investigación a los cinco resguardos del pueblo inga e identificación de especies importantes para la conservación de la cultura y el área protegida como ejercicio preliminar de prioridades integrales de conservación.	Finalizado	Realizado el 14/11/2024.
Desarrollo de un taller sobre prevención, vigilancia y control para la generación de insumos para la estrategia conjunta, con participación de los promotores territoriales y delegados de la ATI.	Acta del taller prevención, vigilancia y control.	Finalizado	El taller se realizó el 21 y 22 de noviembre de 2024.
	Documento preliminar de la estrategia conjunta para la prevención, vigilancia y control del parque que integre los saberes y experiencias del pueblo inga y los elementos institucionales, como insumo para la actualización del protocolo. Aportado por el área protegida.	En ejecución	Documento en proceso de elaboración desde el equipo técnico del área protegida, a partir de los insumos generados en el taller de prevención, vigilancia y control.
Generar informe final que dé cuenta la ejecución de actividades y ejecución financiera.	Informe final del convenio que incluya informe financiero, con las actividades realizadas, actas y listados de asistencia. Este debe dar cuenta de la ejecución del 100% de los recursos asignados por Parques Nacionales Naturales de Colombia.	Sin iniciar	

3.2. ESTADO DE EJECUCIÓN DE DESEMBOLSOS

De acuerdo a los desembolsos estipulados en el convenio se consolida a continuación su ejecución:

NUMERO DESEMBOLSO	VALOR ESTABLECIDO	VALOR TRAMITADO	ESTADO
Primer desembolso	$26.400.000	$26.400.000	Tramitado en el mes de septiembre de 2024.
Segundo desembolso	$26.400.000	$0	Pendiente

Tercer desembolso	$13.200.000	$0	Pendiente
Total	**$66.000.000**	**$26.400.000**	

El primer desembolso se hizo efectivo con la previa entrega y aprobación de:

- Acta y Plan de trabajo concertado.
- Cronograma.
- Un (1) acta de comité local de coordinación entre el PNN Alto Fragua Indi Wasi y la Asociación de Cabildos Tandachiridu Inganokuna.

3.3. EJECUCIÓN DE RECURSOS DESEMBOLSADOS

LEGALIZACION DE GASTOS DE CUATRO COMITES LOCALES DE SEGUIMIENTO			
N°	**RUBRO**	**DETALLE DEL APORTE**	**VALOR APORTADO**
1	**TRANSPORTES**	Pago de Transporte para 2 personas desde Yurayaco a San José a participar del comité local del parque y Regreso	100.000
2		Pago de Transporte para 2 personas desde Yurayaco a San José a participar del comité local del parque y Regreso	100.000
5	**ALIMENTACION**	Pago de 32 refrigerios a 8.000 cada uno para los participantes de los comités locales de coordinación y seguimiento	256.000
6		Pago de 16 Almuerzos a 17.000 cada uno para los participantes de los comités locales de coordinación y seguimiento	272.000
SUB - TOTAL			**728.000**
LEGALIZACION DE GASTOS DEL ENCUENTRO DE SOCIALIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA Y DEL PUEBLO INGA DE CAQUETA.			
RUBRO DE TRANSPORTE			
N°	**COMUNIDAD DE PROCEDENCIA**	**DETALLE DEL APORTE**	**VALOR APORTADO**
1	**NIÑERAS**	Pago de Transporte para 2 personas desde Niñeras a Yurayaco y regreso	660.000
3	**CUSUMBE AGUA BLANCA**	Pago de Transporte para 2 personas desde Cusumbe A. B. a Yurayaco y regreso	500.000

6		Pago de Transporte para 2 personas desde Cusumbe A. B. a Yurayaco y regreso	140.000
7	**LAS BRISAS**	Pago de Transporte para 2 personas desde Cusumbe A. B. a Yurayaco y regreso	160.000
SUB - TOTAL			**1.460.000**
RUBRO DE ALIMENTACION.			
N°	**DETALLE DEL APORTE**		**VALOR APORTADO**
1	Pago de Mercado en Granos		631.000
2	Pago de Carne, Hueso, pollo y Cachama		1.089.000
3	Pago de Víveres, Gallinas Criollas y Piñas		910.000
4	Pago de 3 dias por Servicio de Manipulación de Alimentos.		240.000
SUB TOTAL			**2.870.000**
RUBRO DE HOSPEDAJE.			
N°	**DETALLE DEL APORTE**		**VALOR APORTADO**
1	Pago por servicio de Hospedaje para 10 personas por 2 noches.		200.000
SUB TOTAL			**200.000**
GRAN TOTAL			**4.530.000**
LEGALIZACION DE GASTOS DEL ESPACIO DE EVALUACION DE EXPERIENCIAS Y LOS APRENDIZAJES RELACIONADOS CON LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS ANUALES, ENTRE LA ASOCIACION DE CABILDOS TANDACHIRIDU Y PARQUES NACIONALES DE COLOMBIA.			
N°	**RUBRO**	**DETALLE DEL APORTE**	**VALOR APORTADO**
1	**TRANSPORTES**	Pago de Transporte desde Niñeras a Yurayaco y regreso para 2 directivos de la comunidad	660.000
2		Pago de Transporte desde Cusumbe Agua Blanca a Yurayaco y regreso para 2 directivos de la comunidad.	500.000
3		Pago de Transporte desde San Miguel a Yurayaco y regreso para 2 directivos de la comunidad.	140.000
4		Pago de Transporte desde Las Brisas a Yurayaco y regreso para 2 directivos de la comunidad	160.000
5	**ALIMENTACION**	Compra de Mercado en granos	493.700
6		Pago de Carne, Hueso y Pollo	1.094.500
7		Pago de 3 sandias grandes y 55 Libras de maduro	641.800
8		Pago por servicio de manipuladora de alimentos de 2 personas por 3 días cada una	480.000

9	**HOSPEDAGE**	Pago de Hospedaje para 20 personas	200.000
10	**SISTEMATIZACION**	Sistematización y consolidación del documento, sobre las Reflexiones realizadas	3.930.000
SUB - TOTAL			**8.300.000**

LEGALIZACION DE GASTOS DE CEREMONIA DE SANACION Y PROTECCION DEL TERRITORIO, COMO ESTRATEGIA DE PREVENCION PARA LA CONSERVACION DEL PNN AFIW Y LA CULTURA DEL PUEBLO INGA DEL CAQUETA.		
	DETALLE DEL APORTE	**VALOR APORTADO**
1	Pago de Transporte para el taita paulino desde Niñeras a Yurayaco y regreso	330.000
2	Alimentación para los Participantes de la ceremonia	440.000
3	Aporte por Acompañamiento Espiritual en la ceremonia de Ambi wasca, como médico tradicional	800.000
4	Aporte por Acompañamiento Espiritual en la ceremonia de Ambi wasca, como médico tradicional	800.000
5	Aporte por Acompañamiento Espiritual en la ceremonia de Ambi wasca, como médico tradicional	800.000
6	Aporte por Acompañamiento Espiritual en la ceremonia de Ambi wasca, como Aprendiz de la M. T.	415.000
7	Aporte por el Apoyo a la preparación de un galón de Ambi Wasca	600.000
8	Compra de Materiales Requeridos en la ceremonia	285.000
SUB - TOTAL		**4.470.000**

LEGALIZACION DE RECURSOS DEL PRIMER ESPACIO PREPARATORIO DE RECORRIDO PARA LA GENERACION DE CONOCIMIENTO.			
N°	**RUBRO**	**DETALLE DEL APORTE**	**VALOR APORTADO**
1	**ALIMENTACION**	Pago de 6 Almuerzos	102.000
2		Pago de 12 refrigerios	96.000
SUB - TOTAL			**198.000**

LEGALIZACION DE RECURSOS DEL ESPACIO REALIZADO PARA LA DEFINICION DE NUMEROS DE SITIOS A SEÑALIZAR DE ACUERDO A LA PROPUESTA CONJUNTA GENERADA EN EL 2023.			
N°	**RUBRO**	**DETALLE DEL APORTE**	**VALOR APORTADO**
1	**ALIMENTACION**	Pago de 12 Almuerzos	204.000
2		Pago de 24 refrigerios	192.000
SUB - TOTAL			**396.000**

LEGALIZACION DE RECURSOS DEL ESPACIO REALIZADO PARA LA REVISION DE LOS DISEÑOS DE SEÑALIZACION.

N°	RUBRO	DETALLE DEL APORTE	VALOR APORTADO
1	ALIMENTACION	Pago de 12 Almuerzos	204.000
2		Pago de 24 refrigerios	192.000
SUB - TOTAL			**396.000**
LEGALIZACION DE RECURSOS DE SEÑALIZACION DE SITIOS PRIORIZADOS EN LA VIGENCIA 2024.			
N°	**RUBRO**	**DETALLE DEL APORTE**	**VALOR APORTADO**
1	SEÑALIZACION	PAGO POR LA ELABORACION DE 3 LETREROS ECOLOGICOS A TODO COSTO, PARA LA SEÑALIZACON DE SITIOS PRIORIZADOS EN LA VIGENCIA 2024.	3.000.000
SUB - TOTAL			**3.000.000**
LEGALIZACION DE RECURSOS DEL RECORRIDO DE SOCIALIZACION DEL PORTAFOLIO DE INVESTIGACIONES Y EL PROGRAMA DE INVESTIGACION A LOS CINCO RESGUARDOS DEL PUEBLO INGA E IDENTIFICACION DE ESPECIES IMPORTANTES PARA LA CONSERVACION DE LA CULTURA Y EL AREA PROTEGIDA COMO EJERCICIO PRELIMINAR DE PRIORIDADES INTEGRALES DE CONSERVACION.			
N°		**DETALLE DEL APORTE**	**VALOR APORTADO**
1		Transporte de 4 personas desde Yurayaco a Curillo	260.000
2		Pago de un Transporte desde Curillo a Niñeras	72.000
3		Pago de un Transporte desde Curillo a Niñeras	72.000
4		Pago de un Transporte desde Curillo a Niñeras	72.000
5		Pago de un Transporte desde Curillo a Niñeras	72.000
6		Pago de Transporte de una persona de Niñeras a Agua Negra	48.000
7		Pago de Transporte de una persona de Niñeras a Agua Negra	48.000
8		Pago de Transporte de una persona de Niñeras a Agua Negra	48.000
9		Pago de Transporte de una persona de Niñeras a Curillo	72.000
10		Pago de Transporte de tres personas de Agua Negra a Curillo	108.000
11		Transporte de 4 personas desde Curillo a yurayaco	260.000
12		Transporte para 2 Personas de Parques para recorrido por las comunidades de San Miguel y Las Brisas	550.000
13		Transporte para 2 Personas de Tandachiridu para recorrido por las comunidades de San Miguel y Las Brisas	550.000
14		Aporte Por Transporte Terrestre desde la Bocana de agua Negra hasta la Comunidad de Cusumbe y el regreso	130.000
15		Aporte Por Transporte Fluvial desde la Bocana de la Niñeras hasta la Comunidad y el regreso	200.000
16		Pago de 2 desayunos y bolsa de Agua	26.500

17	Pago de 2 desayunos	46.000
18	Aporte para Olla comunitaria en la comunidad de Niñeras	600.000
19	Aporte para Olla comunitaria en la comunidad de Cusumbe Agua Blanca	500.000
20	Aporte para Olla comunitaria en la comunidad de Yurayaco	600.000
21	Aporte para Olla comunitaria en la comunidad de Las Brisas.	500.000
22	Aporte para Olla comunitaria en la comunidad de San Miguel.	600.000
23	Aporta Alimentación para el Equipo de Tanda y Parques en la comunidad de las Brisas	120.000
24	Aporta Alimentación para el Equipo de Tanda y Parques en la comunidad de Niñeras	345.500
SUB - TOTAL		**5.900.000**

LEGALIZACION DE RECURSOS DE LA EVALUACION DE LA SOCIALIZACION DEL PORTAFOLIO DE INVESTIGACIONES Y EL PROGRAMA DE INVESTIGACIONES A LOS CINCO RESGUARDOS DEL PUEBLO INGA E IDENTIFICACION DE ESPECIES IMPORTANTES PARA LA CONSERVACION DE LA CULTURA Y EL AREA PROTEGIDA, COMO EJERCICIO PRELIMINAR PRIORIDADES INTEGRALES DE CONSERVACION.

N°	RUBRO	DETALLE DEL APORTE	VALOR APORTADO
1	ALIMENTACION	Pago de 12 Almuerzos	204.000
2		Pago de 24 refrigerios	192.000
SUB - TOTAL			**396.000**

LEGALIZACION DE GASTOS DEL TALLER SOBRE PREVENCION, VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA GENERACION DE INSUMOS PARA LA ESTRATEGIA CONJUNTA, CON LA PARTICIPACION DE LOS PROMOTORES TERRITORIALES.

N°	RUBRO	DETALLE DEL APORTE	VALOR APORTADO
1	TRANSPORTES	Pago de Transporte desde Niñeras a Yurayaco y regreso para 2 promotores Territoriales	660.000
2		Pago de Transporte desde Cusumbe Agua Blanca a Yurayaco y regreso para 2 promotores Territoriales	500.000
3		Pago de Transporte desde San Miguel a Yurayaco y regreso para 2 promotores Territoriales	140.000
4		Pago de Transporte desde Las Brisas a Yurayaco y regreso para 1 promotor Territorial	80.000
5	ALIMENTACION	Compra de Mercado en granos	655.500
6		Pago de Carne, Hueso y Pollo	1.127.500
7		Pago de 2 bultos de víveres, 4 gallinas de campo y hueso de cerdo	1.022.000
8		Pago de 65 libras de pescado de rio y 11 piñas	1.052.000

9		Pago de 3 sandias grandes y 55 Libras de maduro	147.000
10		Pago por servicio de manipuladora de alimentos de 2 personas por 3 días cada una	480.000
11	**HOSPEDAJE**	Pago de Hospedaje para 16 personas	160.000
SUB - TOTAL			**6.024.000**
VALOR TOTAL DEL CONVENIO			**66.000.000**
VALOR TOTAL EJECUTADO			**38.668.000**
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			**27.332.0**

3.4. DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO

En el tercer trimestre del año 2024 se han agudizado las situaciones de riesgo público en el Departamento del Caquetá, aspecto que llevó a priorizar el desarrollo de una parte de las actividades estipuladas en el convenio, las cuales se adelantaron propendiendo por la seguridad e integridad de las comunidades ingas, el equipo de trabajo de la Asociación Tandachidiru Inganokuna y del Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi.

En este sentido, se considera prudente y necesario prorrogar el convenio en tiempo. Es de anotar, que las actividades del convenio son parte esencial para el desarrollo de los procesos conjuntos entre el Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi y el pueblo inga del Caquetá.

Para constancia se firma en el mes de diciembre de 2024.

CARLOS ENRRIQUE CORTEZ JAMIOY
Representante Legal
Asociación de Cabildos Tandachiridu Inganokuna