| | PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO | CÓDIGO: | CONT01 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 01 |
| | GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS | | |

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA** | 13/12/2024 | |
| **N° CONTRATO** | N° SASI-018-2024 | |
| **OBJETO** | ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ. | |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $ | 131.994.914,30 |
| **CONTRATISTA** | MONTAJES Y CONSTRUCCIONES AR&CP MT SAS | |
| **SUPERVISOR** | Dra. ASTRID XIOMARA ALARCON ANGARITA | |
| **PLAZO** | 15 Días | |
| **PORCENTAJE Y VALOR ANTICIPO** | 50,00 % $ | 65.997.457,15 |

**DATOS ESPECÍFICOS**

| No. | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO | UND | 2 | 4.530.229,80 | $ 9.060.460 |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADORA / SECADORA | UND | 1 | 4.245.874,60 | $ 8.491.749 |
| 3 | SUMINISTRO DE CAMAROTES SENCILLOS | UND | 5 | 2.926.700,00 | $ 5.853.400 |
| 4 | SUMINISTRO DE COLCHONES ORTOPEDICOS SENCILLOS | UND | 10 | 6.499.500,00 | $ 12.999.000 |
| 5 | SUMINISTRO DE JUEGO DE COMEDOR 12 PUESTOS MATERIAL MADERA | UND | 1 | 3.021.788,40 | $ 6.043.577 |
| 6 | SUMINISTRO DE ESTUFA INDUSTRIAL 4 PUESTOS | UND | 1 | 2.856.413,20 | $ 5.712.826 |
| 7 | SUMINISTRO NEVECÓN NEVERA SIDE BY SIDE 692 L GRIS | UND | 1 | 4.646.012,09 | $ 9.292.024 |
| 8 | SUMINISTRO DE DISPENSADORES DE AGUA | UND | 2 | 1.622.477,80 | $ 3.244.956 |
| 9 | SUMINISTRO DE HIDROLAVADORA 1600W | UND | 1 | 434.321,20 | $ 868.642 |
| 10 | SUMINISTRO DE EXTINTORES | UND | 3 | 217.047,00 | $ 434.094 |
| 11 | SUMINISTRO DE REFLECTORES 300W | UND | 10 | 6.325.390,00 | $ 12.650.780 |
| 12 | SUMINISTRO DE LINTERNAS | UND | 5 | 2.698.958,50 | $ 5.397.917 |
| 13 | SUMINISTRO DE ROLLO DE POLISOMBRA | UND | 2 | 1.119.292,28 | $ 2.238.585 |
| 14 | SUMINISTRO DE ROLLO DE PLASTICO NEGRO | UND | 2 | 1.059.604,00 | $ 2.119.208 |
| 15 | SUMINISTRO DE ROLLO DE CABLE | UND | 3 | 824.246,10 | $ 1.648.492 |
| 16 | SUMINISTRO DE FILTRO DE AGUA | UND | 1 | 852.702,90 | $ 1.705.406 |
| 17 | SUMINISTRO DE PICA PAPEL | UND | 1 | 521.345,90 | $ 1.042.692 |
| 18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPRESORA | UND | 1 | 1.286.903,35 | $ 2.573.807 |
| 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCANER | UND | 1 | 1.191.212,01 | $ 2.382.424 |
| 20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LICENCIAS OFFICE 2021 | UND | 3 | 2.847.334,17 | $ 5.694.668 |
| 21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUTADORES | UND | 3 | 10.940.564,67 | $ 21.881.129 |
| 22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELEVISORES | UND | 3 | 5.329.539,18 | $ 10.659.078 |
| **TOTAL** | | | | **65.997.457,15** | **$ 131.994.914,30** |

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

| | ELABORÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| **Firma** | | |
| **Nombre** | **LIZETH JURADO VILLAMIZAR** | **ASTID XIOMARA ALARCON ANGARITA** |
| **Cargo** | **Representante Legal** | **Supervisor del Contrato** |

**Nota 1:**
N° DE CUENTA A GIRAR ANTICIPO
Adjunto certificación Bancaria