ACEPTACION DE OFERTA No. 3409 DE 2024

ADICION NUMERO 1 DE 2024

OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA EN EL PR 34+0700 DE LA RUTA 2501B CEBADAL – SANTA BÁRBARA.

VALOR: ***$87.712.425,00 (Incluido IVA).***

VALOR ADICIONAL: ***$11.635.890,00 (Incluido IVA).***

PLAZO: ***Hasta el 31 de diciembre de 2024***

CONTRATISTA: ROCA INGENIERIA Y MAQUINARIA SAS – *Integrada por* ***LADY CRISTINA MOLINA PATIÑO (51%) y RICHARD ALEXANDER CASTRO ARTEAGA (49%).*** *NIT.* ***901.007.553-1***

Entre los suscritos, ***MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES****, identificada con cédula de ciudadanía número 59.836.235 expedida en Pasto, en calidad de DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, nombrada mediante Resolución No. 1222 del 28 de mayo de 2020 y posesionada mediante Acta No.000039 del 02 de junio de 2020, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, Establecimiento público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente facultada al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021 y 3684 del 24 de noviembre de 2021, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominará* ***EL INSTITUTO*** *por una parte y por la otra* ***RICHARD ALEXANDER CASTRO ARTEAGA****, identificado con cédula de ciudadanía número 98138276 expedida en Tuquerres (Nar.), obrando en nombre y representación legal de la firma* ***ROCA INGENIERIA Y MAQUINARIA SAS****, en su calidad de Representante, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni la integrante de la firma que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien para efectos del presente documento se llamará* ***EL CONTRATISTA****, en razón a que anteriormente celebramos el* ***Contrato Principal No. 3409 de 2024,*** *hemos convenido adicionar el contrato previas las siguientes:*

CONSIDERACIONES

1).- Que mediante oficio número 008-2024/13/12-IP-DT-NAR-014 de fecha 13 de diciembre de 2024 EL CONTRATISTA solicita adicionar el Contrato Número 3409 de 2024, por un valor de $11.635.890,00.

2).- Que mediante oficio numero 119-AMVNG5-CTO1982-2024 de fecha 13 de diciembre de 2024 la Interventoría a cargo de la Administración de Mantenimiento Vial Grupo 5, previa revisión y análisis de la solicitud conceptúa favorablemente la adición.

3).- Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1- IN-12-FR-1, Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 13 de diciembre de 2024, suscrito por el Contratista, el Interventor, la directora territorial, y el abogado de la Territorial Nariño.

4).- Que las Pólizas que amparan las obligaciones derivadas del contrato Principal, fueron aprobadas por EL INSTITUTO a través de la plataforma transaccional SECOP II.

Por lo anterior, las partes hemos pactado suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del Contrato Número 3409 de 2024 y las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA: VALOR ADICIONAL: *Adicionase el valor del contrato principal en la suma de ONCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS* ***($11.635.890,00)*** *M/CTE. Para un valor acumulado de* ***$99.348.315,00*** *Incluido IVA****. PARAGRAFO:*** *La presente adición se concede por solicitud del CONTRATISTA sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA.* ***SEGUNDA: APROPIACION PRESUPUESTAL:*** *El INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato las siguientes sumas:* ***a)*** *Por valor básico la suma de ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS* ***($11.551.475,00)*** *M/CTE;* ***b)*** *Por concepto de IVA la suma de OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS* ***($84.415,00)*** *M/CTE.* ***PARAGRAFO****, Para respaldar las obligaciones contraídas, el INSTITUTO cuenta con El* ***Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 124024 del 22 de mayo de 2024****, Dependencia 1021 C-2409- 0600-3-20301C-2409039-02, Recurso 20- propios., expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO.* ***TERCERA: NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES****. - Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONSULTOR se obliga a ceñirse a un nuevo Programa de Trabajo e Inversiones, que deberá plasmarse en acta de modificación la cual deberá ser presentada para aprobación del INSTITUTO.* ***CUARTA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO*** *- Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, El CONTRATISTA se obliga a adicionar y prorrogar la garantía única de cumplimiento y seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual que tiene constituidos, de conformidad con el valor que se fija en la presente minuta y plazo.* ***QUINTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES****. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.* ***SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.*** *- El presente contrato se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere la aprobación del certificado de modificación de la Garantía Única y del seguro.*

Elaboró: SGOYES

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS