	ALCALDIA DE POPAYÁN OFICINA ASESORA JURIDICA ACTA DE RECIBO DE OBRAS PUBLICAS	F-GC-CT-13 Versión: 02 Pagina: 1 de 1

OFICINA ASESORA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Contrato de Obra N°: 20231800037577	OBJETO: "REALIZAR LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LA RIVERA DE LA QUEBRADA FLANCO IZQUIERDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE INGENIERÍA NATURALÍSTICA EN LA VEREDA REAL POMONA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN"	Fechas del contrato: Iniciación: 06/12/2023 Suspención: _____ Reiniciación: _____ Finalización: 31/12/2023	Acta de recibo N° 2 y final
	Valor contrato principal: $ 52.748.388,00		
	DISP. PRESUPUESTAL Nos : Nro 2023 CEN 01 9739 del 05 de diciembre de 2023.	Plazo: Hasta el 31 de diciembre del 2023	
	REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: Nro 2023 CEN 01.6308 del 30 de octubre de 2023.	Fecha: 29/12/2023	
	Contratista: DIEGO FELIPE TORRES		
	SUPERVISOR: GONZALO PAZ GONZALES		

	Condiciones originales					Modificaciones y / o saldos		Obra ejecutada					
								Acumulado actas anteriores		Presente acta		Acumulado	
ITEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Valor unt.	Valor Total	cant.	Valor Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	76	$ 1.600,00	$ 121.600,00	0,00	$ -	76,00	$ 121.600,00	0,00	$ -	76,00	$ 121.600,00
2	COLOCACION DE TUBO SANITARIO 24"para conducción del agua lluvia hasta la quebrada INCLUYE TUBO	ML	6	$ 582.000,00	$ 3.492.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 3.492.000,00	6,00	$ 3.492.000,00
3	REJILLA DE 0.4M CON HIERRO 1/2"	ML	7,5	$ 89.000,00	$ 667.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	7,50	$ 667.500,00	7,50	$ 667.500,00
4	CANAL REVESTIDO CON DOBLE CEJA DE 0.07M DE GROSOR 0.4M DE ANCHO POR 0.3M DE PROFUNDO	ML	7,5	$ 146.000,00	$ 1.095.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	7,50	$ 1.095.000,00	7,50	$ 1.095.000,00
5	CONFORMACION MANUAL PARA ADECUACION DE MODULOS BIOLOGICOS	M2	48	$ 31.000,00	$ 1.488.000,00	0,00	$ -	24,00	$ 744.000,00	24,00	$ 744.000,00	48,00	$ 1.488.000,00
6	CONSTRUCCION DE MODULOS BIOLOGICOS EN ENTRAMADO DE MADERA TIPO ENTRECRUZADO CON PIEDRA. INC ANCLAJE EN CONCRETO CON FIBRA DE POLIPROPILENO PARA PROTECCION	UND	6	$ 5.256.000,00	$ 31.536.000,00	0,00	$ -	3,00	$ 15.768.000,00	3,00	$ 15.768.000,00	6,00	$ 31.536.000,00
7	REPOBLAMIENTO VEGETAL POR ESTABLECIMIENTO DE SIEMBRA DE ESTACAMIVA	UND	144	$ 4.100,00	$ 590.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -	144,00	$ 590.400,00	144,00	$ 590.400,00
8	ESTABLECIMIENTO DE COBERTURA VEGETAL HERBACEA	M2	72	$ 12.000,00	$ 864.000,00	-48,00	-$ 576.000,00	0,00	$ -	24,00	$ 288.000,00	24,00	$ 288.000,00
9	LIMPIEZA GENERAL DE MATERIAL ORGANICO	M2	7,6	$ 14.000,00	$ 106.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -	7,60	$ 106.400,00	7,60	$ 106.400,00
	COSTO DIRECTO				$ 39.960.900,00		-$ 576.000,00		$ 16.833.600,00		$ 22.751.300,00		$ 39.384.900,00
	ADIMINISTRACION 25%	25%			$ 9.990.225,00		-$ 144.000,00		$ 4.158.400,00		$ 5.687.825,00		$ 9.846.225,00
	IMPREVISTOS 2 %	2%			$ 799.218,00		-$ 11.520,00		$ 332.672,00		$ 455.026,00		$ 787.698,00
	UTILIDAD	5%			$ 1.998.045,00		-$ 28.800,00		$ 831.680,00		$ 1.137.565,00		$ 1.969.245,00
	COSTO TOTAL				$ 52.748.388,00		-$ 760.320,00		$ 21.956.352,00		$ 30.031.716,00		$ 51.988.068,00

BALANCE A LA FECHA		
VALOR CONTRATO PPAL		$ 52.748.388,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL		
VALOR TOTAL CONTRATADO (APORTE ALCALDIA)		$ 52.748.388,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 51.988.068,00	
SALDO POR EJECUTAR	$ 760.320,00	
SUMAS IGUALES	$ 52.748.388,00	$ 52.748.388,00

BALANCE DEL ANTICIPO		
VALOR ANTICIPO		$ -
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	$ -	
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ -	
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	
SUMAS IGUALES $	$ -	$ -

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 30.031.716
TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$ 30.031.716
VALOR A PAGAR EN LETRAS:	TREINTA MILLONES TREINTA Y UN MIL STECIENTOS DIECISEIS PESOS MCTE

la presente acta No exime al contratista de reparar, y/o enmendar los diseños aquí contemplados o resarcir los daños por causas que el sean imputadas al contratista y queda sujeta en un todo a la liquidación del contrato.

Firma
DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA
Contratista

Firma
GONZALO PAZ GONZALES
Apoyo a la supervisión

RECIBIDO 16 MAY 2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ALCALDÍA DE POPAYAN	F-GC-CT-12
	OFICINA ASESORA JURIDICA	Versión: 03
	ACTA DE RECIBO PARCIAL Nro. 2 Y FINAL	Página 1 de 1

CONTRATO No. 20231800037577 - Contrato de Obra. No. MP-GR-MC-010-2023

CONTRATISTA: ALCALDIA DE POPAYAN

SUPERVISOR: GONZALO PAZ GONZALEZ

OBJETO: "REALIZAR LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LA RIVERA DE LA QUEBRADA FLANCO IZQUIERDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE INGENIERÍA NATURALÍSTICA EN LA VEREDA REAL POMONA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN"

VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$52.748.388
VALOR APORTE ALCALDIA DE POPAYAN	$52.748.388
VALOR APORTE JAC:	
DISP. PRESUPUESTAL Nos.:	Nro. 2023 CEN 01.9739 del 05 de diciembre de 2023.
REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.:	Nro. 2023 CEN 01.6308 del 30 de octubre de 2023.

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE INICIO:	06 de Diciembre
SUSPENSION Nº 1:	
REINICIO Nº1:	
PLAZO ADICIONAL (MODIFIC. No_01)	
TERMINACION:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTA DE PAGO Nº 2 Y FINAL

FECHA: 30 DE DICIEMBRE DE 2023

			CONDICIONES ORIGINALES			MODIFICACIONES Y/O SALDOS		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	76	$ 1.600,00	$ 121.600,00			76,00	$ 121.600	0,00	$ -	76,00	$ 121.600
2	COLOCACION DE TUBO SANITARIO 24"para conducción del agua lluvia hasta la quebrada INCLUYE TUBO	ML	6	$ 582.000,00	$ 3.492.000,00			0,00	$ -	6,00	$ 3.492.000	6,00	$ 3.492.000
3	REJILLA DE 0.4M CON HIERRO 1/2"	ML	7,5	$ 89.000,00	$ 667.500,00			0,00	$ -	7,50	$ 667.500	7,50	$ 667.500
4	CANAL REVESTIDO CON DOBLE CEJA DE 0.07M DE GROSOR 0.4M DE ANCHO POR 0.3M DE PROFUNDO	ML	7,5	$ 146.000,00	$ 1.095.000,00			0,00	$ -	7,50	$ 1.095.000	7,50	$ 1.095.000
5	CONFORMACION MANUAL PARA ADECUACION DE MODULOS BIOLOGICOS	M2	48	$ 31.000,00	$ 1.488.000,00			24,00	$ 744.000	24,00	$ 744.000	48,00	$ 1.488.000
6	CONSTRUCCION DE MODULOS BIOLOGICOS EN ENTRAMADO DE MADERA TIPO ENTRECRUZADO CON PIEDRA. UNC ANCLAJE EN CONCRETO CON FIBRA DE POLIPROPILENO PARA PROTECCION	UND	6	$ 5.256.000,00	$ 31.536.000,00			3,00	$ 15.768.000	3,00	$ 15.768.000	6,00	$ 31.536.000
7	REPOBLAMIENTO VEGETAL POR ESTABLECIMIENTO DE SIEMBRA DE ESTACA VIVA	UND	144	$ 4.100,00	$ 590.400,00			0,00	$ -	144,00	$ 590.400	144,00	$ 590.400
8	ESTABLECIMIENTO DE COBERTURA VEGETAL HERBACEA	M2	72	$ 12.000,00	$ 864.000,00			0,00	$ -	24,00	$ 288.000	24,00	$ 288.000
9	LIMPIEZA GENERAL DE MATERIAL ORGANICO	M2	76	$ 14.000,00	$ 106.400,00			0,00	$ -	7,60	$ 106.400	7,60	$ 106.400
	COSTO DIRECTO				$ 39.980.900,00				$ 16.633.600		$ 22.751.300		$ 39.384.900
	ADIMINISTRACION 25%	25%			$ 9.990.225,00				$ 4.156.400		$ 5.687.825		$ 9.846.225
	IMPREVISTOS 2 %	2%			$ 799.218,00				$ 332.672		$ 455.026		$ 787.698
	UTILIDAD	5%			$ 1.998.045,00				$ 831.000		$ 1.137.565		$ 1.969.245
	COSTO TOTAL				$ 52.748.388,00				$ 21.953.352		$ 30.031.716		$ 51.988.068

BALANCE A LA FECHA			BALANCE DEL ANTICIPO			BALANCE RETEGARANTIA		
VALOR CONTRATO PPAL		$ 52.748.388	VALOR ANTICIPO		$ -	VALOR RETEGARANTIA 10%		
VALOR CONTRATO ADICIONAL			AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES			ACUMULADO RETEGARANTIAS ACTAS ANTERIORES	$ -	
VALOR TOTAL CONTRATADO (APORTE ALCALDIA)		$ 52.748.388	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ -		RETEGARANTIA PRESENTE ACTA	$ -	
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 51.988.068		SALDO POR AMORTIZAR	$ -		SALDO RETEGARANTIA	$ -	
SALDO POR EJECUTAR	$ 760.320							
SUMAS IGUALES $	$ 52.748.388	$ 52.748.388	SUMAS IGUALES $	$ -	$ -	SUMAS IGUALES	$ -	$ -

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 30.031.716
TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$ 30.031.716
VALOR A PAGAR EN LETRAS:	TREINTA MILLONES TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS MCTE

CONTROL DE RDP PARA PAGO

NUMERO RDP	VALOR INICIAL RDP	PAGO ACTAS ANTERIORES	PAGO PRESENTE ACTA	SALDO RDP
Nro. 2023 CEN 01.9739 del 05 de diciembre de 2023.	$ 52.748.388	$ 21.958.352	$ 30.031.716	$ 760.320

AMORTIZACIÓN:
1. La amortización se realiza sobre el 100% del RDP Nro. 2023.CEN.01.9739 del 05 de diciembre de 2023

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE REPARAR , Y/O ENMENDAR LAS OBRAS AQUÍ CONTEMPLADAS O RESARCIR LOS DAÑOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTADAS AL CONTRATISTA Y QUEDA SUJETA EN UN TODO A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA
CONTRATISTA DE OBRA
FIRMA:

ING. GONZALO PAZ GONZALEZ
SUPERVISOR
FIRMA:

Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 01

SOPORTE DEL ACTA No.	01	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DESDE EL 21 DE DICIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE
OBJETO	"REALIZAR LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LA RIVERA DE LA QUEBRADA FLANCO IZQUIERDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE INGENIERÍA NATURALÍSTICA EN LA VEREDA REAL POMONA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN"		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 20231800031357	FRENTE DE OBRA	VEREDA REAL POMONA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN
CONTRATISTA	DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA		
SUPERVISOR			
ITEM	1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	UNIDAD: M2

SECTOR	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD			UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
		Largo	Ancho	Alto						
TOTAL									0,00	

DIEGO FELIPE TORRES
CONTRATISTA

Firma:

GONZALO PAZA GONZALEZ
SUPERVISOR

Firma:

Alcaldía de Popayán

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Versión 01

SOPORTE DEL ACTA No.	01	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DESDE EL 21 DE DICIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE
OBJETO	"REALIZAR LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LA RIVERA DE LA QUEBRADA FLANCO IZQUIERDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE INGENIERÍA NATURALÍSTICA EN LA VEREDA REAL POMONA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN"		
CONTRATO No.		FRENTE DE OBRA	VEREDA REAL POMONA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN
CONTRATISTA	DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA		
SUPERVISOR			
ITEM	2	COLOCACION DE TUBO SANITARIO 24"para conducción del agua lluvia hasta la quebrada INCLUYE TUBO	UNIDAD: ML

SECTOR	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD			Coef Exp	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto					
					6,00				6,00
TOTAL									6,00

ESQUEMA



DIEGO FELIPE TORRES
CONTRATISTA

Firma:

GONZALO PAZA GONZALEZ
SUPERVISOR


Firma:

Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 01

SOPORTE DEL ACTA No.	01	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DESDE EL 21 DE DICIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE
OBJETO	"REALIZAR LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LA RIVERA DE LA QUEBRADA FLANCO IZQUIERDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE INGENIERÍA NATURALÍSTICA EN LA VEREDA REAL POMONA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN"		
CONTRATO No.		FRENTE DE OBRA	VEREDA REAL POMONA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN
CONTRATISTA	DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA		
SUPERVISOR			
ITEM	3	REJILLA DE 0.4M CON HIERRO 1/2"	UNIDAD: ML

SECTOR	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD			UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto					
					7.50				7 MI
TOTAL									7,50

ESQUEMA



DIEGO FELIPE TORRES
CONTRATISTA

Firma:

GONZALO PAZA GONZALEZ
SUPERVISOR

Firma:

Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión
		01

SOPORTE DEL ACTA No.	01	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DESDE EL 21 DE DICIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE
OBJETO	"REALIZAR LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LA RIVERA DE LA QUEBRADA FLANCO IZQUIERDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE INGENIERÍA NATURALÍSTICA EN LA VEREDA REAL POMONA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN"		
CONTRATO No.		FRENTE DE OBRA	VEREDA REAL POMONA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN
CONTRATISTA	DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA		
SUPERVISOR			
ITEM	4	CANAL REVESTIDO CON DOBLE CEJA DE 0.07M DE GROSOR 0.4M DE ANCHO POR 0.3M DE PROFUNDO	UNIDAD: ML

SECTOR	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD			UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto					
					7,50				7,50
TOTAL									7,50



DIEGO FELIPE TORRES
CONTRATISTA

Firma:

GONZALO PAZA GONZALEZ
SUPERVISOR

Firma:

Alcaldía de Popayán

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Versión 01

SOPORTE DEL ACTA No.	01	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DESDE EL 21 DE DICIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE
OBJETO	REALIZAR LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LA RIVERA DE LA QUEBRADA FLANCO IZQUIERDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE INGENIERÍA NATURALÍSTICA EN LA VEREDA REAL POMONA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN		
CONTRATO No.		FRENTE DE OBRA	VEREDA REAL POMONA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN
CONTRATISTA	DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA		
SUPERVISOR			
ITEM	5	CONFORMACION MANUAL PARA ADECUACION DE MODULOS BIOLOGICOS	UNIDAD: M2

SECTOR	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Largo	Ancho		CANTIDAD			UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		4,00	2,00		3,00				24,00
TOTAL									24,00

ESQUEMA



DIEGO FELIPE TORRES
CONTRATISTA

Firma:

GONZALO PAZA GONZALEZ
SUPERVISOR

Firma:

Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión
		01

SOPORTE DEL ACTA No.	01	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DESDE EL 21 DE DICIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE
OBJETO	"REALIZAR LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LA RIVERA DE LA QUEBRADA FLANCO IZQUIERDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE INGENIERÍA NATURALÍSTICA EN LA VEREDA REAL POMONA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN"		
CONTRATO No.		FRENTE DE OBRA	VEREDA REAL POMONA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN
CONTRATISTA	DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA		
SUPERVISOR			
ITEM	6	CONSTRUCCION DE MODULOS BIOLOGICOS EN ENTRAMADO DE MADERA TIPO ENTRECRUZADO CON PIEDRA. INC ANCLAJE EN CONCRETO CON FIBRA DE POLIPROPILENO PARA PROTECCION	UNIDAD: UND

SECTOR	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD			UNIDAD	TOTAL
		Largo	Ancho	Alto					ACUMULADO
					3,00				3,00
TOTAL									3,00

ESQUEMA



DIEGO FELIPE TORRES
CONTRATISTA
Firma:


GONZALO PAZA GONZALEZ
SUPERVISOR
Firma:

Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 01

SOPORTE DEL ACTA No.	01	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DESDE EL 21 DE DICIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE
OBJETO	"REALIZAR LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LA RIVERA DE LA QUEBRADA FLANCO IZQUIERDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE INGENIERÍA NATURALÍSTICA EN LA VEREDA REAL POMONA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN"		
CONTRATO No.		FRENTE DE OBRA	VEREDA REAL POMONA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN
CONTRATISTA	DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA		
SUPERVISOR			
ITEM	7	REPOBLAMIENTO VEGETAL POR ESTABLECIMIENTO DE SIEMBRA DE ESTACA VIVA	UNIDAD: UND

SECTOR	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD			UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto					
					144,00				144,00
TOTAL									144,00

ESQUEMA



DIEGO FELIPE TORRES
CONTRATISTA
Firma:

GONZALO PAZA GONZALEZ
SUPERVISOR
Firma:

Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión
		01

SOPORTE DEL ACTA No.	01	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DESDE EL 21 DE DICIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE
OBJETO	"REALIZAR LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LA RIVERA DE LA QUEBRADA FLANCO IZQUIERDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE INGENIERÍA NATURALÍSTICA EN LA VEREDA REAL POMONA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN"		
CONTRATO No.		FRENTE DE OBRA	VEREDA REAL POMONA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN
CONTRATISTA	DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA		
SUPERVISOR			
ITEM	8	ESTABLECIMIENTO DE COBERTURA VEGETAL HERBACEA	UNIDAD: M2

SECTOR	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD			UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
		Largo	Ancho	Alto						
					24,00				24,00	
TOTAL									24,00	

DIEGO FELIPE TORRES
CONTRATISTA

Firma:

GONZALO PAZA GONZALEZ
SUPERVISOR

Firma:

Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 01

SOPORTE DEL ACTA No.	01	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DESDE EL 21 DE DICIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE
OBJETO	"REALIZAR LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LA RIVERA DE LA QUEBRADA FLANCO IZQUIERDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE INGENIERÍA NATURALÍSTICA EN LA VEREDA REAL POMONA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN"		
CONTRATO No.		FRENTE DE OBRA	VEREDA REAL POMONA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN
CONTRATISTA	DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA		
SUPERVISOR			
ITEM	9	LIMPIEZA GENERAL DE MATERIAL ORGANICO	UNIDAD: M2

SECTOR	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD			UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto					
					7,60				7,60
TOTAL									7,60

ESQUEMA



DIEGO FELIPE TORRES
CONTRATISTA

Firma:

GONZALO PAZA GONZALEZ
SUPERVISOR

Firma:

Resumen General de Pago

APORTANTE

dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
	TORRES VALENCIA DIEGO FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Vereda El Tablon Parcela 21	POPAYAN-CAUCA	8367279	SI

DE LA LIQUIDACION

		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	3-12	500762637	9461029372	1	2024/01/15	2024/03/07	BANCOLOMBIA	52	$352,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
Nº	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
	1119950	TORRES DIEGO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$8,700	$0	$194,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$8,700	$0	$194,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$300	$0	$6,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$300	$0	$6,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$6,800	$0	$151,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$6,800	$0	$151,800
TOTAL				0	$336,700	$15,800	$0	$352,500