GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F06
Fecha Aprobación: 29 de noviembre de 2023	ACTA DE SUSPENSIÓN, REINICIACIÓN O JUSTIFICACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	Versión: 3
		Página 1 de 2

ACTA SUSPENSIÓN
No 01 / 2024

X CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	Prestación de servicios Profesionales	Nº:	914	AÑO:	2024

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA GENERAL Y MARIA CRISTINA RODRIGUEZ MEDINA

CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	Maria Cristina Rodríguez Medina		
	NIT O CC:	55159684		
	DIRECCIÒN:	Calle 57 1 B 23	TEL:	8625825
	CIUDAD:	Neiva-Huila		
	REPRESENTANTE LEGAL:	N-A		
	CC:	55159684		
OBJETO:	Prestar los servicios profesionales en el componente Archivístico de la Secretaria General de la Gobernación del Huila".			
VALOR DE CONTRATO:	$25.800.000			
	Valor en Letras: Veinticinco Millones Ochocientos mil pesos MCTE			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$		
	Nº2	$		
	Nº3	$		
VALOR TOTAL	$25.800.000			
PLAZO INICIAL:	SEIS MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024			
PLAZO ADICIONAL:	Nº1	_____(Días / Meses)		
	Nº2	_____(Días / Meses)		
	Nº3	_____(Días / Meses)		
PLAZO TOTAL	SEIS MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024			
FECHA DE INICIO:	7 DE JUNIO DE 2024			
FECHA DE SUSPENSIÒN Y	Nº1	SUSPENSIÓN	4 de diciembre de 2024	
		REINICIACIÓN	DD___MM___AÑO___	

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			

GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	icontec ISO 9001 SC4353-1
		Código: DAC-C055-P1110-F06
Fecha Aprobación: 29 de noviembre de 2023	ACTA DE SUSPENSIÓN, REINICIACIÓN O JUSTIFICACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	Versión: 3
		Página 2 de 2

REINICIACIÒN:	Nº2	SUSPENSIÓN	DD__MM__AÑO__
		REINICIACIÓN	DD__MM__AÑO__
	Nº3	SUSPENSIÓN	DD__MM__AÑO__
		REINICIACIÓN	DD__MM__AÑO__
	Nº4	SUSPENSIÓN	DD__MM__AÑO__
		REINICIACIÓN	DD__MM__AÑO__
FECHA DE ACTA (SUSPENSIÓN, REINICIACIÓN O JUSTIFICACIÓN):	4 de diciembre de 2024		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	Maria Liliana Quimbaya Bahamon	
	EN CALIDAD DE:	Secretaria General	
	NOMBRE:	Maria Cristina Rodríguez Medina	
	EN CALIDAD DE:	Contratista	
	NOMBRE:	Andrea Del Pilar Vargas Figueroa	
	EN CALIDAD DE:	Supervisora	

En la ciudad de Neiva Huila, en el despacho de la Secretaria General del Departamento del Huila, siendo las 8 am de hoy cuatro (4) de diciembre de 2024, se reunieron la Doctora Maria Liliana Quimbaya Bahamon Secretaria General, María Cristina Rodríguez Medina, Contratista y Andrea Del Pilar Vargas Figueroa Supervisora, con el fin de suscribir la suspensión de la presente Acta de suspensión Nº 01, teniendo en cuenta el oficio de fecha 3 de diciembre de 2024 remitido por la contratista a la Secretaria General , que reposa en la carpeta del Contrato de prestación de servicios Profesionales Nº 0914 de 2024 en el que se manifiesta, que teniendo en cuenta las dificultades de salud que presenta la Contratista se realiza la suspensión del Contrato.

Por lo mencionado anteriormente, la Doctora María Liliana Quimbaya Bahamon Secretaria General, la Contratista María Cristina Rodríguez Medina y la Supervisora Andrea del Pilar Vargas Figueroa, consideran viable iniciar la suspensión del Contrato a partir del 4 de diciembre de 2024.

Para constancia se firma en Neiva -Huila, por quien en ella intervinieron, hoy 4 de diciembre de 2024.

CIUDAD:	Neiva-Huila	FECHA:	04/12/2024

MARIA LILIANA QUIMBAYA BAHAMON
SECRETARIA GENERAL

MARIA CRISTINA RODRIGUEZ MEDINA
CONTRATISTA

ANDREA DEL PILAR VARGAS FIGUEROA
SUPERVISORA