ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	E 478	16/12/2024 6:14 PM *(UTC -5 horas)*	16/12/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	138.568.067,23 COP	164.896.000 COP	164.896.000 COP	Aprobado

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	1.792.514.646,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	164.896.000,00 COP	9,2%	-
Valor facturado pendiente de pago:	164.896.000,00 COP	9,2%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	1.792.514.646,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	1.792.514.646,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO SA-CM-136-2024 INTERV ECOINTEGRAL.pdf	ACTA DE INICIO SA-CM-136-2024 INTERV ECOINTEGRAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RPC SA-CM-136-2024 ECOINTEGRAL Interventoria.pdf	RPC SA-CM-136-2024 ECOINTEGRAL Interventoria.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >