ACTA DE RECIBO FINAL DE ACTIVIDADES
CONTRATO ESTATAL DE OBRA PUBLICA No. 002 DE 2023

CONTRATO No:	No. 002 DE 2023
FECHA:	9 DE JUNIO DE 2023
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE AQUITANIA
IDENTIFICACIÓN	NIT 800.077.545-5
CONTRATISTA:	R&M ASOCIADOS DE LA ORINOQUIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA MILENA CRUZ SANCHEZ
IDENTIFICACIÓN	47.437.773 De Yopal
DIRECCIÓN	Calle 21 9ª – 51 Brr Bicentenario Yopal Casanare
TELÉFONO	322 5092574
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Selección abreviada de menor cuantia
OBJETO	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ "
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE AQUITANIA
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 149.999.998,56 M/CTE
VALOR ADICIONAL N.° 1	$ 48.323.249,00 M/CTE
VALOR TOTAL (INICIAL + PRORROGA)	$ 198.323.247,56M/CTE
CDP INICIAL No.	DIS-2023000164 DE 11 DE ABRIL DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	RES-2023000236 DE 9 DE JUNIO DE 2023
CDP ADICIONAL No. 1	DIS-2023000461 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL AD N°1	SBP-2023000173 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2023
RUBROS	2.3.2.01.01.001.03.02 Infraestructura Red Vial Regional / R.B Rec Balance Libre Destinacio / TRANSPORTE / Infraestructura red vial regional
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO ADICIONAL	N/A
PLAZO TOTAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA DE INICIO	13 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION FINAL	22 DE DICIEMBRE DE 2023

En Aquitania Boyacá a los veintidós días (22) del mes de DICIEMBRE de dos mil veintitrés (2023) nos reunimos en el Despacho de la Alcaldía Municipal de la Localidad, el Ingeniero LUIS CARLOS VELANDIA MESA Secretario de Planeación Municipal y R&M ASOCIADOS

DE LA ORINOQUIA SAS Nit. 900.945.911-5, representada legalmente por MARIA MILENA CRUZ SANCHEZ, en su condición de Contratista con el objeto de suscribir ACTA DE RECIBO FINAL a las Actividades de qué trata el CONTRATO DE OBRA de fecha de nueve (9) de junio de dos mil veintitrés (2023), teniendo en cuenta las siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S :

Que se ha suscrito el correspondiente CONTRATO entre el MUNICIPIO DE AQUITANIA Y R&M ASOCIADOS DE LA ORINOQUIA SAS representada legalmente por MARIA MILENA CRUZ SANCHEZ en su condición de Contratista, teniendo en cuenta el Proceso de CONTRATACIÓN de la referencia.

Que el objeto del Proceso en mención consiste en: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ".

Que con fecha trece (13) de Junio de dos mil veintitrés (2023) de suscribió el Acta de Inicio de Actividades debidamente firmada entre las partes.

Que con fecha de (1) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) se realiza el ACTA DE PAGO UNO por un valor de **CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS (131.193.155,00) M/CTE** .

Que con fecha de 18 de diciembre de 2023 se realiza el ADICIONAL MODIFICATORIO N°01 por un valor de **CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($48.323.249,00)**

Que el (la) Contratista R&M ASOCIADOS DE LA ORINOQUIA SAS con Nit. 900.945.911-5, representada legalmente por MARIA MILENA CRUZ SANCHEZ, HA EJECUTADO PARCIALMENTE las actividades para: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ", de que trata el PROCESO DE CONTRATACIÓN de la referencia, desde la fecha de (13) DE JUNIO DE 2023 al (22) de DICIEMBRE de dos mil veintitrés (2023), que ha podido evidenciar la Dependencia de la Administración Municipal designada por el Ejecutivo Municipal para ejercer la Supervisión del mismo, quien emite su concepto favorable respecto a la ejecución total de las Actividades.

Que el CONTRATISTA DIO CUMPLIMIENTO al objeto del Proceso de Contratación de la referencia con la EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES entre: (13) DE JUNIO DE 2023 al (22) de DICIEMBRE de dos mil veintitrés (2023) respectivamente.

Que por lo anterior el MUNICIPIO previo Autorización del Ejecutivo Municipal de la Localidad, deberá efectuar el pago del ACTA DE RECIBO FINAL al Contratista teniendo en cuenta el desarrollo total de las actividades así.

BALANCE FINANCIERO DEL PROCESO DE CONTRATACION

BALANCE GENERAL		
Valor total contratado	149.999.998,56	
valor adicional	48.323.249,00	
Valor Total del Contrato	198.323.247,56	
Valor Acta Parcial 1		131.193.155,00
Valor Acta de Recibo Final		67.130.092,56
Valor por ejecutar		0,00
SUMAS IGUALES	198.323.247,56	198.323.247,56
Valor a pagar con la presente acta de recibo final	**SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA MIL NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA Y SEISPESOS (67.130.092,56) M/CTE**	

Valor a cancelar a favor del contratista presente acta recibo: **$67.130.092,56**
Saldo a Favor del Municipio: **$ 0,00**
Porcentaje Ejecutado de Obra: **% 100**

No siendo otro el objeto de la presente Acta de Recibo Final se firma como aparece y por quienes intervienen en Aquitania Boyacá, a los veintidós (22) de Diciembre de dos mil veintitrés (2023).

R/L MARIA MILENA CRUZ SANCHEZ
R&M ASOCIADOS DE LA ORINOQUIA SAS
CONTRATISTA

Ing. LUIS CARLOS VELANDIA MESA
Secretario de Planeación Municipal
(Supervisor)

Secretaria de planeación
Reviso: Ing. Luis Carlos Velandia Mesa
Aprobó: Héctor Orlando Barrera Cárdenas (Alcalde Municipal)