CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC

FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL O FINAL

Código: FARPFO - PGJ
Version 1

CONTRATO No. 503 del 20 de octubre del 2023	INICIACION	PLAZO INICIAL	VENCIMIENTO INICIAL	VENCIMIENTO FINAL	V/R CONTRATO PRINCIPAL	VALOR ADICIONAL OTRO SI Nro:	ACTA No. 002 Y FINAL
	28/11/2023	29/12/2023	29/12/2023	19/08/2024	$ 255.506.041,00	$	
SUSPENSIÓN Nro 01 del 29 de diciembre del 2024 REINICIO: 21 de mayo del 2024 PRORROGA No. 01: 45 días del 21 de mayo del 2024 PRORROGA No. 02: 45 días del 04 de julio del 2024						VALOR TOTAL $255.506.041	PARCIAL
OBJETO: Implementación de procesos de conocimiento del riesgo con acciones enmarcadas en la estrategia de comunicación, monitoreo y seguimiento del riesgo, mediante Sistemas de Alerta Temprana para fortalecer la capacidad de respuesta ante eventos de origen natural y/o antrópico en los Municipios de Miranda y Guachené – Departamento del Cauca.							
CONTRATISTA: Ingeniería de Sistemas Telemáticos S.A. INSITEL NIT. 816.001.431-6 Representante Legal: Julián Alberto Clavijo González C.C. 76.319.576 expedida en Popayán (Cauca SUPERVISOR: ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA							FINAL X FECHA: 19 de agosto del 2024

MUNICIPIO DE MIRANDA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDAD EJECUTADA					
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADA	
		UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA DE MODIFICACIÓN 01							
						CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
MUNICIPIO DE MIRANDA													
1.	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN**												
1.1.	Kit radio base	**GI**	1,0	$17.171.850	$17.171.850,00	0,00	$ -	1,00	$ 17.171.850,00	0	$ -	1	$ 17.171.850,00
1.2	Kit radio portatil	**GI**	1,0	$41.215.148	$41.215.148,00	0,00	$ -	1,00	$ 41.215.148,00	0	$ -	1	$ 41.215.148,00
1.3	Sistema sonora	**GI**	3,0	$12.416.900	$37.250.700,00	0,00	$ -	3,00	$ 37.250.700,00	0	$ -	3	$ 37.250.700,00
1.4	Instalación a todo costo.	**GI**	1,0	$4.950.000	$4.950.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1	$ 4.950.000,00	1	$ 4.950.000,00
	COSTO DIRECTO (CD)				**$100.587.698,00**		**$0**		**$95.637.698,00**		**$ 4.950.000,00**	0	**$ 100.587.698,00**
	IVA 19%				**$19.111.662,00**		**$0**		**$18.171.163,00**		**$ 940.500,00**		**$ 19.111.663,00**
	AJUSTE POR APROXIMACION				**-$1,00**				**-$1,00**				**-$1,00**
	A=SUBTOTAL 1 (CD + IVA19%)				**$119.699.360,00**		**$0**		**$113.808.860,00**		**$ 5.890.500,00**		**$ 119.699.360,00**
2.	**TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA BRIGADAS FORESTALES**												
2.1	Taller de capacitación 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	**UND**	1,0	$1.106.200	$1.106.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1	$ 1.106.200,00	1,00	$ 1.106.200,00
2.2	Taller de capacitación 2: COMPONENTE COMUNICACIONES	**UND**	2,0	$1.106.200	$2.212.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2	$ 2.212.400,00	2,00	$ 2.212.400,00
	B=SUBTOTAL 2 (exento de IVA)				**$3.318.600,00**		**$0**		**$0**		**$ 3.318.600,00**	0	**$ 3.318.600,00**
	TOTAL A + B (MUNICIPIO DE MIRANDA)				**$123.017.960,00**		**$0**		**$113.808.860**		**$ 9.209.100,00**	0	**$ 123.017.960,00**
MUNICIPIO DE GUACHENÉ													
1	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN**												
1.1.	Kit radio base	**GI**	1,0	$8.876.950	$8.876.950,00	0,00	$ -	1,00	$ 8.876.950,00	0	$ -	1	$ 8.876.950,00
1.2.	Kit radio portatil	**GI**	1,0	$31.351.832	$31.351.832,00	0,00	$ -	1,00	$ 31.351.832,00	0	$ -	1	$ 31.351.832,00
1.3	Kit repetidora	**GI**	1,0	$32.824.800	$32.824.800,00	0,00	$ -	1,00	$ 32.824.800,00	0	$ -	1	$ 32.824.800,00
1.4	Sistema sonora	**GI**	1,0	$24.833.800	$24.833.800,00	0,00	$ -	1,00	$ 24.833.800,00	0	$ -	1	$ 24.833.800,00
1.5	Instalación y configuración de equipos de comunicación (radio base, repetidora, radios portatiles y equipos sonoros)	**GI**	1,0	$3.450.000	$3.450.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1	$ 3.450.000,00	1	$ 3.450.000,00
	COSTO DIRECTO 1 (CD)				**$101.337.382,00**		**$0**		**$97.887.382,00**		**$ 3.450.000,00**		**$ 101.337.382,00**
	IVA 19%				**$19.254.103,00**		**$0**		**$18.598.603,00**		**$ 655.500,00**		**$ 19.254.103,00**
	A=SUBTOTAL1				**$120.591.485,00**		**$0**		**$116.485.985,00**		**$ 4.105.500,00**		**$ 120.591.485,00**
2	**TALLERES CONFORMACIÓN RED DE VIGIAS COMUNITARIOS MUNICIPIO DE GUACHENÉ**												
2.1	Talleres de capacitación 1,2 y 3. Temas comunicaciones, gestión del riesgo, conformación red de vigías rurales	**UND**	4,0	$1.106.200,00	$4.424.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -	4	$ 4.424.800,00	4	$ 4.424.800,00
2.2	Kit básico de vigias comunitarios para 20 personas	**GI**	1,0	$6.278.820	$6.278.820,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1	$ 6.278.820,00	1	$ 6.278.820,00
	COSTO DIRECTO 2 (CD)				**$10.703.620,00**		**$0**		**$0**		**$ 10.703.620,00**		**$ 10.703.620,00**
	IVA(19%)SOBRE ITEM 2.2				**$1.192.976,00**		**$0**		**$0**		**$ 1.192.976,00**		**$ 1.192.976**
	B=SUBTOTAL 2				**$11.896.596,00**		**$0**		**$0**		**$ 11.896.596,00**		**$ 11.896.596**
	GUACHENÉ TOTAL= A+B				**$132.488.081,00**		**$0**		**$0**		**$ 16.002.096,00**		**$ 132.488.081,00**
	TOTA MIRANDA + GUACHENÉ				**$255.506.041,00**		**$0**		**$230.294.845,0**		**$25.211.196,00**		**$ 255.506.041,00**

CONTRATO No. 503 del 20 de octubre del 2023	INICIACION	PLAZO INICIAL	VENCIMIENTO INICIAL	VENCIMIENTO FINAL	V/R CONTRATO PRINCIPAL	VALOR ADICIONAL OTRO SI Nro:	ACTA No. 002 Y FINAL
	28/11/2023	29/12/2023	29/12/2023	19/08/2024	$ 255.506.041,00	$	
SUSPENSIÓN Nro 01 del 29 de diciembre del 2024 REINICIO: 21 de mayo del 2024						VALOR TOTAL $255.506.041	PARCIAL
PRORROGA No. 01: 45 días del 21 de mayo del 2024							
PRORROGA No. 02: 45 días del 04 de julio del 2024							
OBJETO: Implementación de procesos de conocimiento del riesgo con acciones enmarcadas en la estrategia de comunicación, monitoreo y seguimiento del riesgo, mediante Sistemas de Alerta Temprana para fortalecer la capacidad de respuesta ante eventos de origen natural y/o antrópico en los Municipios de Miranda y Guachené – Departamento del Cauca.							
CONTRATISTA: Ingeniería de Sistemas Telemáticos S.A. INSITEL NIT. 816.001.431-6 Representante Legal: Julián Alberto Clavijo González C.C. 76.319.576 expedida en Popayán (Cauca							FINAL X
SUPERVISOR: ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA							FECHA: 19 de agosto del 2024

MUNICIPIO DE MIRANDA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDAD EJECUTADA					
		UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA DE MODIFICACIÓN 01		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADA	
						CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL

	ESTADO DEL ANTICIPO
VALOR ANTICIPO RECIBIDO:	$ -
VALOR AMORTIZADO ACTA No.:	$ -
VALOR AMORTIZADO ACTA No.:	$ -
VALOR AMORTIZADO PRESENTE	$ -
VALOR AMORTIZADO A LA FECHA	$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

	ESTADO DEL CONTRATO
VALOR CONTRATO PRINCIPAL	$ -
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ -
VALOR EJECUTADO ACUMULADO HASTA ACTA ANTERIOR	$ 230.294.845,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$ 25.211.196,00
VALOR TOTAL ACUMULADO A LA FECHA	$ 255.506.041,00
SALDO DEL CONTRATO	$ -

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA:	$ 25.211.196,00

SON: VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

}

Contratista	Supervisor	VoBo. Subdirector
JULIAN ALBERTO CLAVIJO GONZALEZ	ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA	CELIO URRESTY MESA
Representante Legal INSITEL	Supervisor CRC	Subdirector Defensa del Patrimonio Ambiental

PREPARO: Lorena Ordoñez / Felipe Molina
REVISO: Alberto Emiro Molano