| | | |
|---|---|---|
| CRC Corporación Autónoma Regional del Cauca | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA, C.R.C.<br>FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO | CODIGO: FCC-PGJ<br>VERSION: 3 |

| TIPO DE CERTIFICACION | | | | No de CONTRATO | PERIODO DE LA CERTIFICACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DESDE | HASTA |
| PARCIAL | X | FINAL | | 503 de 2023-11-07 | 2024-05-23 | 2024-08-19 |
| CONTRATISTA | | | | INSITEL S.A. | | |
| No. DE IDENTIFICACIÓN | | | | 816001431 | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | | | | Implementación de procesos de conocimiento del riesgo con acciones enmarcadas en la estrategia de comunicación, monitoreo y seguimiento del riesgo, mediante Sistemas de Alerta Temprana para fortalecer la capacidad de repuesta ante eventos de origen natural y/o antrópico en los Municipios de Miranda y Guachené – Departamento del Cauca. | | |
| CDP DEL CONTRATO | | | | 1178 de 2023-08-25,1179 de 2023-08-25 | | |
| VALOR CONTRATO INICIAL | | | | $ 255.506.041,00 | | |
| PLAZO INICIAL | | | | 1 Meses 24 días (2024-05-01) | | |
| ADICIÓN | | | | N/A | | |
| CDP ADICIÓN | | | | N/A | | |
| PRORROGA | | | | 3 de 2024-05-21: 1 meses 15 días; 1376 de 2024-07-04: 1 meses 15 días; | | |
| SUSPENSIÓN | | | | 2023-12-29 | | |
| REINICIO | | | | 2024-05-21 | | |

| GASTOS DEL PERIODO | |
|---|---|
| VALOR CUOTA HONORARIOS Y/O POR SERVICIOS PRESTADOS | $ 25.211.196,00 |
| VALOR GASTOS DE VIAJE PAGADOS | $ 0,00 |
| VALOR TOTAL | $ 25.211.196,00 |

| PORCENTAJE DE AVANCE | | |
|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | PERIODO CERTIFICADO | TOTAL ACUMULADO |
| AVANCE FISICO % | 9.87 % | 9.87 % |
| AVANCE FINANCIERO % | 9.87 % | 9.87 % |

Se certifica que el contratista realizó los aportes al sistema de seguridad social, correspondientes a salud, pensión y riesgos laborales, tal como se puede evidenciar en la certificación o planilla de seguridad social anexa al informe de actividades y certificación de pago de parafiscales.

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE SUPERVISOR | ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA | FIRMA SUPERVISOR |
| FECHA DE CERTIFICACIÓN | Diciembre de 2024 | |



Escaneado con CamScanner