Código: F-INF-06	Acta de Obra	Fecha: 19/03/2019	Version: 04

SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA N° 008 DE 2023

ACTA PARCIAL N° 10 PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

OBJETO:	**CONSTRUCCION Y DOTACION DE UN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO**
CONTRATO DE OBRA N°:	**CONTRATO DE OBRA No. 008 DE 2023,**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO JCB– 006 – QUINDIO**
REPRESENTANTE LEGAL:	**SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ**
CEDULA O NIT N°:	**901.721.099-0**
VALOR INICIAL:	**$ 2,841.500.218,00**
VALOR ANTICIPO:	**$ 338.000.017,44 8%**
VALOR ADICIONAL:	**$ 1.383.500.000,00**
VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 4,225.000.218,00**
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	**No. 1213**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**No. 6520 DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2023 VALOR DE $ 2.971.899.876,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**No. 6520 DE FECHA 5 JULIO DE 2023 POR VALOR DE $ 2,841.500.218**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**No. 27 DE FECHA 01 DE ENERO DE 2024 por valor de $2.513'019.958**
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	**No. 4516 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2024 POR VALOR DE $ 1,383,500,000,**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**No. 6380 DE FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE $1,383,500.000**

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	**4 MESES 20**	DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN:	**01/08/2023**	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	**20/02/2024**	
PLAZO PRORROGA:	**116**	DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO:	**06/09/2024**	
FECHA DE TERMINACIÓN:	**31/12/2024**	

En la Secretaria de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: **RUBÉN DARÍO CASTILLO ESCOBAR** en calidad de Secretario de Aguas e Infraestructura, **FERNANDO LEON ALZATE DUQUE**, Director de la interventoria ; **JOSE GUILLERMO VALENCIA VASQUEZ** en calidad de Jefe de Infraestructura Social, **SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ**, en calidad de Representante legal del Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales en pesos colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría hasta el 95 % del valor del Contrato. El 5 % restante se pagará contra la liquidación del Contrato

Item	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance del contrato					Actas anteriores		Acta 10 N°		Total Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
1	**PRELIMINARES**															
1,01	NIVELACIÓN DE TERRENO A MANO	M2	964,90	$ 4.078,00	$ 3,934,862,00	0,00	964,90	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					**$ 3,934,862,00**					$ -		$ -		$ -		$ -
2	**DEMOLICIONES**															
2,01	DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO E=0,12 MTS. NO INCLUYE RETIRO.	M2	750,00	$ 20.388,00	$ 15,291,000,00	0,00	343,05	406,95		$ 8,296,897,00	406,95	$ 8,296,897,00	0,00	$ -	406,95	$ 8,296,897,00
2,02	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SALDOS PRODUCTO DE DEMOLICIÓN A DISTANCIA DE 30KM	M3	112,50	$ 51.836,00	$ 5,831,550,00	0,00	112,50	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					**$ 21,122,550,00**					**$ 8,296,897,00**		**$ 8,296,897,00**		$ -		**$ 8,296,897,00**
3	**MOVIMIENTO DE TIERRA**															
3,01	EXCAVACIÓN MECÁNICA, NO INCLUYE RETIRO.	M3	60,09	$ 10.744,00	$ 645,607,00	252,28	0,00	312,37		$ 3,356,103,00	312,37	$ 3,356,103,00	0,00	$ -	312,37	$ 3,356,103,00
3,02	EXCAVACIÓN MANUAL CIMENTACIÓN DE 0 A 2M DE PROFUNDIDAD, NO INCLUYE RETIRO.	M3	808,42	$ 27.183,00	$ 21,975,281,00	0,00	182,99	625,43		$ 17,001,064,00	383,12	$ 10,414,351,00	151,20	$ 4,110,070,00	534,32	$ 14,524,421,00
3,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUB BASE GRANULAR TIPO INVIAS	M3	424,63	$ 198.783,00	$ 84,409,225,00	0,00	3,51	421,12		$ 83,711,435,00	320,61	$ 63,731,818,00	3,35	$ 665,923,00	323,96	$ 64,397,741,00
3,04	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SALDOS PRODUCTO DE EXCAVACIONES A 30 KM	M3	868,51	$ 51.836,00	$ 45,020,084,00	0,00	868,51	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					**$ 152,050,197,00**					**$ 104,068,602,00**		**$ 77,502,272,00**		**$ 4,775,993,00**		**$ 82,278,265,00**
4	**CIMENTACION**															
4,01	FUNDICIÓN CONCRETO 1:3:6 PARA SOLADO DE LIMPIEZA	M3	5,55	$ 1,042,941,00	$ 5,788,323,00	7,51	0,00	13,06		$ 13,620,809,00	9,46	$ 9,866,222,00	3,60	$ 3,754,587,00	13,06	$ 13,620,809,00
4,02	FUNDICIÓN CONCRETO 4000PSI PARA DADOS DE CIMENTACIÓN Y ZAPATAS	M3	22,55	$ 1,193,567,00	$ 26,914,936,00	18,75	0,00	41,30		$ 49,294,317,00	41,30	$ 49,294,317,00	0,00	$ -	41,30	$ 49,294,317,00
4,03	FUNDICIÓN CONCRETO 4000PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	M3	20,32	$ 1,193,567,00	$ 24,253,281,00	37,67	0,00	57,99		$ 69,214,950,00	54,72	$ 65,311,986,00	3,27	$ 3,902,964,00	57,99	$ 69,214,950,00
4,04	FUNDICIÓN CONCRETO 3000PSI PARA LOSAS DE CIMENTACIÓN	M3	96,49	$ 1,034,577,00	$ 99,826,335,00	0,00	96,49	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,05	FUNDICIÓN CONCRETO 4000PSI PARA PISCINAS	M3	43,04	$ 1,193,567,00	$ 51,371,124,00	0,00	43,04	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					**$ 208,153,999,00**					**$ 132,130,076,00**		**$ 124,472,525,00**		**$ 7,657,551,00**		**$ 132,130,076,00**
5	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**															
5,01	FUNDICIÓN CONCRETO 4000PSI PARA ESCALERAS Y GRADERIAS	M3	18,00	$ 1,193,567,00	$ 21,484,206,00	0,00	18,00	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,02	FUNDICIÓN CONCRETO 4000PSI PARA COLUMNAS	M3	18,88	$ 1,193,567,00	$ 22,534,545,00	10,21	0,00	29,09		$ 34,720,863,00	29,09	$ 34,720,863,00	0,00	$ -	29,09	$ 34,720,863,00
5,03	FUNDICIÓN CONCRETO 4000PSI PARA VIGAS DE AMARRE	M3	15,66	$ 1,193,567,00	$ 18,691,259,00	5,93	0,00	21,59		$ 25,769,112,00	21,59	$ 25,769,112,00	0,00	$ -	21,59	$ 25,769,112,00
5,04	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 40	M3	185,00	$ 1,136,002,00	$ 210,160,370,00	0,00	185,00	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					**$ 272,870,380,00**					**$ 60,489,975,00**		**$ 60,489,975,00**		$ -		**$ 60,489,975,00**
6	**CARPINTERÍA METÁLICA Y/O ALUMINIO**															
6,01	DIVISIÓN DE BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 TIPO 304 SATINADO	M2	52,20	$ 415.323,00	$ 21,679,861,00	0,00	26,08	26,12		$ 10,846,368,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,02	PUERTA EN MADERA COLOR ARENA ENTAMBORADA CON 4 BISAGRAS, CON CERRADURA DE PALANCA Y LLAVES - APERTURA BATIENTE DE LA HOJA CON DIMENSIÓN 0,75 * 2 m	UND	2,00	$ 418.034,00	$ 836,068,00	0,00	2,00	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,03	PUERTA EN MADERA COLOR ARENA ENTAMBORADA CON 4 BISAGRAS, CON CERRADURA DE PALANCA Y LLAVES - APERTURA BATIENTE DE LA HOJA CON DIMENSIÓN 0,90 * 2 m	UND	24,00	$ 418.034,00	$ 10,032,816,00	0,00	24,00	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,04	PUERTA EN MADERA COLOR ARENA ENTAMBORADA CON 4 BISAGRAS, CON CERRADURA DE PALANCA Y LLAVES - APERTURA BATIENTE DE LA HOJA CON DIMENSIÓN 1,12 * 2 m	UND	2,00	$ 418.034,00	$ 836,068,00	0,00	2,00	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,05	PUERTA EN MADERA DOBLE COLOR ARENA ENTAMBORADA CON 4 BISAGRAS, CON CERRADURA DE PALANCA Y LLAVES - APERTURA BATIENTE DE LA HOJA CON DIMENSIÓN 0,75 * 2 m C/U	UND	9,00	$ 418.034,00	$ 3,762,306,00	0,00	9,00	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,06	PUERTA CORREDERA EN VIDRIO TEMPLADO CON 3 NAVES, LOCALIZADAS EN ACCESO Y SALIDA ENTRE BLOQUES 2 Y 3 - SISTEMA DE APERTURA AUTOMÁTICO POR SENSOR DE MOVIMIENTO Y CIERRE DE SEGURIDAD	UND	2,00	$ 1.295.859,00	$ 2,591,718,00	0,00	2,00	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,07	BARRA DE AGARRE O SEGURIDAD HORIZONTAL FIJA DE 24" EN ACERO INOXIDABLE BLE SATINADA	UND	8,00	$ 243.977,00	$ 1,951,816,00	23,00	0,00	31,00		$ 7,563,287,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,08	BARRA DE AGARRE O SEGURIDAD HORIZONTAL ABATIBLE DE 24" EN ACERO INOXIDABLE BLE SATINADA	UND	8,00	$ 872.391,00	$ 6,979,128,00	1,00	0,00	9,00		$ 7,851,519,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,09	VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO OPACO DE 6 mm - DIMENSIÓN 0,8 x 1,7	UND	5,00	$ 743.147,00	$ 3,715,735,00	0,00	5,00	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,10	VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO OPACO DE 6 mm - DIMENSIÓN 1,5 x 1,7	UND	8,00	$ 743.147,00	$ 5,945,176,00	0,00	8,00	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,11	VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO TRASLUCIDO DE 6 mm - DIMENSIÓN 1,5 x 1,7	UND	2,00	$ 743.147,00	$ 1,486,294,00	0,00	2,00	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,12	VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO TRASLUCIDO DE 6 mm - DIMENSIÓN 2 x 1,7	UND	1,00	$ 743.147,00	$ 743,147,00	0,00	1,00	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,13	VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO TRASLUCIDO DE 6 mm - DIMENSIÓN 2,5 x 1,7	UND	14,00	$ 743.147,00	$ 10,404,058,00	0,00	14,00	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,14	VENTANA ESPECIAL PARA WC EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO ESPEJO DE 6 mm - ANCHO 1,5m	UND	11,00	$ 743.147,00	$ 8,174,617,00	0,00	11,00	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,15	VENTANA ESPECIAL PARA WC EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO ESPEJO DE 6 mm - ANCHO 2,5m	UND	2,00	$ 743.147,00	$ 1,486,294,00	0,00	2,00	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA N° 008 DE 2023

ACTA PARCIAL N° 10 PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

OBJETO: **CONSTRUCCION Y DOTACION DE UN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO**

CONTRATO DE OBRA N°: **CONTRATO DE OBRA No. 008 DE 2023,**

CONTRATISTA: **CONSORCIO JCB– 006 – QUINDIO**

REPRESENTANTE LEGAL: **SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ**

CEDULA O NIT N°: **901.721.099-0**

VALOR INICIAL: **$ 2.841.500.218,00**

VALOR ANTICIPO: **$ 338.000.017,44** **8%**

VALOR ADICIONAL: **$ 1.383.500.000,00**

VALOR TOTAL CONTRATO: **$ 4.225.000.218,00**

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: **No. 1213** **DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2023 VALOR DE $ 2.971.899.876,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL **No. 6520** **DE FECHA 5 JULIO DE 2023 POR VALOR DE $ 2,841,500.218**

REGISTRO PRESUPUESTAL **No. 27** **DE FECHA 01 DE ENERO DE 2024 por valor de $2.513'019.958**

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: **No. 4516** **DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2024 POR VALOR DE $ 1,383,500,000,**

REGISTRO PRESUPUESTAL **No. 6380** **DE FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE $1,383,500.000**

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL: **4 MESES 20** DIAS CALENDARIO

FECHA DE INICIACIÓN: **01/08/2023**

FECHA DE SUSPENSIÓN: **20/02/2024**

PLAZO PRORROGA: **116** DIAS CALENDARIO

FECHA DE REINICIO: **06/09/2024**

FECHA DE TERMINACIÓN: **31/12/2024**

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: **RUBÉN DARÍO CASTILLO ESCOBAR** en calidad de Secretario de Aguas e Infraestructura, **FERNANDO LEON ALZATE DUQUE**, Director de la interventoria ; **JOSE GUILLERMO VALENCIA VASQUEZ** en calidad de Jefe de Infraestructura Social, **SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ**, en calidad de Representante legal del Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales en pesos colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría hasta el 95 % del valor del Contrato, El 5 % restante se pagará contra la liquidación del Contrato

Item	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance del contrato					Actas anteriores		Acta 10 N°		Total Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
6,16	VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO OPACO DE 6 mm - ANCHO 2.5m	UND	6,00	$ 743,147,00	$ 4,458,882.00	0,00	6,00	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,17	CELOSÍA EN ALUMINIO INOXIDABLE CON LAMAS FIJAS DISPUESTA EN PARTE SUPERIOR DE PUERTAS PARA VENTILACIÓN - DIMENSIÓN 0.9f x 0.6	UND	24,00	$ 982,326,00	$ 23,575,824.00	2,00	0,00	26,00		$ 25,540,476.00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,18	CELOSÍA EN ALUMINIO INOXIDABLE CON LAMAS FIJAS DISPUESTA EN PARTE SUPERIOR DE PUERTAS PARA VENTILACIÓN - DIMENSIÓN 1.2 x 0.6	UND	2,00	$ 982,326,00	$ 1,964,652.00	0,00	2,00	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,19	CELOSÍA EN ALUMINIO INOXIDABLE CON LAMAS FIJAS DISPUESTA EN PARTE SUPERIOR DE PUERTAS PARA VENTILACIÓN - DIMENSIÓN 1.5f x 0.6	UND	9,00	$ 982,326,00	$ 8,840,934.00	0,00	3,00	6,00		$ 5,893,956.00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					**$ 119,465,394,00**					**$ 57,695,606,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
7	**PISOS Y ENCHAPES**															
7,01	FUNDICIÓN CONTRAPISO CONCRETO 4000 PSI E=0,2 MT CON DILATACIONES CADA METRO	M3	120,20	$ 1.193,567,00	$ 143,466,753.00	0,00	4,77	115,43		$ 137,773,439.00	107,64	$ 128,475,552.00	7,79	$ 9,297,887.00	115,43	$ 137,773,439.00
7,02	GUARDA ESCOBA EN PORCELANATO ANTIDESLIZANTE (COLOR BEIGE, GRIS CLARO ó BLANCO) - FORMATO 60 x 0,1. (INCLUYE BOQUILLA COLOR BEIGE PARA JUNTA DE 1mm)	ML	562,93	$ 12.700,00	$ 7,149,211.00	0,00	293,10	269,83		$ 3,426,841.00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,03	MORTERO NIVELACIÓN 1:4 e=3CM	M2	1.099,64	$ 48,196,00	$ 52,998,249.00	0,00	529,64	570,00		$ 27,471,720.00	236,44	$ 11,395,462.00	294,63	$ 14,199,987.00	531,07	$ 25,595,449.00
7,04	ACABADO PARA SUELO EN PORCELANATO ANTI DESLIZANTE COLOR BEIGE GRIS Y BLANCO - FORMATO 60 x 60, (INCLUYE BOQUILLA COLOR BEIGE, GRIS ó BLANCO PARA CON JUNTA DE 1mm Y PEGANTE ESPECAL PARA PORCELANATO).	M2	1.099,64	$ 129,778,00	$ 142,709,080.00	0,00	477,77	621,87		$ 80,705,117.00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					**$ 346,323,293,00**					**$ 249,377,117,00**		**$ 139,871,014,00**	0,00	**$ 23,497,874,00**		**$ 163,368,888,00**
8	**CUBIERTA**															
8,01	CUBIERTA EN TEJA TIPO PANEL MONOROOF DE 30MM O SIMILAR	M2	1.277,00	$ 106,815,00	$ 136,402,755.00	0,00	1.277,00	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8,02	CANAL DE AGUAS LLUVIAS CON CANAL DE DESARROLLO DE 40 CM. CAL 20	ML	113,97	$ 74,169,00	$ 8,453,041.00	16,28	0,00	130,25		$ 9,660,512.00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					**$ 144,855,796,00**					**$ 9,660,512,00**		$ -	0,00	$ -		$ -
9	**ACABADOS**															
9,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO PARA INTERIOR CON LÁMINA DE YESO 12mm DE ESPESOR	M2	928,33	$ 92.540,00	$ 85,907,658.00	0,00	189,61	738,72		$ 68,361,149.00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO PARA ALERO EXTERIOR CON LÁMINA DE SUPER BOARD 6mm DE ESPESOR	M2	387,40	$ 82,966,00	$ 32,141,028.00	0,00	123,82	263,58		$ 21,867,979.00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO PARA TAPA LATERAL DE CUBIERTA CON LÁMINA DE SUPERBOARD 6mm DE ESPESOR	M2	85,75	$ 82,966,00	$ 7,114,335.00	0,00	30,52	55,23		$ 4,582,212.00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,04	ESTRUCTURA LIVIANA PARA MUROS EN DRY WALL A DOS CARAS 12mm	M2	1.170,54	$ 65,660,00	$ 76,857,656.00	0,00	522,67	647,87		$ 42,539,019.00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINAS DE YESO PARA MURO DE 12 mm DE ESPESOR	M2	1.117,97	$ 112,988,00	$ 126,317,194.00	0,00	470,10	647,87		$ 73,201,321.00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINAS DE SUPER BOARD PARA MURO DE 6 mm DE ESPESOR	M2	540,58	$ 148,600,00	$ 80,330,188.00	0,00	291,96	248,62		$ 36,944,858.00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,07	ACABADO CON PINTURA PARA CIELO FALSO INTERIOR Y MURO INTERIOR CON VINLO BLANCO 3 CAPAS	M2	2.046,30	$ 13,576,00	$ 27,780,569.00	0,00	661,84	1384,46		$ 18,795,471.00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,08	ACABADO CON PINTURA PARA CIELO FALSO ALERO EXTERIOR, TAPA LATERAL Y MURO EXTERIOR CON KORAZA BLANCA 3 CAPAS	M2	1.013,73	$ 15.376,00	$ 15,587,112.00	0,00	322,81	690,92		$ 10,623,655.00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					**$ 452,035,740,00**					**$ 276,915,664,00**		$ -		$ -		$ -
10	**APARATOS SANITARIOS**															
10,01	SANITARIO SMART ALONGADO BLANCO	UND	23,00	$ 1.157,824,00	$ 26,629,952.00	0,00	16,00	7,00		$ 8,104,768.00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10,02	ORINAL GOTTA DE ENTRADA SUPERIOR COLOR BLANCO CON GRIFERIA PUSH ANTIVANDALICA CORONA	UND	2,00	$ 519,702,00	$ 1,039,404.00	0,00	0,00	2,00		$ 1,039,404.00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10,03	LAVAMANOS SOBREPONER MANANTIAL BLANCO Y MUEBLE DE MADERA	UND	2,00	$ 362,904,00	$ 725,808.00	0,00	2,00	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10,04	LAVAMANOS FREE INSTITUCIONAL CORONA AQUA FLOW-COVER GLOSS	UND	20,00	$ 820,850,00	$ 16,417,000.00	0,00	11,00	9,00		$ 7,387,650.00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA INCLUYE GRIFERIA	UND	6,00	$ 207,288,00	$ 1,243,728.00	0,00	6,00	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					**$ 46,055,772,00**					**$ 16,531,822,00**		$ -	0,00	$ -		$ -
11	**ESTRUCTURAS METÁLICAS Y ACERO DE REFUERZO**															
11,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO GRADO 60	KG	11.373,18	$ 7.743,00	$ 88,062,533.00	15,192.04	0,00	26565,22		$ 205,694,524.00	24,859.61	$ 192,487,943.00	169,20	$ 1,310,116.00	25,028.81	$ 193,798,059.00
11,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA Q8	KG	1.706,24	$ 8.122,00	$ 13,858,081.00	0,00	1,706,24	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON ACABADO EN PINTURA NEGRA A 2 MANOS	KG	23.467,23	$ 11.698,00	$ 274,519,657.00	0,00	16,969.95	6497,28		$ 76,005,181.00	6,497.28	$ 76,005,181.00	0,00	$ -	6,497.28	$ 76,005,181.00
subtotal					**$ 376,440,271,00**					**$ 281,699,705,00**		**$ 268,493,124,00**		**$ 1,310,116,00**		**$ 269,803,240,00**
12	**VIDRIOS Y ESPEJOS**															
12,01	ESPEJO DECORACIÓN 0.8X2.0 MT MARCO EN PLATA COD. 456671 HC	UND	8,00	$ 42,083,00	$ 336,664,00	0,00	6,00	2,00		$ 84,166,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					**$ 336,664,00**					**$ 84,166,00**		$ -		$ -		$ -
13	**INSTALACIONES REDES HIDRÁULICAS**															
13,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P ø1/2"	ML	52,18	$ 23,807,00	$ 1,231,813.00	0,00	52,18	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P ø3/4"	ML	79,25	$ 25,470,00	$ 2,018,498.00	0,00	54,25	25,00		$ 636,750.00	4,60	$ 117,162.00	0,00	$ -	4,60	$ 117,162.00
13,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P ø1 1/2"	ML	61,43	$ 85,765,00	$ 5,268,544.00	0,00	58,75	2,68		$ 229,850.00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA N° 008 DE 2023

ACTA PARCIAL N° 10 PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

OBJETO: **CONSTRUCCION Y DOTACION DE UN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO**

CONTRATO DE OBRA N°: **CONTRATO DE OBRA No. 008 DE 2023,**

CONTRATISTA: **CONSORCIO JCB– 006 – QUINDIO**

REPRESENTANTE LEGAL: **SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ**

CEDULA O NIT N°: **901.721.099-0**

VALOR INICIAL: **$ 2,841,500.218,00**

VALOR ANTICIPO: **$ 338.000.017,44 8%**

VALOR ADICIONAL: **$ 1,383,500,000,00**

VALOR TOTAL CONTRATO: **$ 4.225.000.218,00**

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: **No. 1213** **DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2023 VALOR DE $ 2,971,899.876,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL **No. 6520** **DE FECHA 5 JULIO DE 2023 POR VALOR DE $ 2,841,500,218**

REGISTRO PRESUPUESTAL **No. 27** **DE FECHA 01 DE ENERO DE 2024 por valor de $2,513'019.958**

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: **No. 4516** **DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2024 POR VALOR DE $ 1,383,500,000,**

REGISTRO PRESUPUESTAL **No. 6380** **DE FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE $1,383,500.000**

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL: **4 MESES 20** DIAS CALENDARIO

FECHA DE INICIACIÓN: **01/08/2023**

FECHA DE SUSPENSIÓN: **20/02/2024**

PLAZO PRORROGA: **116** DIAS CALENDARIO

FECHA DE REINICIO **06/09/2024**

FECHA DE TERMINACIÓN: **31/12/2024**

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: RUBÉN DARÍO CASTILLO ESCOBAR en calidad de Secretario de Aguas e Infraestructura, FERNANDO LEON ALZATE DUQUE, Director de la interventoria ; JOSE GUILLERMO VALENCIA VASQUEZ en calidad de Jefe de Infraestructura Social, SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ, en calidad de Representante legal del Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales en pesos colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría hasta el 95 % del valor del Contrato. El 5 % restante se pagará contra la liquidación del Contrato

Item	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance del contrato					Actas anteriores		Acta 10 N°		Total Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
13.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P ø2"	ML	31,20	$ 85,765,00	$ 2,675,868,00	0,00	4,21	26,99		$ 2,314,797,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.05	LLAVE DE CONTROL ø 1/2"	UND	17,00	$ 122,087,00	$ 2,075,479,00	0,00	17,00	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.06	LLAVE DE CONTROL ø 2"	UND	1,00	$ 122,087,00	$ 122,087,00	0,00	1,00	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.07	PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA ø1/2"	UND	60,00	$ 48,978,00	$ 2,938,680,00	0,00	19,00	41,00		$ 2,008,098,00	41,00	$ 2,008,098,00	0,00	$ -	41,00	$ 2,008,098,00
13.08	CONSTRUCCIÓN EN EL SITIO DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 1*1 (INCLUYE CONCRETO,LADRILLO, REVOQUE, HIERRO, TAPA EN CONCRETO Y REFORZADA CON HIERROS C/15 CON ASAS PARA LEVANTARLA Y CAÑUELAS)	UND	34,00	$ 591,191,00	$ 20,100,494,00	0,00	34,00	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.09	TRAMPA DE GRASAS DE 60*60 CMS. EN CONCRETO CLASE D (21 MPA) INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO ESPESOR 10 CMS. CON VARILLA D=3/8" SEPARACIÓN CADA 15 CMS. EN AMBAS DIRECCIONES.	UND	10,00	$ 392,605,00	$ 3,926,050,00	0,00	10,00	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.10	SISTEMA DE BOMBEO DE SUMINISTRO PARA ACUEDUCTO (INCLUYE 2 BOMBAS MODELO HE-1.5 20 Ó SIMILAR Y 1 TANQUE DE 200 LITROS)	UND	1,00	$ 27,650,440,00	$ 27,650,440,00	0,00	1,00	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOBOMBA QE 300-4 30 HP	UND	2,00	$ 25,535,981,00	$ 51,071,962,00	0,00	2,00	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA DE CABELLO 6	UND	2,00	$ 6,863,963,00	$ 13,727,926,00	0,00	2,00	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO FEBRA VIDRIO SF - 1600	UND	4,00	$ 20,177,819,00	$ 80,711,276,00	0,00	4,00	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					**$ 213,519,117,00**					**$ 5,189,495,00**		**$ 2,125,260,00**		**$ -**		**$ 2,125,260,00**
14	**RED DE DISTRIBUCION GENERAL CONTRA INCENDIOS GABINETES Y ROCIADORES**															
14.01	GABINETE CLASE II (INCLUYE MATERIAL DE RELLENO)	UND	2,00	$ 1,847,301,00	$ 3,694,602,00	1,00	0,00	3,00		$ 5,541,903,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					**$ 3,694,602,00**					**$ 5,541,903,00**		$ -	0,00	$ -		$ -
15	**INSTALACIONES ELECTRICAS**															
15.01	TUBERIA EMT 3" INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	MTS	60,00	$ 27,864,00	$ 1,671,840,00	0,00	60,00	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.02	TABLERO 3F 24 CTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR + PROTECCIONES	UND	5,00	$ 1,182,335,00	$ 5,911,675,00	0,00	5,00	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					**$ 7,583,515,00**					$ -		$ -	0,00	$ -		$ -
16	**SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO**															
16,01	TUBERIA EMT 1". INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	MTS	160,00	$ 27,864,00	$ 4,458,240,00	0,00	160,00	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					**$ 4,458,240,00**					$ -		$ -	0,00	$ -		$ -
17	**RED DE BAJA TENSIÓN Y TABLEROS**															
17,01	TABLERO GENERAL DE PROTECCION Y MEDIDA	UND	1,00	$ 3,682,076,00	$ 3,682,076,00	0,00	0,00	1,00		$ 3,682,076,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
17,02	TABLERO PARCIAL TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS BLOQUES	UND	5,00	$ 1,182,335,00	$ 5,911,675,00	0,00	5,00	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					**$ 9,593,751,00**					**$ 3,682,076,00**		$ -		$ -		$ -
18	**SALIDAS DE ILUMINACIÓN**															
18,01	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO	UND	39,00	$ 30,429,00	$ 1,186,731,00	0,00	39,00	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18,02	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE	UND	4,00	$ 44,107,00	$ 176,428,00	0,00	4,00	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18,03	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE	UND	2,00	$ 51,075,00	$ 102,150,00	0,00	2,00	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18,04	SALIDA ILUMINACION	UND	92,00	$ 87,018,00	$ 8,005,656,00	0,00	92,00	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18,05	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA	UND	43,00	$ 17,145,00	$ 737,235,00	0,00	43,00	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18,06	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA GFCI	UND	28,00	$ 58,685,00	$ 1,643,180,00	0,00	28,00	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18,07	SALIDA TOMA CORRIENTE MONOFASICO NORMAL	UND	2,00	$ 109,717,00	$ 219,434,00	0,00	2,00	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					**$ 12.070.814,00**					$ -		$ -		$ -		$ -
19	**LAMPARAS**															
19,01	LAMPARA TIPO PANEL LED 15 VATIOS	UND	39,00	$ 177,856,00	$ 6,936,384,00	0,00	39,00	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19,02	LAMPARA PANEL LED DE 60X60	UND	53,00	$ 491,727,00	$ 26,061,531,00	0,00	26,00	27,00		$ 13,276,629,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					**$ 32,997,915,00**					**$ 13,276,629,00**		$ -		$ -		$ -
20	**BOLSA DE MONTO AGOTABLE (SUMINISTRO MOBILIARIO)**															
20,01	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO DE MOBILIARIO INCLUIDO IVA (19%) Y DESCUENTOS APLICABLES	GL	1,00	$ 363,093,224,00	$ 363,093,224,00	0,00	0,00	1,00		$ 154,378,838,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					**$ 363,093,224,00**					**$ 154,378,838,00**		$ -		$ -		$ -
	ITEMS NO PREVISTOS															
1	PRELIMINARES															
INP1.01	LOCALIZACIÓN y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA	M2				1.399,69	0,00	1.399,69	$ 3.945,00	$ 5,521,777,00	1.384,130	$ 5,460,393,00	0,00	$ -	1.384,13	$ 5,460,393,00
INP1.02	LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA EXISTENTE	M2				2.227,10	0,00	2.227,10	$ 4.267,00	$ 9,503,036,00	2.227,100	$ 9,503,036,00	0,00	$ -	2.227,10	$ 9,503,036,00
INP 1.03	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO PARA REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	ML				540,59	0,00	540,59	$ 4.998,00	$ 2,701,869,00	410,59	$ 2,052,129,00	0,00	$ -	410,59	$ 2,052,129,00
INP 1.04	ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DE 6 ARBOLES DE ALTURA VARIABLE, INCLUYE TALA, EXTRACCION DE TACON, RAICES, RECOLECCION DE MATERIAL VEGETAL Y SU DISPOSICION FINAL EN SITIO AUTORIZADO	UND				7,00	0,00	7,00	$ 2.145.374,00	$ 15,017,618,00	6,00	$ 12,872,244,00	1,00	$ 2.145.374,00	7,00	$ 15,017,618,00
subtotal										**$ 32,744,300,00**		**$ 29,887,802,00**		**$ 2.145.374,00**		**$ 32,033,176,00**

SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA N° 008 DE 2023

ACTA PARCIAL N° 10 PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

OBJETO: **CONSTRUCCION Y DOTACION DE UN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO**

CONTRATO DE OBRA N°: **CONTRATO DE OBRA No. 008 DE 2023,**

CONTRATISTA: **CONSORCIO JCB– 006 – QUINDIO**

REPRESENTANTE LEGAL: **SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ**

CEDULA O NIT N°: **901.721.099-0**

VALOR INICIAL: **$ 2,841.500.218,00**

VALOR ANTICIPO: **$ 338.000.017,44** **8%**

VALOR ADICIONAL: **$ 1.383.500.000,00**

VALOR TOTAL CONTRATO: **$ 4.225.000.218,00**

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: **No. 1213** **DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2023 VALOR DE $ 2.971.899.876,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL **No. 6520** **DE FECHA 5 JULIO DE 2023 POR VALOR DE $ 2,841.500.218**

REGISTRO PRESUPUESTAL **No. 27** **DE FECHA 01 DE ENERO DE 2024 por valor de $2.513'019.958**

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: **No. 4516** **DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2024 POR VALOR DE $ 1,383,500,000,**

REGISTRO PRESUPUESTAL **No. 6380** **DE FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE $1,383,500.000**

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL: **4 MESES 20** DIAS CALENDARIO

FECHA DE INICIACIÓN: **01/08/2023**

FECHA DE SUSPENSIÓN: **20/02/2024**

PLAZO PRORROGA: **116** DIAS CALENDARIO

FECHA DE REINICIO: **06/09/2024**

FECHA DE TERMINACIÓN: **31/12/2024**

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: RUBÉN DARÍO CASTILLO ESCOBAR en calidad de Secretario de Aguas e Infraestructura, FERNANDO LEON ALZATE DUQUE Director de la interventoria ; JOSE GUILLERMO VALENCIA VASQUEZ en calidad de Jefe de Infraestructura Social, SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ, en calidad de Representante legal del Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales en pesos colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría hasta el 95 % del valor del Contrato. El 5 % restante se pagará contra la liquidación del Contrato

Item	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance del contrato					Actas anteriores		Acta 10 N°		Total Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
2	**DEMOLICIONES**															
INP2.01	DEMOLICION DE PLACA DE CONCRETO E=12.1 A 17.5 CM	M2				318,64	0,00	318,64	$ 44.953,00	$ 14.323.824,00	318,64	$ 14.323.824,00	0,00	$ -	318,64	$ 14.323.824,00
INP2.02	DEMOLICION DE MURO EN LADRILLO COMUN	M2				83,22	0,00	83,22	$ 12.548,00	$ 1.044.245,00	83,22	$ 1.044.245,00	0,00	$ -	83,22	$ 1.044.245,00
INP2.03	DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES DE 1 PISO INCLUYE MUROS INTERNOS EXTERNOS, PISOS Y DEMAS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS MISMOS, NO INCLUYE CIMIENTOS NO INCLUYE RETIRO	M2				395,54	0,00	395,54	$ 55.624,00	$ 22.001.517,00	395,54	$ 22.001.517,00	0,00	$ -	395,54	$ 22.001.517,00
INP2.04	DEMOLICION DE VIGA Y/O COLUMNA EN CONCRETO REFORZADO	M3				92,21	0,00	92,21	$ 355.530,00	$ 32.783.422,00	91,22	$ 32.431.447,00	0,99	$ 351.975,00	92,21	$ 32.783.422,00
INP2.05	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE ESTRUCTURA	M2				438,17	0,00	438,17	$ 12.606,00	$ 5.523.571,00	438,17	$ 5.523.571,00	0,00	$ -	438,17	$ 5.523.571,00
INP2.06	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS INCLUYE GRIFERIA	UND				8,00	0,00	8,00	$ 36.445,00	$ 291.560,00	8,00	$ 291.560,00	0,00	$ -	8,00	$ 291.560,00
INP2.07	DESMONTE DE CABALLETE, LIMATESA	ML				35,54	0,00	35,54	$ 5.095,00	$ 181.076,00	35,54	$ 181.076,00	0,00	$ -	35,54	$ 181.076,00
INP2.08	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA METALICA	UND				16,00	0,00	16,00	$ 28.827,00	$ 461.232,00	16,00	$ 461.232,00	0,00	$ -	16,00	$ 461.232,00
INP2.09	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA EN MADERA	UND				6,00	0,00	6,00	$ 23.702,00	$ 142.212,00	6,00	$ 142.212,00	0,00	$ -	6,00	$ 142.212,00
INP2.10	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA	M2				113,22	0,00	113,22	$ 12.998,00	$ 1.471.634,00	113,22	$ 1.471.634,00	0,00	$ -	113,22	$ 1.471.634,00
INP2.11	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	M2				109,55	0,00	109,55	$ 13.424,00	$ 1.470.599,00	109,55	$ 1.470.599,00	0,00	$ -	109,55	$ 1.470.599,00
INP2.12	DESMONTE DE VENTANAS METALICAS	M2				33,81	0,00	33,81	$ 26.665,00	$ 901.544,00	33,81	$ 901.544,00	0,00	$ -	33,81	$ 901.544,00
INP2.13	DESMONTE CUBIERTA H<= 3,0 m	M2				361,69	0,00	361,69	$ 13.260,00	$ 4.796.009,00	361,69	$ 4.796.009,00	0,00	$ -	361,69	$ 4.796.009,00
INP2.14	DESMONTE CUBIERTA H>= 3,0 m	M2				117,17	0,00	117,17	$ 15.756,00	$ 1.846.131,00	117,17	$ 1.846.131,00	0,00	$ -	117,17	$ 1.846.131,00
INP2.15	DESMONTE DE LAVAPLATOS INCLUYE GRIFERIA	UND				1,00	0,00	1,00	$ 18.668,00	$ 18.668,00	1,00	$ 18.668,00	0,00	$ -	1,00	$ 18.668,00
INP2.16	DESMONTE Y RETIRO DE RED ELECTRICA EXISTENTE , INCLUYE ACCESORIOS Y TRASLADO SITIO INTERNO DE DISPOSICION DE DESMONTES Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL ITEM	UND				2,00	0,00	2,00	$ 732.282,00	$ 1.464.564,00	2,00	$ 1.464.564,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.464.564,00
INP2.17	CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SALDOS DE DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES TIPO RCD , EN SITIO AUTORIZADO A DISTANCIA DE 31 KM	M3				1.180,80	0,00	1.180,80	$ 119.408,00	$ 140.996.966,00	1.164,80	$ 139.086.438,00	16,00	$ 1.910.528,00	1.180,80	$ 140.996.966,00
INP2.18	CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SALDOS DE EXCAVACIONES(TIPO TIERRA) EN SITIO AUTORIZADO A DISTANCIA DE 31 KM	M3				396,00	0,00	396,00	$ 87.367,00	$ 34.597.332,00	196,00	$ 17.123.932,00	200,00	$ 17.473.400,00	396,00	$ 34.597.332,00
subtotal										**$ 264,316,106,00**		**$ 244,580,203,00**		**$ 19,735,903,00**		**$ 264,316,106,00**
3	**MOVIMIENTO DE TIERRA**															
INP 3.01	CONCRETO (CLASE F) DE 14Mpa, RESTITUCIONES	M3				47,24	0,00	47,24	$ 726.660,00	$ 34.327.418,00	47,24	$ 34.327.418,00	0,00	$ -	47,24	$ 34.327.418,00
INP 3.02	EXCAVACION MANUAL REDES ENTRE 0- 2 M	ML				0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 3.03	EXCAVACIÓN MANUAL, EN MATERIAL HETEROGÉNEO BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD DE 0-2 M, INCLUYE BOLAS DE ROCA DE HASTA 0,35 M3,	M3				199,68	0,00	199,68	$ 30.677,00	$ 6.125.583,00	66,02	$ 2.025.296,00	133,66	$ 4.100.288,00	199,68	$ 6.125.583,00
INP 3.04	EXCAVACIÓN EN ROCA, ENTRE 0-3,5 M, A CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD CON CEMENTO DEMOLEDOR, NO EXPLOSIVO	M3				1,78	0,00	1,78	$ 520.086,00	$ 925.753,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 3.05	RETIRO DE MATERIAL DE SITIO EXCAVADO INCLUYE, SELECCIÓN, LIMPIEZA DEL SITIO,TRASCIEGO Y/O DISTRIBUCION DE MATERIAL SOBRANTE EN EL LUGAR DE ACOPIO O ZONA QUE DETERMINE LA INTERVENTORIA AL INTERIOR DEL PREDIO	M3				0,00	0,00	291,00	$ 12.980,00	$ 3.777.180,00	206,00	$ 2.673.880,00	85,00	$ 1.103.300,00	291,00	$ 3.777.180,00
INP 3.06	LLENOS MANUALES CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADOS HASTA OBTENER UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO.	M3				0,00	0,00	187,70	$ 40.066,00	$ 7.520.388,00	42,18	$ 1.689.984,00	77,09	$ 3.088.688,00	119,27	$ 4.778.672,00
INP 3.07	LLENOS MANUALES CON MATERIAL IMPORTADO, COMPACTADOS HASTA OBTENER UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO.	M3				125,10	0,00	125,10	$ 164.083,00	$ 20.526.783,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 3.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIA COMPACTADO CON PISON	M3				66,00	0,00	66,00	$ 209.662,00	$ 13.837.692,00	8,22	$ 1.723.422,00	6,03	$ 1.264.262,00	14,25	$ 2.987.684,00
INP 3.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMA DE TRITURADO DE 3/4 PARA CIMENTACION DE TUBERIA COMPACTADO MECANICAMENTE	M3				66,00	0,00	66,00	$ 241.778,00	$ 15.957.348,00	27,23	$ 6.583.615,00	2,81	$ 679.396,00	30,04	$ 7.263.011,00
subtotal										**$ 102.998.145,00**		**$ 49.023.615,00**		**$ 10.235.934,00**		**$ 59.259.548,00**

SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA N° 008 DE 2023

ACTA PARCIAL N° 10 PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

OBJETO:	**CONSTRUCCION Y DOTACION DE UN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO**
CONTRATO DE OBRA N°:	**CONTRATO DE OBRA No. 008 DE 2023,**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO JCB– 006 – QUINDIO**
REPRESENTANTE LEGAL:	**SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ**
CEDULA O NIT N°:	**901.721.099-0**
VALOR INICIAL:	**$ 2.841.500.218,00**
VALOR ANTICIPO:	**$ 338.000.017,44** **8%**
VALOR ADICIONAL:	**$ 1.383.500.000,00**
VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 4.225.000.218,00**
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	**No. 1213** **DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2023 VALOR DE $ 2.971.899.876,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**No. 6520** **DE FECHA 5 JULIO DE 2023 POR VALOR DE $ 2,841.500.218**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**No. 27** **DE FECHA 01 DE ENERO DE 2024 por valor de $2.513'019.958**
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	**No. 4516** **DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2024 POR VALOR DE $ 1,383,500,000,**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**No. 6380** **DE FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE $1,383,500.000**

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL	**4 MESES 20**	DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN	**01/08/2023**	
FECHA DE SUSPENSIÓN	**20/02/2024**	
PLAZO PRORROGA	**116**	DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO	**06/09/2024**	
FECHA DE TERMINACIÓN	**31/12/2024**	

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: **RUBÉN DARÍO CASTILLO ESCOBAR** en calidad de Secretario de Aguas e Infraestructura, **FERNANDO LEON ALZATE DUQUE**, Director de la interventoria ; **JOSE GUILLERMO VALENCIA VASQUEZ** en calidad de Jefe de Infraestructura Social, **SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ**, en calidad de Representante legal del Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales en pesos colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría hasta el 95 % del valor del Contrato. El 5 % restante se pagará contra la liquidación del Contrato

Item	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance del contrato					Actas anteriores		Acta 10 N°		Total Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
5	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**															
INP 5.01	CAJA DE INSPECCION DE 0,70 M X 0,70 M, H=1M EN CONCRETO REFORZADO DE 21 MPA (ALCANTARILLADO) INCLUYE TAPA	UND				16,00	0,00	16,00	$ 972,339,00	$ 15.557.424,00	13,00	$ 12.640.407,00	1,00	$ 972,339,00	14,00	$ 13.612.746,00
INP 5.02	CAJA DE INSPECCION DE 0,60 M X 0,60 M EN CONCRETO DE 21 MPA(ALCANTARILLADO) CONCRETO 21 MPA, TAPA EN CONCRETO, CON MARCO METALICO H=1,50	UND				3,00	0,00	3,00	$ 1,018,745,00	$ 3.056.235,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 5.03	CARCAMO EN CONCRETO PISO 50X50X10 , INCLUYE TAPA EN POLIPROPILENO	ML				54,00	0,00	54,00	$ 1,024,317,00	$ 55.313.118,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 5.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE GROUTING DE NIVELACION DE PEDESTALES DE CONCRETO DE 45 CM X 45 CM PARA ESTRUCTURA METALICA	KG				765,45	0,00	765,45	$ 14,171,00	$ 10.847.192,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 5.05	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO FORMATO DE 10 CM X 30 CM	ML				316,71	0,00	316,71	$ 83,749,00	$ 26.524.146,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 5.06	ANDEN EN CONCRETO ESCOBIADO ESPESOR 15 CM CON DILATACIONES APROXIMADA CADA 1,30 CON MARCO PERIMETRAL Y DILATACION EN ACABADO PATONADO	M2				181,68	0,00	181,68	$ 165,036,00	$ 29.983.740,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 5.07	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBA PARA CONCRETOS	M3				176,83	0,00	176,83	$ 97,517,00	$ 17.243.931,00	107,64	$ 10.496.730,00	0,00	$ -	107,64	$ 10.496.730,00
INP 5.08	CONCRETO PARA DADOS DE CIMENTACION DE TUBERIA	M3				0,00	0,00	0,00	$ 1,093,029,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 5.09	CENEFA EN LOSETA TACTIL	ML				227,57	0,00	227,57	$ 52,518,00	$ 11.951.521,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 5.10	BASE DE CONCRETO PARA MUEBLE (NO INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA)	ML				35,00	0,00	35,00	$ 89,103,00	$ 3.118.605,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 5.11	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN CONCRETO REFORZADO DE 28 MPA, 5M X 2 X 2 LIBRES, ESPESOR DE MURO 25 CM, IMPERMEABILIZADO	UNIDAD				1,00	0,00	1,00	$ 62,689,500,00	$ 62.689.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal										**$ 236.285.412,00**		**$ 23.137.137,00**		**$ 972.339,00**		**$ 24.109.476,00**
6	**CARPINTERÍA DE MADERA, METALICO Y/O ALUMINIO Y/O ACERO INOXIDABLE**															
INP 6.01	PUERTA ENTAMBORADA EN RH BATIENTE 0,90 x 2,00, CON 4 BISAGRAS , CON CERRADURA DE PALANCA O POMO SATINADA Y LLAVES, APERTURA BATIENTE DE LA HOJA CON DIMENSION 0,99 X 2 M, MARCO METALICO CAL 18 INSTALADO CON TORNILLERIA SOBRE MURO EN SISTEMA LIVIANO , TIPO P1	UND				21,00	0,00	21,00	$ 1,260,081,00	$ 26.461.701,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 6.02	PUERTA ENTAMBORADA EN RH BATIENTE DOBLE 1,59 x 2,00, CON 4 BISAGRAS CADA NAVE, CON CERRADURA DE PALANCA O POMO SATINADA Y LLAVES, APERTURA BATIENTE DE LA HOJA CON DIMENSION 0,75 X 2 M C/U, MARCO EN MET CAL 18 INSTALADO CON TORNILLERIA DE 2 1/2" , TIPO P2	UND				6,00	0,00	6,00	$ 2,174,617,00	$ 13.047.702,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 6.03	PUERTA ENTAMBORADA EN RH BATIENTE 0,85 x 2,00, CON 4 BISAGRAS , CON CERRADURA DE PALANCA O POMO SATINADA Y LLAVES, APERTURA BATIENTE DE LA HOJA CON DIMENSION 0,85 X 2 M, MARCO METALICO CAL 18 INSTALADO CON TORNILLERIA SOBRE MURO EN SISTEMA LIVIANO , TIPO P3	UND				2,00	0,00	2,00	$ 1,260,081,00	$ 2.520.162,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 6.04	PUERTA COLGANTE CORREDIZA COLOR NATURAL DE 1 NAVE FIJA - 2 NAVES CORREDIZAS, PERFIL METALICO 4"10 COMO REFUERZO CON MODULOS FIJOS MOTOR ELECTRICO AVALON DE ACCESMATIC DE 3,27M X 2,50M CON VIDRIO LAMINADO 3MM + 3MM CLARO TIPO P5	UND				1,00	0,00	1,00	$ 19,822,189,00	$ 19.822.189,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 6.05	PUERTA COLGANTE CORREDIZA COLOR NATURAL DE 1 NAVE FIJA - 2 NAVES CORREDIZAS, PERFIL METALICO 4"10 COMO REFUERZO CON MODULOS FIJOS MOTOR ELECTRICO AVALON DE ACCESMATIC DE 3,42M X 2,50M CON VIDRIO LAMINADO 3MM + 3MM CLARO TIPO P6	UND				1,00	0,00	1,00	$ 20,100,810,00	$ 20.100.810,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 6.06	VENTANA CORREDIZA COLOR NEGRO DE 1 NAVE FIJA - 1 NAVE CORREDIZA CON MONTANTE Y LATERAL EN PERSIANA FIJA, REJA EN ALUMINIO CON REMARCO EN 1"1 Y BARROTES HORIZONTALES EN ELIPSE DE 1 1/2" ¾ DE 2,46 X 2,20M VIDRIO LAMINADO 3MM+3MM CLARO TIPO V1	UND				5,00	0,00	5,00	$ 3,514,791,00	$ 17.573.955,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 6.07	VENTANA CORREDIZA COLOR NEGRO DE 1 NAVE FIJA - 1 NAVE CORREDIZA CON MONTANTE Y LATERAL EN PERSIANA FIJA, REJA EN ALUMINIO CON REMARCO EN 1"1 Y BARROTES HORIZONTALES EN ELIPSE DE 1 1/2" ¾ DE 2,50M X 2,20 M VIDRIO LAMINADO 3MM+3MM CLARO TIPO V2	UND				13,00	0,00	13,00	$ 3,413,095,00	$ 44.370.235,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA N° 008 DE 2023

ACTA PARCIAL N° 10 PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

OBJETO:	**CONSTRUCCION Y DOTACION DE UN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO**
CONTRATO DE OBRA N°:	**CONTRATO DE OBRA No. 008 DE 2023,**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO JCB– 006 – QUINDIO**
REPRESENTANTE LEGAL:	**SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ**
CEDULA O NIT N°:	**901.721.099-0**
VALOR INICIAL:	**$ 2,841.500.218,00**
VALOR ANTICIPO:	**$ 338.000.017,44 8%**
VALOR ADICIONAL:	**$ 1,383.500.000,00**
VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 4,225.000.218,00**
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	**No. 1213**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**No. 6520 DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2023 VALOR DE $ 2,971,899,876,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**No. 27 DE FECHA 5 JULIO DE 2023 POR VALOR DE $ 2,841.500.218**
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	**No. 4516 DE FECHA 01 DE ENERO DE 2024 por valor de $2.513'019.958**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**No. 6380 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2024 POR VALOR DE $ 1,383,500,000,**
	DE FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE $1,383,500.000

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	**4 MESES 20**	DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN:	**01/08/2023**	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	**20/02/2024**	
PLAZO PRORROGA:	**116**	DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO:	**06/09/2024**	
FECHA DE TERMINACIÓN:	**31/12/2024**	

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: **RUBÉN DARÍO CASTILLO ESCOBAR** en calidad de Secretario de Aguas e Infraestructura, **FERNANDO LEON ALZATE DUQUE**, Director de la interventoria ; **JOSE GUILLERMO VALENCIA VASQUEZ** en calidad de Jefe de Infraestructura Social, **SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ**, en calidad de Representante legal del Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales en pesos colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoria hasta el 95 % del valor del Contrato. El 5 % restante se pagará contra la liquidación del Contrato

Item	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance del contrato					Actas anteriores		Acta 10 N°		Total Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
INP 6.08	VENTANA CORREDIZA COLOR NEGRO DE 1 NAVE FIJA - 1 NAVE CORREDIZA CON MONTANTE EN PERSIANA FIJA, REJA EN ALUMINIO CON REMARCO EN 1^1 Y BARROTES HORIZONTALES EN ELIPSE DE 1 1/2" 3/4 DE 1.50M X 2.20M VIDRIO LAMINADO 3MM+3MM CLARO. TIPO V4	UND				7,00	0,00	7,00	$ 2,925,510,00	$ 20,478,570,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 6.09	VENTANA CORREDIZA COLOR NEGRO DE 1 NAVE FIJA - 1 NAVE CORREDIZA CON MONTANTE EN PERSIANA FIJA, REJA EN ALUMINIO CON REMARCO EN 1^1 Y BARROTES HORIZONTALES EN ELIPSE DE 1 1/2" 3/4 DE 1.50M X 2.20M VIDRIO LAMINADO 3MM+3MM CLARO . TIPO V5	UND				1,00	0,00	1,00	$ 2,779,235,00	$ 2,779,235,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 6.10	VENTANA CORREDIZA COLOR NEGRO DE 1 NAVE FIJA - 1 NAVE CORREDIZA CON MONTANTE EN PERSIANA FIJA, REJA EN ALUMINIO CON REMARCO EN 1^1 Y BARROTES HORIZONTALES EN ELIPSE DE 1 1/2" 3/4 DE 2.22 X 1.50M VIDRIO LAMINADO 3MM+3MM CLARO TIPO V8	UND				1,00	0,00	1,00	$ 2,486,684,00	$ 2,486,684,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 6.11	CELOSIA CON LAMAS FIJAS FIJO EN ALUMINIO CON MARCO EN PERFIL DE 1 1 /2 * ¾ ANODIZADO COLOR NEGRO DE 1.00M X 2.50M (TIPO C3)	UND				13,00	0,00	13,00	$ 1,290,150,00	$ 16,771,950,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 6.12	CELOSIA CON LAMAS FIJAS DISPUESTA EN DOS CUERPOS EN ALUMINIO UNO INFERIOR DE 1,7M X 0,8M Y UNO SUPERIOR DE 0,50 X 0,80 EN PERFIL DE 1 1 /2 * ¾ ANODIZADO COLOR NEGRO TIPO C1	UND				7,00	0,00	7,00	$ 1,281,790,00	$ 8,972,530,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 6.13	CELOSIA CON LAMAS FIJAS FIJO EN ALUMINIO CON MARCO EN PERFIL DE 1 1 /2 * ¾ ANODIZADO COLOR NEGRO DE 1.6M X 0.8 (TIPO C6 ENTRE BLOQUE 2 Y EXISTENTE	UND				1,00	0,00	1,00	$ 981,571,00	$ 981,571,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 6.14	BARANDAS DE ACERO INOXIDABLE R304 PARA ESCALERAS Y RAMPAS FABRICADO EN TUBERIA 2" .	ML				67,48	0,00	67,48	$ 583,542,00	$ 39,377,414,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 6.15	MESON DE CAFETERIA (Cubierta fabricada en lámina de acero inoxidable AISI 304 calibre 18. Entrepaño piso y medio fabricados en fábrica de acero inoxidable AISI 304 calibre 20	ML				11,50	0,00	11,50	$ 3,270,781,00	$ 37,613,982,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 6.16	MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE 304. MEDIDA VARIABLE (L X 0.60 X 0.80); (Largo, Ancho, Alto); (Cubierta fabricada en lámina de acero inoxidable AISI 304 calibre 18, Entrepaño piso y medio fabricados en fábrica de acero inoxidable AISI 304 calibre 20	ML				11,44	0,00	11,44	$ 3,850,874,00	$ 44,053,999,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 6.17	ESTUFA INDUSTRIAL A GAS EN ACERO INOXIDABLE DE 5 PUESTOS PARA EMPOTRAR DE 73X51CM	UND				1,00	0,00	1,00	$ 3,120,438,00	$ 3,120,438,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 6.18	CAMPANA EXTRACTORA HORIZONTAL EN ACERO INOXIDABLE 60CM 170M3/H WH60	UND				1,00	0,00	1,00	$ 924,170,00	$ 924,170,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 6.19	PUERTA ENTAMBORADA BATIENTE RH 0,69 X 2,0 TIPO 4 (BLOQUE 4)	UND				0,00	0,00	0,00	$ 928,362,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 6.20	CELOSIA SUPERIOR CON LAMINAS FIJAS 0,5 X 0,69 (BLOQUE 4)	UND				0,00	0,00	0,00	$ 1,200,000,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 6.21	CONSTRUCCION DE MESON SUPERFICIE EN QUARZTONE, CALACATTA, 0.60 M, ESTRUCTURA METALICA Y FIBROCEMENTO 10 MM (incluye apertura de agujeros para lavamanos y grifería)	ML				3,74	0,00	3,74	$ 2,564,373,00	$ 9,590,755,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
										$ 331,048,052,00		$ -		$ -		$ -
7	**PISOS Y ENCHAPES**															
INP 7.01	CENEFA EN GRANITO LAVADO <= 60 CMS	ML				483,63	0,00	483,63	$ 79,343,00	$ 38,372,666,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 7.02	CENEFA DE PISO EN GRANITO PULIDO PARA (BAÑOS) INCLUYE DESTRONQUE	ML				51,11	0,00	51,11	$ 73,680,00	$ 3,765,785,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 7.03	SUMINISTRO E INSTALACION CERAMICA PARA PARED EN FORMATO 30 X 60	M2				355,59	0,00	355,59	$ 99,306,00	$ 35,311,724,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
										$ 77,450,175,00		$ -		$ -		$ -
8	**CUBIERTA**															
INP 8.01	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA MONOROOF A-42 P-1000 G-4, TIPO SANDWICH, INYECTADO CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD 38 KG/M3, ESPUEMA PUR, CARA EXTERNA EN ACERO GALVANIZADO PRE-PINTADO CALIBRE 28, RAL 9002 Y CARA INTERNA EN VINIL BLANCO, RAL 9002, ESPESOR DE T=10MM, ANCHO UTIL 1M, INCLUYE ACCESORIOS DE INTALACION Y TRANSPORTE Y REMATES LATERALES	M2				902,16	0,00	902,16	$ 241,470,00	$ 217,844,575,00	795,43	$ -	795,43	$ 192,072,482,00	795,43	$ 192,072,482,00
INP 8.02	SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE - SOLAPA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 DS =32	ML				96,72	0,00	96,72	$ 41,945,00	$ 4,056,920,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 8.03	SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE PVC 4" INC. ACCESORIOS	ML				23,54	0,00	23,54	$ 57,691,00	$ 1,358,046,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA Nº 008 DE 2023

ACTA PARCIAL Nº 10 PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

OBJETO: **CONSTRUCCION Y DOTACION DE UN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO**

CONTRATO DE OBRA Nº: **CONTRATO DE OBRA No. 008 DE 2023,**

CONTRATISTA: **CONSORCIO JCB– 006 – QUINDIO**

REPRESENTANTE LEGAL: **SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ**

CEDULA O NIT Nº: **901.721.099-0**

VALOR INICIAL: **$ 2.841.500.218,00**

VALOR ANTICIPO: **$ 338.000.017,44** **8%**

VALOR ADICIONAL: **$ 1.383.500.000,00**

VALOR TOTAL CONTRATO: **$ 4.225.000.218,00**

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº: **No. 1213** **DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2023 VALOR DE $ 2.971.899.876,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL **No. 6520** **DE FECHA 5 JULIO DE 2023 POR VALOR DE $ 2,841.500.218**

REGISTRO PRESUPUESTAL **No. 27** **DE FECHA 01 DE ENERO DE 2024 por valor de $2.513'019.958**

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº: **No. 4516** **DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2024 POR VALOR DE $ 1,383,500,000,**

REGISTRO PRESUPUESTAL **No. 6380** **DE FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE $1,383,500.000**

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL: **4 MESES 20** DIAS CALENDARIO

FECHA DE INICIACIÓN: **01/08/2023**

FECHA DE SUSPENSIÓN: **20/02/2024**

PLAZO PRORROGA: **116** DIAS CALENDARIO

FECHA DE REINICIO: **06/09/2024**

FECHA DE TERMINACIÓN: **31/12/2024**

En la Secretaria de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: **RUBÉN DARÍO CASTILLO ESCOBAR** en calidad de Secretario de Aguas e Infraestructura, **FERNANDO LEON ALZATE DUQUE**, Director de la interventoria ; **JOSE GUILLERMO VALENCIA VASQUEZ** en calidad de Jefe de Infraestructura Social, **SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ**, en calidad de Representante legal del Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales en pesos colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría hasta el 95 % del valor del Contrato. El 5 % restante se pagará contra la liquidación del Contrato

Item	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance del contrato					Actas anteriores		Acta 10 Nº		Total Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
subtotal										$ 223,259,541.00		$ -		$ 192,072,482.00		$ 192,072,482.00
9'	ACABADOS															
INP 9.01	ESTUCO PLASTICO PAREDES/TECHOS INTERIOR Y EXTERIORES INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2				400.00	0.00	400.00	$ 22,285.00	$ 8,914,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
INP 9.02	REVOQUE DE SUPERFICIE EN MORTERO IMPERMEABILIZADO	M2				80.00	0.00	80.00	$ 53,042.00	$ 4,243,360.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
subtotal										$ 13,157,360.00		$ -		$ -		$ -
10'	APARATOS SANITARIOS															
INP 10.01	SUMINISTRO E INSTALACION TAZA INSTITUCIONAL CON FLUXOMETRO	UND				9.00	0.00	9.00	$ 2,591,376.00	$ 23,322,384.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
INP 10.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE INCRUSTAR, + GRIFERIA PUSH, (CORONA)	UND				6.00	0.00	6.00	$ 961,610.00	$ 5,769,660.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
subtotal										$ 29,092,044.00		$ -		$ -		$ -
11'	ESTRUCTURAS METÁLICAS Y ACERO DE REFUERZO															
INP 11.01	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ASTM A-500 (INCLUYE PINTURA ESMALTE ALQUIDICO, CONSUMIBLES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA)	KG				15,910.02	0.00	15910.02	$ 25,383.00	$ 403,844,038.00	13,635.33	$ 346,105,581.00	2,274.69	$ 57,738,456.00	15,910.02	$ 403,844,038.00
INP 11.02	UNIONES EN ACERO A36 PARA ESTRUCTURA METALICA (INCLUYE PLATINAS, PERFORACIONES, CORTES EN PLASMA, Y CONSUMIBLES)	KG				3,615.88	0.00	3615.88	$ 26,142.00	$ 94,526,389.00	845.97	$ 22,115,348.00	0.00	$ -	845.97	$ 22,115,348.00
INP 11.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA M335	KG				12,085.24	0.00	12085.24	$ 13,034.00	$ 157,519,018.00	11,260.06	$ 146,763,622.00	825.18	$ 10,755,396.00	12,085.24	$ 157,519,018.00
subtotal										$ 655,889,445.00		$ 514,984,551.00		$ 68,493,852.00		$ 583,478,404.00
13'	HIDRAULICA															
INP 13.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION ø 1/2" RDE 9	ML				47.61	0.00	47.61	$ 25,383.00	$ 1,207,532.00	25.07	$ 635,850.00	0.00	$ -	25.07	$ 635,850.00
INP 13.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P ø 1" RDE 21	ML				98.80	0.00	98.80	$ 30,746.00	$ 3,037,705.00	98.80	$ 3,037,705.00	0.00	$ -	98.80	$ 3,037,705.00
INP 13.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P ø 1 1/4" RDE 21	ML				14.20	0.00	14.20	$ 42,923.00	$ 609,507.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
INP 13.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P ø 1 1/2" RDE 21	ML				0.00	0.00	0.00	$ 54,133.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
INP 13.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P ø2 1/2" RDE 21	ML				19.14	0.00	19.14	$ 97,679.00	$ 1,869,576.00	19.14	$ 1,869,576.00	0.00	$ -	19.14	$ 1,869,576.00
INP 13.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P ø3" RDE 21	ML				17.77	0.00	17.77	$ 109,885.00	$ 1,952,656.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
INP 13.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE ø 1/2" RED WHITE O SIMILAR (INCLUYE ACCESORIOS)	UND				11.00	0.00	11.00	$ 224,451.00	$ 2,468,961.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
INP 13.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE ø 1" RED WHITE O SIMILAR (INCLUYE ACCESORIOS)	UND				9.00	0.00	9.00	$ 325,835.00	$ 2,932,515.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
INP 13.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE ø 1.1/2" RED WHITE O SIMILAR (INCLUYE ACCESORIOS, Para Tanque)	UND				1.00	0.00	1.00	$ 636,913.00	$ 636,913.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
INP 13.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA FLOTADOR DE ø 1.1/2" (Incluye accesorios, Para Tanque)	UND				1.00	0.00	1.00	$ 602,402.00	$ 602,402.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
INP 13.11	PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA ø 1"	UND				29.00	0.00	29.00	$ 96,985.00	$ 2,812,565.00	29.00	$ 2,812,565.00	0.00	$ -	29.00	$ 2,812,565.00
INP 13.12	TAPA REGISTRO DE 20X20 CM PLASTICA	UND				20.00	0.00	20.00	$ 43,697.00	$ 873,940.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
										$ 19,004,272.00		$ 8,355,696.00		$ -		$ 8,355,696.00
14'	RED DE DISTRIBUCION GENERAL CONTRA INCENDIOS GABINETES Y ROCIADORES															
INP 14.01	SUMINISTRO E INSTALACION SIAMESA DE 4"X 2 1/2 " X 2 1/2"	UND				1.00	0.00	1.00	$ 3,263,553.00	$ 3,263,553.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
INP 14.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90 GRADOS RANURADO EN ACERO AL CARBON DE 4"	UND				1.00	0.00	1.00	$ 95,225.00	$ 95,225.00	1.00	$ 95,225.00	0.00	$ -	1.00	$ 95,225.00
INP 14.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE EN ACERO AL CARBON DE 4"	UND				1.00	0.00	1.00	$ 539,624.00	$ 539,624.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
INP 14.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CORTE U/F/M ACERO AL CARBON 4"	UND				1.00	0.00	1.00	$ 1,630,972.00	$ 1,630,972.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
INP 14.05	SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR BRIDA DE 4"	UND				4.00	0.00	4.00	$ 192,928.00	$ 771,712.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
INP 14.06	SUMINISTRO E INSTALACION BRIDA DE ACERO AL CARBON DE 4"	UND				10.00	0.00	10.00	$ 150,672.00	$ 1,506,720.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
INP 14.07	SUMINISTRO E INSTALACION CODO 90 HIERRO DUCTIL C900, INCLUYE CONEXIÓN BRIDA A ACCESORIO	UND				4.00	0.00	4.00	$ 1,285,497.00	$ 5,141,988.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
INP 14.08	SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR TRANSICION CAMPANA POR BRIDA AWWA C 110	UND				6.00	0.00	6.00	$ 1,510,986.00	$ 9,065,916.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
INP 14.09	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA AWWA C900 - 110 EN 4 " ENTERRADA	ML				112.54	0.00	112.54	$ 265,344.00	$ 29,861,814.00	6.00	$ 1,592,064.00	0.00	$ -	6.00	$ 1,592,064.00
INP 14.10	SUMINISTRO E INSTALACION CODO 90 C X C AWWA C-110	UND				9.00	0.00	9.00	$ 1,681,065.00	$ 15,129,585.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
INP 14.11	SUMINISTRO E INSTALACION CODO 45 C X C AWWA C-110	UND				1.00	0.00	1.00	$ 1,436,728.00	$ 1,436,728.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
INP 14.12	SUMINISTRO E INSTALACION TEE AWWA C-110	UND				3.00	0.00	3.00	$ 1,962,241.00	$ 5,886,723.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
INP 14.13	SUMINISTRO E INSTALACION TAPON CAMPANA SALIDA ROSCADA 2" NPT AWWA PARA PRUEBAS	UND				3.00	0.00	3.00	$ 725,526.00	$ 2,176,578.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
INP 14.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 Ø 1 " (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES SENCILLOS)	ML				27.97	0.00	27.97	$ 77,526.00	$ 2,168,402.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
INP 14.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 Ø 1 1/4" (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES SENCILLOS)	ML				38.00	0.00	38.00	$ 185,282.00	$ 7,040,716.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
INP 14.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 10 1 1/4" RANURADA (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES SENCILLOS)	ML				10.00	0.00	10.00	$ 167,172.00	$ 1,671,720.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
INP 14.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 10 1 1/2" RANURADA (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES SENCILLOS)	ML				6.28	0.00	6.28	$ 161,600.00	$ 1,014,848.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
INP 14.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 10 2" 1/2 RANURADA (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES SENCILLOS)	ML				12.55	0.00	12.55	$ 224,289.00	$ 2,814,827.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
INP 14.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 10 2" RANURADA (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES SENCILLOS)	ML				5.00	0.00	5.00	$ 190,855.00	$ 954,275.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
INP 14.20	SUMINISTRO E INST PUNTO DE ROCIADOR, INCLUYE ROCIADOR Y ESCUDO PARA ROCIADOR	UND				22.00	0.00	22.00	$ 105,494.00	$ 2,320,868.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
INP 14.21	SISTEMA DE CONTROL DE ALARMA HORIZONTAL PARA RED DE ROCIADORES	UND				2.00	0.00	2.00	$ 2,372,589.00	$ 4,745,178.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA N° 008 DE 2023

ACTA PARCIAL N° 10 PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

OBJETO: **CONSTRUCCION Y DOTACION DE UN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO**

CONTRATO DE OBRA N°: **CONTRATO DE OBRA No. 008 DE 2023,**

CONTRATISTA: **CONSORCIO JCB– 006 – QUINDIO**

REPRESENTANTE LEGAL: **SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ**

CEDULA O NIT N°: **901.721.099-0**

VALOR INICIAL: **$ 2.841.500.218,00**

VALOR ANTICIPO: **$ 338.000.017,44** **8%**

VALOR ADICIONAL: **$ 1.383.500.000,00**

VALOR TOTAL CONTRATO: **$ 4.225.000.218,00**

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: **No. 1213** **DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2023 VALOR DE $ 2.971.899.876,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL **No. 6520** **DE FECHA 5 JULIO DE 2023 POR VALOR DE $ 2,841.500.218**

REGISTRO PRESUPUESTAL **No. 27** **DE FECHA 01 DE ENERO DE 2024 por valor de $2.513'019.958**

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: **No. 4516** **DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2024 POR VALOR DE $ 1,383,500,000,**

REGISTRO PRESUPUESTAL **No. 6380** **DE FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE $1,383,500,000**

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL: **4 MESES 20** DIAS CALENDARIO

FECHA DE INICIACIÓN: **01/08/2023**

FECHA DE SUSPENSIÓN: **20/02/2024**

PLAZO PRORROGA: **116** DIAS CALENDARIO

FECHA DE REINICIO: **06/09/2024**

FECHA DE TERMINACIÓN: **31/12/2024**

En la Secretaria de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: **RUBÉN DARÍO CASTILLO ESCOBAR** en calidad de Secretario de Aguas e Infraestructura, **FERNANDO LEON ALZATE DUQUE** Director de la interventoria ; **JOSE GUILLERMO VALENCIA VASQUEZ** en calidad de Jefe de Infraestructura Social, **SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ**, en calidad de Representante legal del Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales en pesos colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría hasta el 95 % del valor del Contrato. El 5 % restante se pagará contra la liquidación del Contrato

Item	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance del contrato					Actas anteriores		Acta 10 N°		Total Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
INP 14.22	SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL(PARA TUBERIA HORIZONTAL CON SUJETADOR PORTANTE DE 1" Y SOPORTE UNIVERSAL)	UND				6,00	0,00	6,00	$ 196.009,00	$ 1.176.054,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 14.23	SOPORTE ANTISISMICO TRANSVERSAL (PARA TUBERIA HORIZONTAL CON SUJETADOR PORTANTE DE 1" Y SOPORTE UNIVERSAL)	UND				6,00	0,00	6,00	$ 98.005,00	$ 588.030,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
										$ 101.002.056,00		**$ 1.687.289,00**		$ -		**$ 1.687.289,00**
21'	**INSTALACIONES SANITARIAS**															
INP 21.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO DE INSPECCION Ø 1,2m H MAX=3 M	UND				13,00	0,00	13,00	$ 3.849.400,00	$ 50.042.200,00	6,00	$ 23.096.400,00	1,00	$ 3.849.400,00	7,00	$ 26.945.800,00
INP 21.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - SANITARIA Ø 2"	ML				61,30	0,00	61,30	$ 53.325,00	$ 3.268.823,00	29,47	$ 1.571.488,00	0,00	$ -	29,47	$ 1.571.488,00
INP 21.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - SANITARIA Ø 4"	ML				93,86	0,00	93,86	$ 70.717,00	$ 6.637.498,00	73,70	$ 5.211.843,00	0,00	$ -	73,70	$ 5.211.843,00
INP 21.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - SANITARIA NOVAFORT Ø 6"	ML				61,73	0,00	61,73	$ 125.711,00	$ 7.760.140,00	49,00	$ 6.159.839,00	0,00	$ -	49,00	$ 6.159.839,00
INP 21.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - SANITARIA NOVAFORT Ø 8"	ML				47,38	0,00	47,38	$ 169.257,00	$ 8.019.397,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 21.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - SANITARIA NOVAFORT Ø 10" (250 mm)	ML				47,44	0,00	47,44	$ 167.102,00	$ 7.927.319,00	35,85	$ 5.990.607,00	0,00	$ -	35,85	$ 5.990.607,00
INP 21.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - SANITARIA NOVAFORT Ø 12" (315 mm)	ML				54,00	0,00	54,00	$ 230.112,00	$ 12.426.048,00	44,20	$ 10.170.950,00	9,80	$ 2.255.098,00	54,00	$ 12.426.048,00
INP 21.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - SANITARIA NOVAFORT Ø 14" (355 mm)	ML				17,83	0,00	17,83	$ 331.136,00	$ 5.904.155,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 21.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - SANITARIA NOVAFORT Ø 16" (457 mm)	ML				34,83	0,00	34,83	$ 419.376,00	$ 14.606.866,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 21.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - SANITARIA NOVAFORT Ø 18	ML				1,00	0,00	1,00	$ 559.271,00	$ 559.271,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 21.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - SANITARIA NOVAFORT Ø 20	ML				20,20	0,00	20,20	$ 673.090,00	$ 13.596.418,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 21.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC -REVENTILACION Ø 2"	ML				50,00	0,00	50,00	$ 50.196,00	$ 2.509.800,00	6,00	$ 301.176,00	0,00	$ -	6,00	$ 301.176,00
INP 21.13	PUNTO SANITARIO PVC 2"	UND				36,00	0,00	36,00	$ 104.189,00	$ 3.750.804,00	36,00	$ 3.750.804,00	0,00	$ -	36,00	$ 3.750.804,00
INP 21.14	PUNTO SANITARIO PVC 4"	UND				18,00	0,00	18,00	$ 174.837,00	$ 3.147.066,00	18,00	$ 3.147.066,00	0,00	$ -	18,00	$ 3.147.066,00
INP 21.15	SALIDA SANITARIA PVC SIFON 2"	UND				16,00	0,00	16,00	$ 56.415,00	$ 902.640,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 21.16	SUMINISTRO E INSTALACION Rejilla Anticucaracha con cuello de 3"x 2",	UND				17,00	0,00	17,00	$ 84.189,00	$ 1.431.213,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
										$ 142.489.658,00		**$ 59.400.173,00**		**$ 6.104.498,00**		**$ 65.504.671,00**
22	**RED DE GAS**															
INP 22.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE GAS INCLUYE DERECHOS DE CONEXIÓN	UND				1,00	0,00	1,00	$ 31.009.711,00	$ 31.009.711,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
										$ 31.009.711,00		$ -		$ -		$ -
23	**RED ELECTRICA E INSTALACIONES ELECTRICAS**															
CAPITULO A	**RED DE APROVICIONAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA**															
INP 23.01	Tubo IMC de 3" de diámetro con Capacete y cinta bandit	ML				6,00	0,00	6,00	$ 253.080,00	$ 1.518.480,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
										$ 1.518.480,00		$ -		$ -		$ -
CAPITULO B	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA**															
INP 23.02	Conductor de Cobre calibre No 2/0 AWG Cobre desnudo	ML				33,00	0,00	33,00	$ 91.466,00	$ 3.018.378,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.03	Conductor de Cobre 2/0 AWG desnudo desde Sistema de Puesta a tierra hacia el tablero General Fase 1	ML				40,00	0,00	40,00	$ 91.466,00	$ 3.658.640,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.03A	Conductor de Cobre 2/0 AWG desnudo desde Transformador de Sistema de Puesta a Tierra	ML				10,00	0,00	10,00	$ 91.466,00	$ 914.660,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.04	Soldadura exotermica carga de 170gr a 200gr. Incluye Chispero	UND				14,00	0,00	14,00	$ 176.741,00	$ 2.474.374,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.05	Tratamiento químico para la disminución de la resistividad del Suelo	UND				5,00	0,00	5,00	$ 229.274,00	$ 1.146.370,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.06	Medida de resistencia del Sistema de Puesta a Tierra Construido con informe de resultados	UND				1,00	0,00	1,00	$ 821.431,00	$ 821.431,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.07	Caja de Inspección de 30x30 [cm para Sistema de Puesta a Tierra	UND				2,00	0,00	2,00	$ 488.669,00	$ 977.338,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.08	Varilla de polo a tierra 2.4m x ⅝' cobre-cobre	UND				5,00	0,00	5,00	$ 474.494,00	$ 2.372.470,00	0,00	$ -	5,00	$ 2.372.470,00	5,00	$ 2.372.470,00
INP 23.09	Humus para linea de puesta a tierra	UND				5,00	0,00	5,00	$ 97.318,00	$ 486.590,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.10	Tubo de 2" PVC	ML				1,50	0,00	1,50	$ 32.456,00	$ 48.684,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
										$ 15.918.935,00		$ -		**$ 2.372.470,00**		**$ 2.372.470,00**
CAPITULO C	**ALIMENTADORES DE BAJA TENSIÓN A RED DE USO Y EMERGENCIA**															
INP 23.11	Banco ducto 2x3" PVC TDP desde Cámara de R506 hacia Transferencia automática regulable	ML				40,30	0,00	40,30	$ 50.712,00	$ 2.043.694,00	40,30	$ 2.043.694,00	0,00	$ -	40,30	$ 2.043.694,00
INP 23.12	Acometida en 3x1/0AWG+1/0AWGN COBRE	ML				40,00	0,00	40,00	$ 215.154,00	$ 8.606.160,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.13	Caseta para Tablero de Transferencia General de 1.80mx0.40m con puerta en celosía	UND				1,00	0,00	1,00	$ 630.945,00	$ 630.945,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.14	Tablero de Transferencia General de 3x125A por contactores, barraje común a la salida, tarjeta de control	UND				1,00	0,00	1,00	$ 6.638.689,00	$ 6.638.689,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.15	Tablero de Transferencia Bomba Contra incendio de 3x125A por contactores, barraje común a la salida, tarjeta de control	UND				1,00	0,00	1,00	$ 7.383.430,00	$ 7.383.430,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.16	Acometida en 3x4AWG+6AWGT Cobre para alimentar Bomba Contra Incendio desde Bornes de Transformador de 45kVA en poste hacia Tablero de Transferencia General	ML				22,00	0,00	22,00	$ 80.157,00	$ 1.763.454,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.17	Acometida en 3x4AWG+6AWGT Cobre en tuberia de 2" PVC (recubierta en concreto en un dado de 10cmx10cm) para alimentar Bomba Contra Incendio desde Transformador de 45kVA hacia Tablero de Transferencia de Bomba Contra Incendio	ML				75,00	0,00	75,00	$ 122.629,00	$ 9.197.175,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.18	Acometida en 3x4AWG+6AWGT Cobre en tuberia de 2" PVC (recubierta en concreto en un dado de 10cmx10cm) para alimentar Bomba Contra Incendio desde Generador Eléctrico de 63kVA hacia Tablero de Transferencia de Bomba Contra Incendio	ML				55,00	0,00	55,00	$ 122.629,00	$ 6.744.595,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.19	Acometida en 3x4AWG+6AWGT Cobre en tuberia de 2" IMC (recubierta en concreto en un dado de 10cmx10cm) para alimentar Bomba Contra Incendio desde Transformador de 45kVA hacia Tablero de Transferencia de Bomba Contra Incendio	ML				4,00	0,00	4,00	$ 187.846,00	$ 751.384,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA N° 008 DE 2023

ACTA PARCIAL N° 10 PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

OBJETO:	**CONSTRUCCION Y DOTACION DE UN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO**
CONTRATO DE OBRA N°:	**CONTRATO DE OBRA No. 008 DE 2023,**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO JCB– 006 – QUINDIO**
REPRESENTANTE LEGAL:	**SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ**
CEDULA O NIT N°:	**901.721.099-0**
VALOR INICIAL:	**$ 2.841.500.218,00**
VALOR ANTICIPO:	**$ 338.000.017,44 8%**
VALOR ADICIONAL:	**$ 1.383.500.000,00**
VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 4.225.000.218,00**
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: / REGISTRO PRESUPUESTAL	**No. 1213** **DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2023 VALOR DE $ 2.971.899.876,00** / **No. 6520** **DE FECHA 5 JULIO DE 2023 POR VALOR DE $ 2,841.500.218**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**No. 27** **DE FECHA 01 DE ENERO DE 2024 por valor de $2.513'019.958**
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: / REGISTRO PRESUPUESTAL	**No. 4516** **DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2024 POR VALOR DE $ 1,383,500,000,** / **No. 6380** **DE FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE $1,383,500.000**

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	**4 MESES 20**	DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN	**01/08/2023**	
FECHA DE SUSPENSIÓN	**20/02/2024**	
PLAZO PRORROGA	**116**	DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO	**06/09/2024**	
FECHA DE TERMINACIÓN	**31/12/2024**	

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: **RUBÉN DARÍO CASTILLO ESCOBAR** en calidad de Secretario de Aguas e Infraestructura, **FERNANDO LEON ALZATE DUQUE**, Director de la interventoria ; **JOSE GUILLERMO VALENCIA VASQUEZ** en calidad de Jefe de Infraestructura Social, **SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ**, en calidad de Representante legal del Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales en pesos colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría hasta el 95 % del valor del Contrato. El 5 % restante se pagará contra la liquidación del Contrato

Item	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance del contrato					Actas anteriores		Acta 10 N°		Total Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
INP 23.20	Acometida en 3x4AWG+6AWGT Cobre en tubería de 2" IMC (recubierta en concreto en un dado de 10cmx10 (cm) para alimentar Bomba Contra Incendio desde Generador Eléctrico de 63kVA hacia Tablero de Transferencia de Bomba Contra Incendio	ML				4,00	0,00	4,00	$ 187.846,00	$ 751.384,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
										$ 44.510.910,00		**$ 2.043.694,00**		**$ -**		**$ 2.043.694,00**
CAPITULO D	**GENERADOR ELECTRICO**															
INP 23.21	Generador eléctrico Diésel de 63kVA nominales 220V/12V con cabina de insonorización tipo exterior; Tanque Sub base para Cargas de Combustible. Altura	UND				0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.21 A	Ducto de Desfogue de gases de 6"	ML				0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
										$ -		$ -		$ -		$ -
CAPITULO E	**ALIMENTADORES**															
INP 23.22	Banco ducto 2x(1 ½)" PVC CAFETERÍA	ML				51,20	0,00	51,20	$ 29.328,00	$ 1.501.594,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.23	Banco ducto 2x(1 ½)" PVC FASE 2	ML				77,60	0,00	77,60	$ 29.328,00	$ 2.275.853,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.24	Banco ducto 2x(2)" PVC RESTAURANTE	ML				65,60	0,00	65,60	$ 38.382,00	$ 2.517.859,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.25	Banco ducto 2x(2)" PVC FASE 2	ML				65,60	0,00	65,60	$ 38.382,00	$ 2.517.859,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.26	Banco ducto 2x(1 ½)" PVC BARRA 1	ML				59,00	0,00	59,00	$ 29.328,00	$ 1.730.352,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.27	Banco ducto 2x(1 ½)" PVC BARRA 2	ML				44,00	0,00	44,00	$ 29.328,00	$ 1.290.432,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.28	Acometida en (3x2+2+8) AWG Cobre Tablero Fase 1	ML				5,00	0,00	5,00	$ 150.186,00	$ 750.930,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.29	Tubería 2" EMT. Con accesorios de fijación y anclaje	ML				4,00	0,00	4,00	$ 77.807,00	$ 311.228,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.30	Acometida en (3x6+8N+10T) AWG Cobre Tablero Cafetería	ML				55,00	0,00	55,00	$ 58.011,00	$ 3.190.605,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.31	Cámara de piso RS06. Incluye Tapa y marco	UND				3,00	0,00	3,00	$ 3.141.137,00	$ 9.423.411,00	3,00	$ 9.423.411,00	0,00	$ -	3,00	$ 9.423.411,00
										$ 25.510.123,00		**$ 9.423.411,00**		**$ -**		**$ 9.423.411,00**
CAPITULO G	**EQUIPOS DE MEDIDA**															
INP 23.32	Gabinete de medida semi indirecta para Bomba Contraincendio, incluye: Medidor ISK MT 880, equipo de medida indirecta, trifásico y tetrafilar, 5(10)A; NTC5019; Medida de energía Activa y Reactiva Transformadores de corriente 3xCT´s 100/5A, clase 0.5	UND				0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal										$ -		$ -		$ -		$ -
CAPITULO I	**ALIMENTADORES SECUNDARIOS**															
INP 23.33	Banco ducto 2x(1 ½)" PVC BLOQUE 2	ML				7,00	0,00	7,00	$ 29.328,00	$ 205.296,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.34	Banco ducto 2x(1 ½)" PVC BLOQUE 1	ML				25,00	0,00	25,00	$ 29.328,00	$ 733.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.35	Banco ducto 2x(1 ½)" PVC BLOQUE 3	ML				31,00	0,00	31,00	$ 29.328,00	$ 909.168,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.36	Banco ducto 2x(1 ½)" PVC BLOQUE 4	ML				0,00	0,00	0,00	$ 29.328,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.37	Banco ducto 2x(1 ½)" PVC SUMINISTRO	ML				23,00	0,00	23,00	$ 29.328,00	$ 674.544,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.38	Acometida (3x8+8+8) AWG red de SUMINISTRO de Agua potable	ML				35,00	0,00	35,00	$ 59.211,00	$ 2.072.385,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.39	Acometida (2x8+8+8) AWG red de BLOQUE 1	ML				32,00	0,00	32,00	$ 49.920,00	$ 1.597.440,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.40	Acometida (2x8+8+8) AWG red de BLOQUE 2	ML				5,00	0,00	5,00	$ 49.920,00	$ 249.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.41	Acometida (2x8+8+8) AWG red de BLOQUE 3	ML				45,00	0,00	45,00	$ 52.806,00	$ 2.376.270,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.42	Acometida (3x6+6+8) AWG red de BLOQUE 4	ML				0,00	0,00	0,00	$ 71.871,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.43	Tablero de fabricación única para SUMINISTRO	UND				1,00	0,00	1,00	$ 1.449.182,00	$ 1.449.182,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.44	Tablero de Fabricación Serie bifásico de 18 circuitos con espacio para totalizador Bloque 1. Incluye elementos de fijación, anclaje, marquillado y demás elementos para el buen funcionamiento	UND				1,00	0,00	1,00	$ 835.223,00	$ 835.223,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.45	Tablero de Fabricación Serie bifásico de 18 circuitos con espacio para totalizador Bloque 2. Incluye elementos de fijación, anclaje, marquillado, directorio de circuitos, marquillas tipo CLIP Legrand (marcación de circuitos, neutro y tierra) y demás elementos para el buen funcionamiento	UND				1,00	0,00	1,00	$ 835.223,00	$ 835.223,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.46	Tablero de Fabricación Serie bifásico de 18 circuitos con espacio para totalizador Bloque 3. Incluye elementos de fijación, anclaje, marquillado, directorio de circuitos, marquillas tipo CLIP Legrand (marcación de circuitos, neutro y tierra) y demás elementos para el buen funcionamiento	UND				1,00	0,00	1,00	$ 835.223,00	$ 835.223,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.47	Tablero de Fabricación Serie trifásico de 24 circuitos con espacio para totalizador Bloque 4. Incluye elementos de fijación, anclaje, marquillado, directorio de circuitos, marquillas tipo CLIP Legrand (marcación de circuitos, neutro y tierra) y demás elementos para el buen funcionamiento	UND				1,00	0,00	1,00	$ 1.272.099,00	$ 1.272.099,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal										**$ 14.044.853,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
CAPITULO J	**SISTEMA DE APANTALLAMIENTO**															
INP 23.48	Alambrón de Aluminio 8mm. Fijación, maquina manual para enderezado vertical y horizontal del alambrón, e instalación	ML				272,50	0,00	272,50	$ 11.496,00	$ 3.132.660,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.49	Soporte para alambrón cada metro. Fijado en cubierta con pegante o anclaje impermeabilizado	UND				272,00	0,00	272,00	$ 19.120,00	$ 5.200.640,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.50	Punta franklin de 0.60m de longitud con base y elementos de fijación y anclaje	UND				10,00	0,00	10,00	$ 116.740,00	$ 1.167.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.51	Tubería IMC de ¾". Incluye accesorios de fijación, anclaje, cambio de dirección	ML				24,75	0,00	24,75	$ 45.834,00	$ 1.134.392,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.52	Empalme en aluminio – aluminio de 8mm en Cruz	UND				5,00	0,00	5,00	$ 46.549,00	$ 232.745,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.53	Empalme en aluminio – aluminio de 8mm en "T"	UND				15,00	0,00	15,00	$ 40.449,00	$ 606.735,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.54	Empalme en aluminio aluminio de 8mm Anillo inferior	UND				19,00	0,00	19,00	$ 40.449,00	$ 768.531,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA Nº 008 DE 2023

ACTA PARCIAL Nº 10 PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

OBJETO: **CONSTRUCCION Y DOTACION DE UN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO**

CONTRATO DE OBRA Nº: **CONTRATO DE OBRA No. 008 DE 2023,**

CONTRATISTA: **CONSORCIO JCB– 006 – QUINDIO**

REPRESENTANTE LEGAL: **SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ**

CEDULA O NIT Nº: **901.721.099-0**

VALOR INICIAL: **$ 2.841.500.218,00**

VALOR ANTICIPO: **$ 338.000.017,44** **8%**

VALOR ADICIONAL: **$ 1.383.500.000,00**

VALOR TOTAL CONTRATO: **$ 4.225.000.218,00**

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº: **No. 1213** **DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2023 VALOR DE $ 2.971.899.876,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL **No. 6520** **DE FECHA 5 JULIO DE 2023 POR VALOR DE $ 2,841.500.218**

REGISTRO PRESUPUESTAL **No. 27** **DE FECHA 01 DE ENERO DE 2024 por valor de $2,513'019.958**

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº: **No. 4516** **DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2024 POR VALOR DE $ 1,383,500,000,**
REGISTRO PRESUPUESTAL **No. 6380** **DE FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE $1,383,500,000**

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL: **4 MESES 20** DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN: **01/08/2023**
FECHA DE SUSPENSIÓN: **20/02/2024**

PLAZO PRORROGA: **116** DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO: **06/09/2024**
FECHA DE TERMINACIÓN: **31/12/2024**

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: **RUBÉN DARÍO CASTILLO ESCOBAR** en calidad de Secretario de Aguas e Infraestructura, **FERNANDO LEON ALZATE DUQUE** Director de la interventoria :, **JOSE GUILLERMO VALENCIA VASQUEZ** en calidad de Jefe de Infraestructura Social, **SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ**, en calidad de Representante legal del Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales en pesos colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría hasta el 95 % del valor del Contrato. El 5 % restante se pagará contra la liquidación del Contrato

Item	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance del contrato					Actas anteriores		Acta 10 Nº		Total Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
INP 23.55	Conductor de Cobre 2/0 AWG desnudo	ML				271,00	0,00	271,00	$ 91.466,00	$ 24.787.286,00	0,00	$ -	85,30	$ 7.802.050,00	85,30	$ 7.802.050,00
INP 23.56	Pozo con varilla de 2,40mx5/8" Cobre, Soldadura Exotermica, Caja Rawelt en Aluminio dos huecos 3/4"con tapa en Acero Inoxidable o similar. Cámara de 30x30 [cm] con tapa y marco metálico	UND				16,00	0,00	16,00	$ 856.712,00	$ 13.707.392,00	0,00	$ -	1,00	$ 856.712,00	1,00	$ 856.712,00
INP 23.57	Barraje equipotencial en Cobre de 7.5cmx30cmx1/4" con huecos, aisladores, Caja Metálica con Tapa de 40cmx40cm, elementos de fijación y anclaje. Homologado para descarga de rayos, según dimensiones IEC	UND				2,00	0,00	2,00	$ 362.412,00	$ 724.824,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.58	Tubería EMT de 1" en pie de bajante. Elementos de fijación y anclaje	ML				50,00	0,00	50,00	$ 36.274,00	$ 1.813.700,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.59	Equipotencialización de estructura metálica o de concreto. Incluye ajustador variable a varilla de hierro, 10cm de conector en alambrón, conector para conductor en Cobre hacia sistema e puesta a tierra. Según detalle conductivo de conexión a estructura	UND				16,00	0,00	16,00	$ 75.774,00	$ 1.212.384,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.60	Caja inspeccionable 2400 inyectada en aluminio con tapa en acero inoxidable	UND				14,00	0,00	14,00	$ 74.973,00	$ 1.049.622,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.61	Punta franklin de 1.50m de longitud con base y elementos de fijación y anclaje	UND				1,00	0,00	1,00	$ 140.404,00	$ 140.404,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal										**$ 55.678.715,00**		$ -		$ 8.658.762,00		$ 8.658.762,00
CAPITULO K	**SISTEMA DE ILUMINACION EXTERIOR**															
INP 23.62	Poste de 6m de altura x 3" de ancho metálico para luminaria con dado en Concreto	UND				16,00	0,00	16,00	$ 2.160.811,00	$ 34.572.976,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.63	Luminaria 50W fuente LED. Incluye accesorios de fijación y anclaje	UND				16,00	0,00	16,00	$ 1.022.963,00	$ 16.367.408,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.64	Ducto de ½" PVC, Elementos de fijación	ML				135,00	0,00	135,00	$ 11.351,00	$ 1.532.385,00	121,50	$ 1.379.147,00	0,00	$ -	121,50	$ 1.379.147,00
INP 23.65	Acometida de 2x12AWG + 1X14AWG Cobre	ML				135,00	0,00	135,00	$ 14.120,00	$ 1.906.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.66	Cámara de paso 70x70 [cm] EDEQ RS 07 con tapa en concreto	UND				5,00	0,00	5,00	$ 916.349,00	$ 4.581.745,00	1,00	$ 916.349,00	1,00	$ 916.349,00	2,00	$ 1.832.698,00
INP 23.67	TGBT, GENERAL AE, Tablero de Alumbrado. Interruptor 3X30A, reloj programable con contactor, Tablero con totalizador 3x(32-40)A, 36kA que conecta un barraje que alimenta: 3x30A 25kA, 2x6A 25kA, 3x30A 25kA, Barraje Dos interruptores de 2x20A, tres reserves no equipadas DPS con protección termomagnética	UND				4,00	0,00	4,00	$ 2.711.848,00	$ 10.847.392,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.68	Acometida 3x8AWG+8AWG+8AWG Cobre, elementos de conexión y accesorios. Ducto de 1" PVC con accesorios de fijación y anclaje	ML				10,00	0,00	10,00	$ 57.556,00	$ 575.560,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.69	JUEGO DE EMPALMES PARA ALUMBRADO EXTERIOR EN GEL GHFC EN RANGO DE APLICACION CABLE 6 A 2 AWG INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	UND				5,00	0,00	5,00	$ 247.255,00	$ 1.236.275,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal										**$ 71.619.941,00**		**$ 2.295.496,00**		**$ 916.349,00**		**$ 3.211.845,00**
CAPITULO M	**SISTEMA DE TOMACORRIENTES**															
INP 23.70	Salida de tomacorriente normal 127/15A con polo a tierra. Incluye caja 2400 o 5400, suplemento 2400, tubería de ¾" PVC o EMT, aparato tomacorriente, marquillado, elementos de fijación y anclaje Promedio longitud de salida eléctrica de 4.0 m, máximo 5.5m	UND				33,00	0,00	33,00	$ 120.607,00	$ 3.980.031,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.71	Salida de tomacorriente GFCI 127/15A con polo a tierra. Incluye caja 2400 o 5400, suplemento 2400, tubería de ¾" PVC o EMT, aparato tomacorriente, marquillado, elementos de fijación y anclaje Promedio longitud de salida eléctrica de 4.0 m, máximo 5.5m	UND				16,00	0,00	16,00	$ 158.082,00	$ 2.529.312,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.72	Salida de tomacorriente TIPO EXTERIOR normal 127/15A con polo a tierra. Incluye caja 2400 o 5400, suplemento 2400, tubería de ¾" PVC o EMT, aparato tomacorriente, tapa tipo Eagle para intemperie marquillado, elementos de fijación y anclaje Promedio longitud de salida eléctrica de 4.0 m, máximo 5.5m	UND				5,00	0,00	5,00	$ 141.504,00	$ 707.520,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.73	Acometida en Cable No 3x12AWG desde el tablero al primer tomacorriente de circuito con accesorios de conexionado	ML				101,00	0,00	101,00	$ 16.589,00	$ 1.675.489,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.74	Tubería de ¾" tipo Emt para descenso de acometida desde bandeja TIPO DUCTO hacia el primer tomacorriente del circuito	ML				15,00	0,00	15,00	$ 24.130,00	$ 361.950,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.75	Tubería de ¾" tipo PVC para descenso de acometida desde bandeja TIPO DUCTO hacia el primer tomacorriente del circuito	ML				5,00	0,00	5,00	$ 9.093,00	$ 45.465,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.76	Tubería de ¾" tipo Emt para descenso de acometida desde bandeja TIPO DUCTO hacia el primer tomacorriente del circuito	ML				31,00	0,00	31,00	$ 14.995,00	$ 464.845,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.77	Bandeja tipo ducto cerrado 30x5 [cm]. Linea de conductor en cobre 8AWG, equipotencialización de tapas, tapas, pintura electrostática, herrajes de soporte y fijación (varilla roscada, chazos o similares).	ML				56,00	0,00	56,00	$ 204.297,00	$ 11.440.632,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal										**$ 21.205.244,00**		$ -		$ -		$ -
CAPITULO N	**SISTEMA REGULADO Y EQUIPOS**															
INP 23.78	Ups 3.0kVA monofásica, Cable encauchetado 3x10AWG con clavija y toma aérea de seguridad L4-30. Caja de conexionado ductos de salida y entrada de UPS	UND				1,00	0,00	1,00	$ 4.074.818,00	$ 4.074.818,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.79	Caja con Bypass de tres posiciones y acometidas de conexionado en conductor 3x10AWG y tubería o coraza Liquid Tight ¾" con accesorios de fijación y anclaje	UND				1,00	0,00	1,00	$ 1.314.442,00	$ 1.314.442,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.80	caja de circuitos de 6 circuitos equipado con interruptores tipo enchufable 1x15A. Incluye elementos de fijación, anclaje, marquillado, directorio de circuitos, marquillas tipo CLIP Legrand (marcación de circuitos, neutro y tierra) y demás elementos para el buen funcionamiento	UND				1,00	0,00	1,00	$ 491.207,00	$ 491.207,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.81	Salida de tomacorriente regulado 127/15A con polo a tierra aislado. Incluye caja 2400 o 5400, suplemento 2400, tubería de ¾" PVC o EMT, aparato tomacorriente, marquillado, elementos de fijación y anclaje Promedio longitud de salida eléctrica de 4.0 m, máximo 5.5m	UND				2,00	0,00	2,00	$ 168.222,00	$ 336.444,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA N° 008 DE 2023

ACTA PARCIAL N° 10 PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

OBJETO: **CONSTRUCCION Y DOTACION DE UN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO**

CONTRATO DE OBRA N°: **CONTRATO DE OBRA No. 008 DE 2023,**

CONTRATISTA: **CONSORCIO JCB– 006 – QUINDIO**

REPRESENTANTE LEGAL: **SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ**

CEDULA O NIT N°: **901.721.099-0**

VALOR INICIAL: **$ 2.841.500.218,00**

VALOR ANTICIPO: **$ 338.000.017,44** **8%**

VALOR ADICIONAL: **$ 1.383.500.000,00**

VALOR TOTAL CONTRATO: **$ 4.225.000.218,00**

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: **No. 1213** **DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2023 VALOR DE $ 2.971.899.876,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL **No. 6520** **DE FECHA 5 JULIO DE 2023 POR VALOR DE $ 2,841.500.218**

REGISTRO PRESUPUESTAL **No. 27** **DE FECHA 01 DE ENERO DE 2024 por valor de $2.513'019.958**

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: **No. 4516** **DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2024 POR VALOR DE $ 1,383,500,000,**

REGISTRO PRESUPUESTAL **No. 6380** **DE FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE $1,383,500.000**

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL: **4 MESES 20** DIAS CALENDARIO

FECHA DE INICIACIÓN: **01/08/2023**

FECHA DE SUSPENSIÓN: **20/02/2024**

PLAZO PRORROGA: **116** DIAS CALENDARIO

FECHA DE REINICIO: **06/09/2024**

FECHA DE TERMINACIÓN: **31/12/2024**

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: **RUBÉN DARÍO CASTILLO ESCOBAR** en calidad de Secretario de Aguas e Infraestructura, **FERNANDO LEON ALZATE DUQUE**, Director de la interventoria ; **JOSE GUILLERMO VALENCIA VASQUEZ** en calidad de Jefe de Infraestructura Social, **SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ**, en calidad de Representante legal del Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales en pesos colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría hasta el 95 % del valor del Contrato. El 5 % restante se pagará contra la liquidación del Contrato

Item	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance del contrato					Actas anteriores		Acta 10 N°		Total Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
INP 23.82	Acometida en Cable No 3x12AWG desde el tablero al primer tomacorriente de circuito con accesorios de conexionado	ML				129,00	0,00	129,00	$ 16.589,00	$ 2.139.981,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.83	Tubería de ¾" tipo Emt para descenso de acometida desde bandeja hacia el primer tomacorriente del circuito	ML				9,00	0,00	9,00	$ 26.692,00	$ 240.228,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.84	Tubería de ¾" tipo PVC para descenso de acometida desde bandeja hacia el primer tomacorriente del circuito	ML				4,00	0,00	4,00	$ 9.317,00	$ 37.268,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal										**$ 8.634.388,00**		$ -		$ -		$ -
CAPITULO P	**SISTEMA DE ILUMINACION INTERIOR**															
INP 23.85	Luminaria de 30x30 [cm] cuadrada, Suministro e Instalación con balasto, De empotrar	UND				33,00	0,00	33,00	$ 118.519,00	$ 3.911.127,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.86	Luminaria de emergencia con letrero de SALIDA de dos focos, Suministro e Instalación con balasto, De Sobre poner con Clavija, cable encauchetado y tomacorriente	UND				70,00	0,00	70,00	$ 242.247,00	$ 16.957.290,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.87	Luminaria de emergencia de focos, Suministro e Instalación con balasto, De Sobre poner con Clavija, cable encauchetado y tomacorriente	UND				15,00	0,00	15,00	$ 160.298,00	$ 2.404.470,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.88	Luminaria de aplique decorativo, Suministro e Instalación con balasto y caja de empalme	UND				6,00	0,00	6,00	$ 146.220,00	$ 877.320,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.89	Luminaria TIPO PEDESTAL Suministro e Instalación, Incluye caja de conexiones	UND				2,00	0,00	2,00	$ 280.717,00	$ 561.434,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.90	Luminaria Hermética 1,20m de largo, Suministro e Instalación, Incluye cable encauchetado, clavija, regleta, tomacorriente y elementos de suspensión, fijación y anclaje	UND				8,00	0,00	8,00	$ 147.145,00	$ 1.177.160,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.91	Luminaria LED 9W, Suministro e Instalación, Incluye cable encauchetado, clavija, regleta, fijación y anclaje, Sistema mecánico de fijación de empotra	UND				9,00	0,00	9,00	$ 93.200,00	$ 838.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.92	Luminaria 12V para piscina Suministro e Instalación, Incluye cable encauchetado, clavija, regleta, fijación y anclaje, Sistema mecánico de fijación de empotrar	UND				0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.93	Salida de iluminación en Cable 3x12AWG, tubería ¾" o ½" PVC o EMT con elementos de fijación, anclaje y sujeción	UND				118,00	0,00	118,00	$ 124.224,00	$ 14.658.432,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.94	Salida para interruptor sencillo, Incluye cable 3x12AWG, tubería, caja de paso 5800, aparato Interruptor Sencillo, elementos de fijación, anclaje y conexionado	UND				37,00	0,00	37,00	$ 105.856,00	$ 3.916.672,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.95	Salida para interruptor doble, Incluye cable 3x12AWG, tubería, caja de paso 5800, aparato Interruptor Doble, elementos de fijación, anclaje y conexionado	UND				5,00	0,00	5,00	$ 110.871,00	$ 554.355,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.96	Salida para interruptor Triple, Incluye cable 3x12AWG, tubería, caja de paso 5800, aparato Interruptor Triple, elementos de fijación, anclaje y conexionado	UND				1,00	0,00	1,00	$ 113.727,00	$ 113.727,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.97	Salida para sensor de movimiento, Incluye cable 3x12AWG, tubería, caja de paso 5800, aparato Sensor de Movimiento, elementos de fijación, anclaje y conexionado	UND				4,00	0,00	4,00	$ 133.579,00	$ 534.316,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.98	Acometida en Cable No 3x12AWG desde el tablero al primer tomacorriente de circuito con accesorios de conexionado	ML				55,00	0,00	55,00	$ 16.589,00	$ 912.395,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.99	Tubería de ¾" tipo Emt para descenso de acometida desde bandeja hacia el primer tomacorriente del circuito	ML				12,00	0,00	12,00	$ 26.095,00	$ 313.140,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.100	Tubería de ¾" tipo PVC para descenso de acometida desde bandeja hacia el primer tomacorriente del circuito	ML				9,00	0,00	9,00	$ 9.118,00	$ 82.062,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal										**$ 47.812.700,00**		$ -		$ -		$ -
CAPITULO Q	**SISTEMA DE DATOS**															
INP 23.101	Bandeja de datos 30x10 [cm] tipo escalera con elementos de anclaje, sujeción, varilla roscada, pernos, chazos o similares	ML				27,00	0,00	27,00	$ 141.790,00	$ 3.828.330,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.102	Salida de voz y datos RJ45 Categoría 6A con caja de paso metálica, Dos Jacks RJ45 Cat 6A, face plate de dos huecos, Incluye Cable Cat 6A	UND				7,00	0,00	7,00	$ 608.835,00	$ 4.261.845,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.103	Tubería SCH40 ¾ desde bandeja hacia salida de datos, Incluye accesorios de fijación y anclaje	ML				40,00	0,00	40,00	$ 14.995,00	$ 599.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.104	Caja de paso doble fondo 10x10 honda con tapa	UND				7,00	0,00	7,00	$ 23.222,00	$ 162.554,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.105	Patch panel de 48 puertos Cat 6A	UND				1,00	0,00	1,00	$ 2.207.806,00	$ 2.207.806,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.106	Patch panel de 24 puertos Cat 6A	UND				2,00	0,00	2,00	$ 1.350.381,00	$ 2.700.762,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.107	Organizador plástico de 1 RMU ranurado	UND				5,00	0,00	5,00	$ 72.270,00	$ 361.350,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.108	Organizador plástico de 2 RMU ranurado	UND				1,00	0,00	1,00	$ 90.506,00	$ 90.506,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.109	Bandeja metálica para equipos de 1RMU	UND				1,00	0,00	1,00	$ 84.472,00	$ 84.472,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.110	Bandeja metálica deslizable para equipos de 1 RMU, Con teclado y Mouse	UND				1,00	0,00	1,00	$ 278.202,00	$ 278.202,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.111	Multitoma para rack de SEIS servicios, Rackeable	UND				2,00	0,00	2,00	$ 216.766,00	$ 433.532,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.112	Bandeja para Fibra óptica de LGX /1000	UND				1,00	0,00	1,00	$ 619.342,00	$ 619.342,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.113	Patch cord para fibra óptica de 3m LC-LC	UND				3,00	0,00	3,00	$ 102.761,00	$ 308.283,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.114	Patch Cord Cat 6 A color Azul DE 2m de longitud	UND				18,00	0,00	18,00	$ 58.428,00	$ 1.051.704,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.115	Patch Cord Cat 6A color rojo 2m de longitud	UND				9,00	0,00	9,00	$ 60.086,00	$ 540.774,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.116	Gabinete tipo rack de 40 RMU microperforado, con puerta, Desmontable en las cuatro puerta, Con bastidores abatibles, Quest	UND				1,00	0,00	1,00	$ 5.377.135,00	$ 5.377.135,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.117	Banco ducto de 2X2" PVC en piso sobre rampa de Plaza Oval	ML				13,00	0,00	13,00	$ 38.382,00	$ 498.966,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.118	Certificación de RED LAN Cat 6A	UND				18,00	0,00	18,00	$ 23.086,00	$ 415.548,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA N° 008 DE 2023

ACTA PARCIAL N° 10 PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

OBJETO: **CONSTRUCCION Y DOTACION DE UN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO**

CONTRATO DE OBRA N°: **CONTRATO DE OBRA No. 008 DE 2023,**

CONTRATISTA: **CONSORCIO JCB– 006 – QUINDIO**

REPRESENTANTE LEGAL: **SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ**

CEDULA O NIT N°: **901.721.099-0**

VALOR INICIAL: **$ 2.841.500.218,00**

VALOR ANTICIPO: **$ 338.000.017,44** **8%**

VALOR ADICIONAL: **$ 1.383.500.000,00**

VALOR TOTAL CONTRATO: **$ 4.225.000.218,00**

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: **No. 1213** **DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2023 VALOR DE $ 2.971.899.876,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL **No. 6520** **DE FECHA 5 JULIO DE 2023 POR VALOR DE $ 2,841.500.218**

REGISTRO PRESUPUESTAL **No. 27** **DE FECHA 01 DE ENERO DE 2024 por valor de $2.513'019.958**

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: **No. 4516** **DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2024 POR VALOR DE $ 1,383,500,000,**

REGISTRO PRESUPUESTAL **No. 6380** **DE FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE $1,383,500.000**

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL: **4 MESES 20** DIAS CALENDARIO

FECHA DE INICIACIÓN: **01/08/2023**

FECHA DE SUSPENSIÓN: **20/02/2024**

PLAZO PRORROGA: **116** DIAS CALENDARIO

FECHA DE REINICIO: **06/09/2024**

FECHA DE TERMINACIÓN: **31/12/2024**

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: **RUBÉN DARÍO CASTILLO ESCOBAR** en calidad de Secretario de Aguas e Infraestructura, **FERNANDO LEON ALZATE DUQUE**, Director de la interventoría ; **JOSE GUILLERMO VALENCIA VASQUEZ** en calidad de Jefe de Infraestructura Social, **SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ**, en calidad de Representante legal del Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales en pesos colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría hasta el 95 % del valor del Contrato. El 5 % restante se pagará contra la liquidación del Contrato

Item	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance del contrato					Actas anteriores		Acta 10 N°		Total Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
INP 23.119	Certificación de Fibra óptica	UND				8,00	0,00	8,00	$ 31.444,00	$ 251.552,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.120	Cámara de piso en pie de Poste ACORDE a dimensiones RITEL	UND				1,00	0,00	1,00	$ 1.552.510,00	$ 1.552.510,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.121	Fibra óptica OM3 50um, 10Gb. Incluye terminales LC	ML				85,00	0,00	85,00	$ 22.301,00	$ 1.895.585,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal										**$ 27.520.558,00**		$ -		$ -		$ -
CAPITULO R	**RED DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA**															
INP 23.122	Salida para cámara de video vigilancia en tubería SCH40. Incluye accesorios de fijación, cambio de dirección, caja de paso	UND				20,00	0,00	20,00	$ 110.473,00	$ 2.209.460,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.123	Strip parcial CCTV 60X60 (CM)	UND				1,00	0,00	1,00	$ 255.007,00	$ 255.007,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.124	Salida de tomacorriente regulado 127/15A con polo a tierra aislado. Incluye caja 2400 o 5400, suplemento 2400, tubería de ¾" PVC o EMT, aparato tomacorriente, marquillado, elementos de fijación y anclaje Promedio longitud de salida eléctrica de 4.0m, máximo 5.5m	UND				20,00	0,00	20,00	$ 243.173,00	$ 4.863.460,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.125	Cable coaxial RG6 para alimentar señal Cámara análoga	ML				514,00	0,00	514,00	$ 5.010,00	$ 2.575.140,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.126	Banco ducto de 2X2" PVC en piso sobre rampa de Plaza Oval	ML				13,00	0,00	13,00	$ 38.382,00	$ 498.966,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal										**$ 10.402.033,00**		$ -		$ -		$ -
CAPITULO S	**EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA**															
INP 23.127	Cámara de videograbación BULLET	UND				13,00	0,00	13,00	$ 860.670,00	$ 11.188.710,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.128	Cámara de videograbación tipo dome Color 4MP Torreta	UND				7,00	0,00	7,00	$ 868.628,00	$ 6.080.396,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.129	DVR de 32 Canales. Disco duro de 10T	UND				1,00	0,00	1,00	$ 6.574.232,00	$ 6.574.232,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.130	Pantalla para Visualización de Cámaras de 17". Trabajo 24 horas Industrial	UND				1,00	0,00	1,00	$ 1.840.869,00	$ 1.840.869,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal										**$ 25.684.207,00**		$ -		$ -		$ -
CAPITULO T	**EQUIPOS DE TELEFONIA IP**															
INP 23.131	Planta telefónica IP. Sistema operativo Asterisk o similar para 20 extensiones	UND				1,00	0,00	1,00	$ 2.561.745,00	$ 2.561.745,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.132	Module YEASTAR 2 FXO PORTS	UND				1,00	0,00	1,00	$ 872.297,00	$ 872.297,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.133	Módule LTE (4G) de 1 canal celular)	UND				1,00	0,00	1,00	$ 1.755.136,00	$ 1.755.136,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.134	Teléfono fijo IP Grabit con PoE y Pantalla LCD	UND				1,00	0,00	1,00	$ 327.926,00	$ 327.926,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.135	Instalación configuración y puesta en funcionamiento e Instructivo de manejo Yeastar Cloud. CONFIGURACION remota	UND				1,00	0,00	1,00	$ 787.219,00	$ 787.219,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal										**$ 6.304.323,00**		$ -		$ -		$ -

SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA N° 008 DE 2023

ACTA PARCIAL N° 10 PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

OBJETO:	**CONSTRUCCION Y DOTACION DE UN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO**
CONTRATO DE OBRA N°:	**CONTRATO DE OBRA No. 008 DE 2023,**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO JCB– 006 – QUINDIO**
REPRESENTANTE LEGAL:	**SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ**
CEDULA O NIT N°:	**901.721.099-0**
VALOR INICIAL:	**$ 2,841,500,218,00**
VALOR ANTICIPO:	**$ 338,000,017,44 8%**
VALOR ADICIONAL:	**$ 1,383,500,000,00**
VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 4,225,000,218,00**
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	**No. 1213 DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2023 VALOR DE $ 2.971.899.876,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**No. 6520 DE FECHA 5 JULIO DE 2023 POR VALOR DE $ 2,841.500,218**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**No. 27 DE FECHA 01 DE ENERO DE 2024 por valor de $2.513'019.958**
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	**No. 4516 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2024 POR VALOR DE $ 1,383,500,000,**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**No. 6380 DE FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE $1,383,500.000**

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	**4 MESES 20**	DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN:	**01/08/2023**	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	**20/02/2024**	
PLAZO PRORROGA:	**116**	DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO:	**06/09/2024**	
FECHA DE TERMINACIÓN:	**31/12/2024**	

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: **RUBÉN DARÍO CASTILLO ESCOBAR** en calidad de Secretario de Aguas e Infraestructura, **FERNANDO LEON ALZATE DUQUE**, Director de la interventoria ; **JOSE GUILLERMO VALENCIA VASQUEZ** en calidad de Jefe de Infraestructura Social, **SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ**, en calidad de Representante legal del Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales en pesos colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría hasta el 95 % del valor del Contrato. El 5 % restante se pagará contra la liquidación del Contrato

Item	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance del contrato					Actas anteriores		Acta 10 N°		Total Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
CAPITULO U	**EQUIPOS DE COMUNICACIONES**															
INP 23.136	Switch de 48 puertos 10/100/1000 con slot para fibra óptica. Incluye módulo para fibra óptica. Administrable	UND				1,00	0,00	1,00	$ 7,076,967,00	$ 7,076,967,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.137	Modulo de Fibra óptica Transceptor 10GBASE-LR Compatible CON Cisco SFP-10G-LR	UND				1,00	0,00	1,00	$ 758.002,00	$ 758.002,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal										**$ 7,834,969,00**		$ -		$ -		$ -
CAPITULO V	**SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS**															
INP 23.139	EQUIPO DE PRESION INCLUYE CONEXIÓN A TANQUE, ACCESORIOS DE DESCARGA Y DE SUCCION	UND				1,00	0,00	1,00	$ 40,866,449.00	$ 40,866,449.00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP 23.140	EQUIPO CONTRA INCENDIO INCLUYE BOMBA JOCKEY, INSTALACION ELECTRICA, SUCCION Y DESCARGA EN Ø TRANSPORTE Y MANO DE OBRA	UND				1,00	0,00	1,00	$ 110,323,908.00	$ 110,323,908.00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal										**$ 151,190,357,00**		$ -		$ -		$ -
	COSTO TOTAL INCLUIDO AIU 39,31%				**$ 2,427,562,872,00**					**$ 4,019,777,258,00**		**$ 1,626,070,134,00**		**$ 348,949,497,00**		**$ 1,975,019,631,00**
	ADMINISTRACION: 33,31%				$ 580,447,342,00					$ 961,156,991,00		$ 388,804,796,00		$ 83,436,277,00		$ 472,241,073,00
	IMPREVISTOS: 1%				$ 17,425,618,00					$ 28,854,908,00		$ 11,672,315,00		$ 2,504,842,00		$ 14,177,156,00
	UTILIDAD: 5%				$ 87,128,091,00					$ 144,274,541,00		$ 58,361,573,00		$ 12,524,209,00		$ 70,885,781,00
	COSTO DIRECTO:				**$ 1,742,561,821,00**					**$ 2,885,490,818,00**		**$ 1,167,231,450,00**		**$ 250,484,169,00**		**$ 1,417,715,621,00**
	VALOR CERTIFICACIÓN RETIE		1,00	$ 12,000,000,00	$ 12,000,000,00	0,00	0,00	1,00		$ 12,000,000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	VALOR CERTIFICACIÓN RETILAP		1,00	$ 12,350,000,00	$ 12,350,000,00	0,00	0,00	1,00		$ 12,350,000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	PMT		1,00	$ 12,040,000,00	$ 12,040,000,00	0,00	0,00	1,00		$ 12,040,000,00	0,64	$ 7,705,600,00	0,00	$ -	0,64	$ 7,705,600,00
	PGIO		1,00	$ 14,454,122,00	$ 14,454,122,00	0,00	0,00	1,00		$ 14,454,122,00	0,64	$ 9,250,638,00	0,00	$ -	0,64	$ 9,250,638,00
	BOLSA DE MONTO AGOTABLE (SUMINISTRO MOBILIARIO) INCL IVA				$ 363,093,224,00					$ 154,378,838,00		$ -		$ -		$ -
	COSTO TOTAL1:				**$ 2,841,500,218,00**					**$ 4,225,000,218,00**		**$ 1,643,026,372,00**		**$ 348,949,497,00**		**$ 1,991,975,869,00**

RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 2,841,500,218,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ 1,383,500,000,00
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO	$ 338,000,017,44
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	$ 1,643,026,372,00
VALOR AMORTIZADO ANTICIPO ACTAS ANTERIORES	$ 78,554,100,24
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	**$ 348,949,497,00**
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO PRESENTE ACTA	$ 27,915,959,76
VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA	**$ 321,033,537,24**
SALDO POR EJECUTAR A LA FECHA:	$ 2,233,024,349,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 231,529,957,44
SALDO POR LIBERAR:	$ 2,233,024,349,00

La Interventoría **CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS**, certifica que los valores y cantidades de obra que se registran en la presente acta, fueron verificados, constatados y recibidos uno a uno, por lo tanto APRUEBA la presente acta para trámite de pago ante el Departamento del Quindío.

Consignar a favor de: **CONSORCIO JCB-006-QUINDIO**, el valor a pagar en la cuenta (Corriente): **N°193000001864** del Banco **BANCOLOMBIA**

De conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el (profesional a cargo), en su calidad de interventor y/o supervisor deja constancia que el contratista cumplió con las obligaciones frente al pago de los aportes al sistema de seguridad social. **Nota:** El contratista presentó CERTIFICADO del contador público Titulado **ILSE ISABEL ORTIZ MIRANDA** con CC **36578270** de **SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA (MAGDALENA)**, tarjeta profesional **N° No 81932-T** donde certifica que **CONSORCIO JCB-006-QUINDIO** con NIT: **901.721.099-0** representada legalmente por **SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LOPEZ**, identificado(a) con número de cédula **.1,070,016,429** de **CAJICA** y representante legal suplente. **LUIS CARLOS HANI PIRA con CC, 79,518,636**, se encuentra a PAZ Y SALVO con el sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, ICBF y con los aporte parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo.

TRECIENTOS VEINTIUN MILLONES TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON VENTICUATRO CENTAVOS M/ CTE

Se firma la presente acta a los 11 días del mes de diciembre

Elaboró:
SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO JCB-006-QUINDIO
Contratista

Aprobó:
FERNANDO LEON ALZATE DUQUE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Interventor

Visto Bueno (Avala):
JOSE GUILLERMO VALENCIA VASQUEZ
En calidad de Jefe de Infraestructura Social

Visto Bueno (Avala):
RUBÉN DARÍO CASTILLO ESCOBAR
Secretario de Aguas e Infraestructura

DIANA HURTADO
RECIBIDO DIC 2024