Alcaldía Municipal de
Turbaco
Nit. 890.481.149-0

ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO NO. SAMC-005-2024

Entre el **MUNICIPIO DE TURBACO,** identificado con NIT. **890.481.149-0,** representado en el presente acto por **CLAUDIA ESPINOSA PUELLO**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 45.476.142, en su condición de alcaldesa del Municipio de Turbaco, y quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte, y por la otra, **CONSORCIO GEB Y C TURBACO LIMPIO**, identificada con NIT 901.880.994-9 representado por **ELKIN EDUARDO ZABALETA AGUILAR**, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 9.297.209, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, no encontrándonos incursos en causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses o prohibición de rango constitucional o legal, manifestación que se entiende efectuada con la suscripción del presente acuerdo o su aprobación en la plataforma transaccional SECOP II, hemos acordado celebrar el presente **ADICIONAL No. 1** al Contrato No. **SAMC-005-2024**, por medio del cual, se modifica el valor del contrato, previas las siguientes consideraciones:

I. Que acorde con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la alcaldesa de Turbaco, adelantó todos los trámites pertinentes tendientes a la elaboración de los documentos previos cuyo propósito es satisfacer el objeto de: **«PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE JORNADAS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TURBACO».**

II. Que el día 25 de octubre de 2024 se aprobó electrónicamente en la plataforma transaccional SECOP II el contrato **SAMC-005-2024** entre **EL MUNICIPIO** y **EL CONTRATISTA**.

III. Que el término de ejecución del contrato **SAMC-005-2024** se pactó de manera inicial por **HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024**, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, con fecha de terminación el día 31 de diciembre de 2024, y por un valor de **QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVO ($547.795.488,92) M/CTE.**

I. Que la supervisión del contrato es ejercida por la **DIRECCIÓN DE VALORIZACIÓN Y CONTROL URBANO DE TURBACO** de la Alcaldía Municipal, de conformidad con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes.

II. Que el **MUNICIPIO** estableció la necesidad de adicionar el valor del contrato para continuar con el desarrollo del objeto contractual.

III. Considerando que se le debe dar cumplimiento y continuidad a los fines de la administración pública, se encuentra procedente y pertinente adicionar el contrato en valor en la suma de **DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($273.894.222,68) MCTE.**

IV. Que como respaldo del valor que se adiciona, se expidió Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 921 de 2024, el cual hace parte integral del presente documento.

V. Que, en atención a las consideraciones anteriormente expuestas, las partes contratantes, es decir, el **CONTRATISTA** y **EL MUNICIPIO DE TURBACO**, encuentran conveniente celebrar el presente **OTROSÍ 1**, en procura de atender y cumplir los objetivos trazados con la contratación en cuestión.

Que, en mérito de lo expuesto, las partes contratantes, acuerdan:

CLAUSULA PRIMERA: Adiciónese el valor del contrato **SAMC-005-2024** en la suma de **DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($273.894.222,68) MCTE**, por lo tanto la cláusula cuarta del contrato, quedará de la siguiente forma:

"CLÁUSULA 4. VALOR DEL CONTRATO

*El valor del contrato es por la suma de **OCHOCIENTOS VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($821.689.712.00) MCTE**., cuyo valor se encuentra discriminado de la siguiente manera:*

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidad de tiempo	Valor Unitario Impuestos Incluidos	Subtotal
1	Guantes tipo Ingeniero o de Vaqueta	Par	39		$ 16.648,64	$ 649.296,88
2	Gafas de seguridad transparentes	Und	13		$ 17.916,05	$ 232.908,62
3	Gafas de seguridad Oscuras	Und	13		$ 17.916,05	$ 232.908,62
4	Casco de seguridad	Und	13		$ 43.523,21	$ 565.801,70
5	Gorra estampada con el logo de la alcaldía	Und	13		$ 61.692,74	$ 802.005,59
6	Chaleco estampado con el logo de la alcaldía y nombre del programa	Und	13		$ 62.537,84	$ 812.991,97
7	Martillo de uña de 13 onzas con mango de fibra	Und	8		$ 40.565,09	$ 324.520,70
8	Mazo de 18 lb con cabo de madera	Und	5		$ 249.306,27	$ 1.246.531,35
9	Barra Agrícola En Acero 14 Lb	Und	5		$ 177.049,96	$ 885.249,78
10	Pico de acero de unos 60 cm de largo y 5 de grueso, y un mango de madera	Und	5		$ 90.849,14	$ 454.245,72
11	Pala cuadrada con mango de madera	Und	5		$ 56.622,10	$ 283.110,51
12	Escalera de aluminio tipo tijera de 5 peldaños	Und	2		$ 785.948,58	$ 1.571.897,16
13	Extensión eléctrica por 15 metros	Und	5		$ 50.653,07	$ 253.265,37
14	Saco plastico para incautacion	Und	200		$ 2.788,80	$ 557.760,00
15	Brida 12" plastica tipo amarre	Und	500		$ 1.204,66	$ 602.331,00
16	Cava Icopor 40lt	Und	6		$ 91.271,45	$ 547.628,69
17	Rotulador autoadhesivo	Und	1000		$ 1.099,09	$ 1.099.086,00
18	Tabla para anotar	Und	4		$ 33.804,24	$ 135.216,96
19	Lapiceros	Und	12		$ 4.225,53	$ 50.706,36
20	Marcadores Permanentes	Und	10		$ 6.761,35	$ 67.613,46
21	Cinta vinipel rollo de 30cm x500m	Rollo	10		$ 81.130,18	$ 811.301,76
22	Rastrillos Metalicos	Und	10		$ 54.931,89	$ 549.318,90
23	Machetes	Und	6		$ 44.790,62	$ 268.743,71
24	Cinta de Peligro rollo de 500m	Rollo	4		$ 126.765,90	$ 507.063,60
25	Podadora de altura manual, con doble polea corte lateral boca grande	Und	2		$ 828.203,88	$ 1.656.407,76
26	Soga o Cabuya de 1/2" rollo de 100m	Und	1		$ 261.982,86	$ 261.982,86
27	Colombinas, señalizador vial	Und	10		$ 92.116,55	$ 921.165,54
28	Conos Viales reflectivos 70cm	Und	10		$ 97.187,19	$ 971.871,90
29	Señales verticales movibles Naranjas	Und	5		$ 439.455,12	$ 2.197.275,60
30	Paletas de Pare/ Siga	Und	5		$ 80.285,07	$ 401.425,35
31	Pantalla protectora contra elemtos proyectados por guadaña	Und	5		$ 185.923,32	$ 929.616,60
32	Alquiler de guadañas (Dias)	Und	5	60	$ 185.923,32	$ 55.776.996,00
33	Alquiler de retroexcavadora (Hora)	Und	1	200	$ 280.791,08	$ 56.158.215,00
34	Alquiler de minicargador (Hora)	Und	2	200	$ 159.338,84	$ 63.735.534,00
35	Alquiler de planta electrica de 8000 W (Dias)	Und	1	30	$ 168.215,55	$ 5.046.466,37
36	Motosierra (Dias)	Und	2	18	$ 135.216,96	$ 4.867.810,56
37	Cortaseto (Dias)	Und	2	20	$ 80.285,07	$ 3.211.402,80
38	Hidrolavadora industrial (Dias)	Und	1	20	$ 80.285,07	$ 1.605.701,40
39	Vehículo tipo camioneta con platón para recorridos internos en el municipio (Valor x 1 dia)	Und	1	60	$ 328.680,00	$ 19.720.800,00
40	Vehículo tipo furgón para el transporte de bienes decomisados (Valor x 1 dia)	Und	1	60	$ 779.370,00	$ 46.762.200,00

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidad de tiempo	Valor Unitario Impuestos Incluidos	Subtotal
41	Vehículo tipo volqueta para transporte de residuos solidos hacia su disposición final (Valor x 1 dia)	Und	1	60	$ 747.000,00	$ 44.820.000,00
42	Transporte de maquinaria pesada (Grua) ida y vuelta para trayectos no mayores a 10km	Global	30		$ 283.860,00	$ 8.515.800,00
43	Suministro de refrigerio para jornadas de trabajo	Und	315		$ 10.141,77	$ 3.194.657,55
44	Suministro de almuerzos para jornada de trabajo	Und	200		$ 22.817,86	$ 4.563.572,40
45	Alquiler mensual de bodega para la custodia de los materiales incautados en las jornadas de liberación del espacio público	Global	1	3	$ 3.887.487,60	$ 11.662.462,80
46	Disposición final en celda ordinaria	Toneladas	5000		$ 39.460,52	$ 197.302.620,00
	Total					**$ 547.795.488,92**

PRESUPUESTO DE OBRA					
Item	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**Valor Und**	**Valor Parcial**
1	**Acabados**				
1.1.	Pintura muros exteriores, lavable de alta durabilidad, 3 manos	M2	400	$ 25.787,23	$ 10.314.892,00
2	**MUEBLES**				
2.1.	Suministro e instalación de Caneca Pivotante Triple en acero Inoxidable, de 204 litros, color metálico	Und	10	$ 2.664.771,93	$ 26.647.719,30
2.2.	Suministro e instalación de bancas prefabricadas modulares	Und	64	$ 231.360,86	$ 14.807.095,04
2.3.	Suministro e instalación Poste Metálico de 6m, cuatro anclajes incluye construcción pedestal subterráneo de 40 x 40 x 60 cm	Und	12	$ 1.369.864,29	$ 16.438.371,47
3	**ALUMBRADO Y TOMAS**				
3.1.	Suministro e instalación alumbrado público en posteria metálica de 6m de luminaria LED SOLAR de 300 W IP 65	M2	12	$ 404.739,20	$ 4.856.870,40
Costo directo					**$ 73.064.948,21**
			Administración	20%	$ 14.612.989,64
			Imprevisto	5%	$ 3.653.247,41
			Utilidad	5%	$ 3.653.247,41
			Iva utilidad	19%	$ 694.117,01
			Total		**$ 95.678.549,68**

Relación de personal				
Descripción	**Cantidad**	**Dias**	**Valor Und (18 dias)**	**Subtotal**
Coordinador del proyecto	2	18	$ 3.500.000,00	$ 7.000.000,00
Auxiliares logísticos	20	18	$ 2.500.000,00	$ 50.000.000,00
Subtotal				**$ 57.000.000,00**
Factor multiplicador				**193,23%**
Total				**$ 110.143.000,00**

DOTACIÓN					
Items	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Promedio**	
				Valor Und	**Subtotal**
1	Capucha para soldador	Und	20	$ 49.990,00	$ 999.800,00
2	Camisa manga larga de jeans	Und	40	$ 89.842,50	$ 3.593.700,00
3	Jean rigido	Und	40	$ 93.482,50	$ 3.739.300,00
4	Bota dielectrica	Und	20	$ 99.445,00	$ 1.988.900,00
				Subtotal	$ 10.321.700,00
				IVA	$ 1.961.123,00
				Total	**$ 12.282.823,00**

EQUIPOS TECNOLOGICOS					
Items	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Promedio**	
				Valor Und	**Subtotal**
1	EQUIPO DELL 7010 SFF CORE I5, MEMORIA 16GB, INCLUYE MOUSE Y TECLADO	Und	2	$ 4.370.000,00	$ 8.740.000,00
2	PORTATIL DELL 3440 CORE I17,MEMORIA 16GB, PANTALLA 14"	Und	2	$ 4.630.000,00	$ 9.260.000,00
3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER	Und	2	$ 1.266.000,00	$ 2.532.000,00
				Total	**$ 20.532.000,00**

PAPELERIA					
Items	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Promedio**	
				Valor Und	**Subtotal**
1	RESMA TAMAÑO OFICIO $ 220.000	Und	10	$ 21.000,00	$ 210.000,00
2	GRAPADORA MANUAL DE 60 MM POINTER	Und	2	$ 15.800,00	$ 31.600,00
3	GRAPAS GALVANIZADAS WINGO	Caja	1	$ 7.900,00	$ 7.900,00
4	SACA GRAPAS	Und	2	$ 4.000,00	$ 8.000,00
5	PERFORADORA 2 HUECOS PARA 20 HOJA MAE	Und	2	$ 16.500,00	$ 33.000,00
6	LIBRETA EJECUTIVA	Und	10	$ 13.450,00	$ 134.500,00
7	FOLDER TAMAÑO OFICIO	Und	30	$ 750,00	$ 22.500,00
8	GANCHO LEGAJADOR	Caja	5	$ 2.650,00	$ 13.250,00
9	COLBON EN BARRA	Und	4	$ 3.500,00	$ 14.000,00
10	AZ OFICIO	Und	5	$ 8.800,00	$ 44.000,00
11	CAUCHOS 375GR	Caja	1	$ 21.000,00	$ 21.000,00
12	CLIP GRANDES	Caja	3	$ 3.100,00	$ 9.300,00
13	CLIP PEQUEÑOS	Caja	3	$ 1.250,00	$ 3.750,00
14	TIJERAS PUNTOS	Und	2	$ 6.000,00	$ 12.000,00
15	CINTA ADHESIVA GRUESA	Und	1	$ 12.500,00	$ 12.500,00
				Total	**$ 577.300,00**

MAQUINARIA Y EQUIPO						
Items	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidad (Dias)	Promedio	
					Valor Und	Subtotal
1	ALQUILER VIBRO COMPACTADORA TIPO RANA	DIA	1	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
2	COMBUSTIBLE	DIA	1	5	$ 29.000,00	$ 145.000,00
					Subtotal	$ 645.000,00
					IVA	$ 122.550,00
					Total	**$ 767.550,00**

VEHICULO						
Items	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidad (Dias)	Valor del contrato inicial	
					Valor Und	Subtotal
1	Vehículo tipo volqueta para transporte de residuos solidos hacia su disposición final (Valor x 1 dia)	Und	2	18	$ 747.000,00	$ 26.892.000,00

}

PUBLICIDAD					
Items	Descripción	Unidad	Cantidad	Promedio	
				Valor Und	Subtotal
1	AVISOS EN TRIANGULO, DOBLE CARA "AQUÍ SE ESTÁ RECUPERANDO EL ESPACIO PUBLICO"	Und	10	$ 590.000,00	$ 5.900.000,00
				Subtotal	$ 5.900.000,00
				IVA	$ 1.121.000,00
				Total	**$ 7.021.000,00**

Total adición Proyecto	**$ 273.894.222,68**

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato."

CLÁUSULA SEGUNDA: La cláusula sexta referente a la apropiación presupuestal quedará de la siguiente manera:

CLÁUSULA 6. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Número de certificado disponibilidad presupuestal	*Fecha de certificado de disponibilidad presupuestas*	*Valor de certificado de disponibilidad presupuestal*
563	***05 de Agosto de 2024***	**$549.995.470,90**
921	***16 de diciembre de 2024***	***$*** **273.894.222,68**

CLÁUSULA TERCERA: EL CONTRATISTA deberá ampliar las garantías pactadas en la cláusula contractual, en los términos del presente adicional.

CLÁUSULA CUARTA: Las partes contratantes ratifican todas las cláusulas y aspectos que no hayan sido objeto de modificación o aclaración por medio del presente **OTROSÍ 1**, las cuales en consecuencia continúan vigentes, en lo que aquí dispuesto no se opongan.

CLÁUSULA QUINTA: El presente **OTROSÍ 1**, se perfecciona con la aprobación electrónica del mismo por las partes a través de la plataforma transaccional del SECOP II.