OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL

NIT: 10302003-5

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Natural

CL 36N 4B31 INT 114, Popayán, Cauca, Colombia

Tel. 3148486688

Email. ingoerv@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764064807281 válida desde 2024-02-01 hasta 2024-08-01 rango desde OERV-25 hasta OERV-50.

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT : 800215807-2
Dirección: CL 25G 73B 90 ED EMPRESARIAL CENTRAL POINT, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 3770600
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 31/07/2024
Total de Lineas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **OERV - 29**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **08:02:55-05:00**
FECHA FIRMADO: **11/07/2024 08:02:57**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	07	2024	31	07	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	COS-001	COSTO DIRECTO	WSD	1,00	$12.582.318,00				0,00	$12.582.318,00
2	ADM-001	ADMINISTRACION - 15%	WSD	1,00	$1.887.348,00				0,00	$1.887.348,00
3	IMP-001	IMPREVISTOS - 10%	WSD	1,00	$1.258.232,00				0,00	$1.258.232,00
4	UTI-001	UTILIDAD - 5% ACTA No. 7 DEL CONTRATO No. 5064-2023. OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DT. CAUCA.	WSD	1,00	$629.115,00	IVA	19%	$119,532.00	0,00	$629.115,00

Notas:
#$24-02-00;5064-2023;jortega@invias.gov.co#$

SON: (dieciseis millones cuatrocientos setenta y seis mil quinientos cuarenta y cinco pesos)
CUFE: d5716d16d7093bbd1665b5fca7303ab04ec8a935608111006cd3165f4b34363b6d3d2fab482a19e9fc88b0812304c3d9

Subtotal:	$16.357.013,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$119.532,00
Total:	$16.476.545,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$629.116,00	19,00%	$119.532,00

Firma Digital: WdxVfJ7324ybXyUXP35nArEH1yUypBVYcue7OWCfRSMAq0rEqqyyqGOqDUOnrT0l
l/9HwGLVMj8MicNkywwdLILgQeDqko7VHUBb7kS44Jl6Vu4S/1
o0FGb/WZcp6eOM 2TBDwtDGj0mNzJjF18SWUQdLXDhWOrnemi+FQs7K2P9AxKP/qLushMgblwAr8cDz kTyGoSD1TNDKiqtVkVVg7dOxUr5ixNh+JEP
gcnfmBqeGGFRkG11xZZwG5agX5zKU 4xQBT39+NDy6Gt10F2lptRp+u2PySv+VD7CgsuS82QX+StHvNwMAh4O3Veja2G/1 k+y0CjPLhQSIClQw9F4n
LA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACT A DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-7-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	20 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CAUCA **DIRECCION TERRITORIAL - CAUCA** ACTA No: 1 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA [X]
POR CONTRATO ADICIONAL No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 5064-2023 (Indique número y año)
OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DT. CAUCA
CONTRATISTA: ING. OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VIAS DT CAUCA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : NA INTERVENTOR: NA

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 103.786.559,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 103.786.559,00

PLAZO ACUMULADO: 6 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No.DE ORDEN			ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA N° 05 DE ABRIL 2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
											CONDICIONES ANTERIORES		PRESENTES						
				GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	210.2.2	210				Excavación de la explanación, cortes, canales y préstamos en material sin clasificar.	M3	50,00	$ 26.942,00	$ 1.347.100,00	50,00	1.347.100,00	-	(33,07)	(890.972,00)	16,93	$ 456.128,00	16,93	$ 456.128,00
2	630.6	630				Concreto clase F (solado) 140 Kg/Cm2	M3	2,00	$ 523.382,00	$ 1.046.764,00	2,00	1.046.764,00	-	(2,00)	(1.046.764,00)	-	$ -	-	$ -
3	630.4	630				Concreto clase D 210 Kg/Cm2	M3	4,00	$ 635.059,00	$ 2.540.236,00	4,00	2.540.236,00	-	(4,00)	(2.540.236,00)	-	$ -	-	$ -
4	673.1	673				Material filtrante	M3	8,00	$ 125.597,00	$ 1.004.776,00	8,00	1.004.776,00	-	(3,32)	(416.982,00)	4,68	$ 587.794,00	4,68	$ 587.794,00
5	673.2	673				Geotextil para filtros	M2	45,00	$ 10.102,00	$ 454.590,00	45,00	454.590,00		-	-	45,00	$ 454.590,00	45,00	$ 454.590,00
6	610.1	610				Relleno compacto con material del sitio	M3	8,00	$ 68.412,00	$ 547.296,00	8,00	547.296,00	+	132,60	9.071.573,00	8,00	$ 547.296,00	140,60	$ 9.618.869,00
7	211	211				Remoción y cargue de derrumbes.	M3	6.463,13	$ 12.000,00	$ 77.557.581,00	6.463,13	77.557.581,00	+	607,12	7.285.408,00	6.463,13	$ 77.557.549,00	7.070,25	$ 84.842.989,00
8	681.1	681				Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1 recubrimiento de zinc galvanizado.	M3	12,00	$ 306.387,00	$ 3.676.644,00	12,00	3.676.644,00	-	(12,00)	(3.676.644,00)	-	$ -	-	$ -
9	600.4	600				Excavaciones varias en material común	M3	10,00	$ 38.920,00	$ 389.200,00	10,00	389.200,00	-	(10,00)	(389.200,00)	-	$ -	-	$ -
10	640.1	640				Acero de refuerzo fy 60000	Kg	50,00	$ 7.463,00	$ 373.150,00	50,00	373.150,00	-	(50,00)	(373.150,00)	-	$ -	-	$ -
11	661.1	661				Tubería de concreto reforzado de 900 mm	ml	4,00	$ 576.883,00	$ 2.307.532,00	4,00	2.307.532,00	-	(4,00)	(2.307.532,00)	-	$ -	-	$ -
12	900.3	900				Transporte de materiales provenientes de derrumbes	M3-Km	6.463,13	$ 1.824,00	$ 11.788.752,00	6.463,13	11.788.752,00	-	(2.585,25)	(4.715.501,00)	3.877,88	$ 7.073.251,00	3.877,88	$ 7.073.251,00
			*	SUBTOTAL OBRAS (A)						**$ 103.033.621,00**		**$ 103.033.621,00**			$ -		**$ 86.676.608,00**		**$ 103.033.621,00**
			*	VALOR BÁSICO DE OBRAS						$ 103.033.621,00		$ 103.033.621,00					$ 86.676.608,00		$ 103.033.621,00
			*	VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)						$ 752.938,00		$ 752.938,00					$ 633.406,00		$ 752.938,00
			*	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)						**$ 103.786.559,00**		**$ 103.786.559,00**					**$ 87.310.014,00**		**$ 103.786.559,00**
				VALOR TOTAL						**$ 103.786.559,00**		**$ 103.786.559,00**			-		**$ 87.310.014,00**		**$ 103.786.559,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio): La presente modificacion se sustenta en la proyeccion de cantidades de obras finales a ejecutar de acuerdo a las condiciones del terreno de las vias intervenidas

ITEMS PREVISTOS Y/O NO PREVISTOS QUE SE AFECTAN CON LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio):

Firma:
Nombre: ING OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 19202166722 CAU

Firma:
Nombre: ING. ALONSO ORTEGA ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Supervisor
Matrícula Profesional No.: 19202166412 CAU

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 4

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 6 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **MES** may-24

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 5064-2023

OBJETO:HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DT. CAUCA

CONTRATISTA: ING. OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A INTERVENTOR: N/A

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 30 JUNIO 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 103.786.559,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 103.786.559,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. ____ de fecha _____		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	210.2.2	210		Excavación de la explanación, cortes, canales y préstamos en material sin clasificar.	M3	50,00	$ 26.942,00	$ 1.347.100,00					16,93	$ 456.128
2	630.6	630		Concreto clase F (solado) 140 Kg/Cm2	M3	2,00	$ 523.382,00	$ 1.046.764,00					-	$ -
3	630.4	630		Concreto clase D 210 Kg/Cm2	M3	4,00	$ 635.059,00	$ 2.540.236,00					-	$ -
4	673.1	673		Material filtrante	M3	8,00	$ 125.597,00	$ 1.004.776,00					4,68	$ 587.794
5	673.2	673		Geotextil para filtros	M2	45,00	$ 10.102,00	$ 454.590,00					45,00	$ 454.590
6	610.1	610		Relleno compacto con material del sitio	M3	8,00	$ 68.412,00	$ 547.296,00					8,00	$ 547.296
7	211	211		Remoción y cargue de derrumbes.	M3	6.463,13	$ 12.000,00	$ 77.557.581,73					6.463,13	$ 77.557.549
8	681.1	681		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1 recubrimiento de zinc galvanizado.	M3	12,00	$ 306.387,00	$ 3.676.644,00						
9	600.4	600		Excavaciones varias en material común	M3	10,00	$ 38.920,00	$ 389.200,00						
10	640.1	640		Acero de refuerzo fy 60000	Kg	50,00	$ 7.463,00	$ 373.150,00						
11	661.1	661		Tubería de concreto reforzado de 900 mm	ml	4,00	$ 576.883,00	$ 2.307.532,00						
12	900.3	900		Transporte de materiales provenientes de derrumbes	M3-Km	6.463,13	$ 1.824,00	$ 11.788.752,42					3.877,88	$ 7.073.251
							Subtotal	**$ 103.033.622**			**Subtotal**	**-**	**Subtotal**	**$ 86.676.608**
							SUBTOTAL OBRAS	$ 103.033.622			SUBTOTAL OBRAS	-		$ 86.676.608
*											-			
*							VALOR IVA	$ 752.938,00			VALOR IVA	$ -		$ 633.406
*							SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 103.786.560,00			SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ -		$ 87.310.014
*											-			
*											-			
*							**VALOR TOTAL**	**$ 103.786.560**			VALOR TOTAL	**$ -**		**$ 87.310.014**
*														

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 de 4
		FECHA	31/05/2024 (Día / Mes / Año)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*	$ -	$ -	$ -
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ -	$ -	$ -

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ - **VALOR EN LETRAS:** TREINTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS DIEZ MIEL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: ING OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 19202166722 CAU

Firma:
Nombre: ING. ALONSO ORTEGA ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Supervisor
Matrícula Profesional No.: 19202166412 CAU

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 de 4

FECHA: 09/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 7 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 16.357.013,00 **MES** jun-24

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 5064-2023

OBJETO:HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DT. CAUCA

CONTRATISTA: ING. OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A INTERVENTOR: N/A

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 30 JUNIO 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/12/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 103.786.559,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 103.786.559,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 1 de fecha 20-6-2024		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	210.2.2	210		Excavación de la explanación, cortes, canales y préstamos en material sin clasificar.	M3	50,00	$ 26.942,00	$ 1.347.100,00	16,93	$ 456.128		-	16,93	$ 456.128
2	630.6	630		Concreto clase F (solado) 140 Kg/Cm2	M3	2,00	$ 523.382,00	$ 1.046.764,00	-	$ -		-	-	$ -
3	630.4	630		Concreto clase D 210 Kg/Cm2	M3	4,00	$ 635.059,00	$ 2.540.236,00	-	$ -		-	-	$ -
4	673.1	673		Material filtrante	M3	8,00	$ 125.597,00	$ 1.004.776,00	4,68	$ 587.794		-	4,68	$ 587.794
5	673.2	673		Geotextil para filtros	M2	45,00	$ 10.102,00	$ 454.590,00	45,00	$ 454.590		-	45,00	$ 454.590
6	610.1	610		Relleno compacto con material del sitio	M3	8,00	$ 68.412,00	$ 547.296,00	140,60	$ 9.618.869	132,60	9.071.573,0	140,60	$ 9.618.869
7	211	211		Remoción y cargue de derrumbes.	M3	6.463,13	$ 12.000,00	$ 77.557.581,00	7.070,25	$ 84.842.989	607,12	7.285.440,0	7.070,25	$ 84.842.989
8	681.1	681		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1 recubrimiento de zinc galvanizado.	M3	12,00	$ 306.387,00	$ 3.676.644,00	-	$ -		-	-	$ -
9	600.4	600		Excavaciones varias en material común	M3	10,00	$ 38.920,00	$ 389.200,00	-	$ -		-	-	$ -
10	640.1	640		Acero de refuerzo fy 60000	Kg	50,00	$ 7.463,00	$ 373.150,00	-	$ -		-	-	$ -
11	661.1	661		Tubería de concreto reforzado de 900 mm	ml	4,00	$ 576.883,00	$ 2.307.532,00	-	$ -		-	-	$ -
12	900.3	900		Transporte de materiales provenientes de derrumbes	M3-Km	6.463,13	$ 1.824,00	$ 11.788.752,00	3.877,88	$ 7.073.251		-	3.877,88	$ 7.073.251
							Subtotal	**$ 103.033.621**	Subtotal	$ 103.033.621	Subtotal	$ 16.357.013	**Subtotal**	**$ 103.033.621**
							SUBTOTAL OBRAS	$ 103.033.621		$ 103.033.621		$ 16.357.013		$ 103.033.621
*														
*							VALOR IVA	$ 752.938,00		$ 752.938		$ 119.532,00		$ 752.938
*							SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 103.786.559,00		$ 103.786.559		$ 16.476.545,00		$ 103.786.559
*														
*														
*							**VALOR TOTAL**	**$ 103.786.559**		$ 103.786.559		**$ 16.476.545**		**$ 103.786.559**
*														

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4 de 4
		FECHA	09/07/2024 (Día / Mes / Año)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*	$ 16.357.013,00	$ 119.532,00	$ 16.476.545
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 16.357.013,00	$ 119.532,00	$ 16.476.545

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 16.357.013
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 16.357.013

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 16.476.545 **VALOR EN LETRAS:** DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: ING OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 19202166722 CAU

Firma:
Nombre: ING. ALONSO ORTEGA ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Supervisor
Matrícula Profesional No.: 19202166412 CAU

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de

FECHA: 09/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 5064-2023 (Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO:
HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DT. CAUCA

CONTRATISTA: ING. OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL

PROYECTO: MONTO AGOTABLE EN VIAS A CARGO DE LA DT CAUCA

FECHA DE INICIO: 29/12/2023 (Indicar dia, mes y año)

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

VALOR INICIAL: $ 103.786.559,00

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR ACUMULADO: $ 103.786.559,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. NA (Indicar número y año del contrato)

INTERVENTOR: NA

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
5064-2023	22/12/2023	HASTA EL 31-12-2023	$ 103.786.559	$ 103.786.559
5064-1-2023	29/12/2023	HASTA EL 29-02-2024		
5064-2-2023	23/04/2024	HASTA EL 30-04-2024		
5064-3-2023	23/04/2024	HASTA EL 30-06-2024		

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA (Indicar PR):

Con la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra el Contratista y el Interventor certifican que las obras ejecutadas cumplen con la calidad, normas y especificaciones contractuales.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de

FECHA: 09/07/2024 (Día / Mes / Año)

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato:	**103.033.621,00**
Valor IVA:	**752.938,00**
Valor total ejecutado del contrato:	**103.786.559,00**

AIU: 30 % A: 15 % I: 10 % U: 5 %

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los valores ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DT. CAUCA					
	Excavación de la explanación, cortes, canales y préstamos en material sin clasificar.	M3	16,93	$ 26.942	$ 456.128
	Material filtrante	M3	4,68	$ 125.597	$ 587.794
	Geotextil para filtros	m2	45,00	$ 10.102	$ 454.590
	Relleno compacto con material del sitio	M3	140,60	$ 68.412	$ 9.618.869
	Remoción y cargue de derrumbes.	M3	7.070,25	$ 12.000	$ 84.842.989
	Transporte de materiales provenientes de derrumbes	M3-Km	3.877,88	$ 1.824	$ 7.073.251
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)					$ 103.033.621
VALOR BÁSICO DE OBRAS					$ 103.033.621
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)					$ 752.938
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)					**$ 103.786.559**
VALOR TOTAL EJECUTADO					**$ 103.786.559**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada y/o modificación contractual.

ANTICIPO

Valor total concedido: $ -
Valor total amortizado: $ -
Saldo por amortizar: $ -

PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: $ -
Valor total legalizado: $ -
Saldo por legalizar: $ -

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA No.	MES	ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA			AJUSTES PROVISIONALES			AJUSTES DEFINITIVOS		
		VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	diciembre	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
2	enero	$ 53.607.800	$ 391.749	$ 53.999.549	$ -	$ -	$ -	$ -		
3	febrero	$ -	$ -	$ -						
4	marzo	$ -	$ -							
5	abril	$ 33.068.808	$ 241.657	$ 33.310.465						
6	mayo	$ -	$ -							
7	junio	$ 16.357.013	$ 119.532	$ 16.476.545						
N.. actas										
TOTALES		**$ 103.033.621**	**$ 752.938**	**$ 103.786.559**						
TOTAL VALOR EJECUTADO										

VALOR BÁSICO TOTAL EJECUTADO: **$ 103.033.621**
VALOR IVA TOTAL EJECUTADO: **$ 752.938**
VALOR TOTAL EJECUTADO: **$ 103.786.559**

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACIÓN.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA RECIBO DE LAS OBRAS

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de

FECHA: 09/07/2024 (Día / Mes / Año)

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS PLANOS RECORD:

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD

OTRAS ACTIVIDADES APROBADAS POR EL INTERVENTOR

De acuerdo con el alcance del contrato, el Interventor debe relacionar el cumplimiento por parte del Contratista de otras actividades que hacen parte del objeto contratado.

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRACTUALES EXIGIDOS AL CONTRATISTA DE OBRA

OBSERVACIONES:

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de los valores registrados en los formatos descritos, así como, por las operaciones aritméticas contenidas en los mismos, pero no exonera al Contratista ni al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS debe exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectivas las garantías de estabilidad y/o calidad correspondientes.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma

Nombre: ING. OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 19202166722 CAU

Firma:

Nombre: ING. ALONSO ORTEGA ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Supervisor
Matrícula Profes 19202166412 CAU

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 09/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA PERIODO MES: jun-24

ACTA PARCIAL DE OBRA No. $ 7 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 16.357.013

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	9-jul-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. ALONSO ORTEGA ROJAS		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	17/07/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING. ALONSO ORTEGA ROJAS		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	17/07/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	17/07/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	17/07/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 5064 DE 2023

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DT. CAUCA

CONTRATISTA: ING. OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL **NIT.**

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 16.476.545 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 7 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: ING. ALONSO ORTEGA ROJAS
Matricula profesional No.: 19202166412 CAU
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: ING. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Matricula profesional No.:19202-79853
DIRECTOR TERRITORIAL CAUCA (E)
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma NO APLICA
Nombre:
Matricula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: ING. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Matricula profesional No.:19202-79853
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 5064-2023

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		_____	ACTA DE OBRA	**X**	**7**	DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA		_____	_____
DESEMBOLSO		_____	ACTA DE AJUSTE		_____	_____
			PRESTACION DE SERVICIOS		_____	_____
			OTRO		_____	_____
			CUAL? _____		_____	_____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1441823	C-2401-0600-139-0-2401026-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA ATENDIDA POR EMERGENCIA - CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	**$ 16.476.545**
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
				TOTAL ACTA	**$ 16.476.545**

SUPERVISOR DEL CONTRATO
ING. ALONSO ORTEGA ROJAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **5064-2023** Contratista: **OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL**

Objeto del Contrato: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DT. CAUCA

Acta N° **7** Valor basico: $ 16.357.013,00 Período **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024**

Valor Incluido Iva **$ 16.476.545**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	25CC15-1	RUTA 25CC15-1 SANTIAGO SANTAROSA-MUNICIPIO DE SANTA ROSA CAUCA			**$ 9.137.865,00**	**$ 9.137.865,00**
2	26CC07	RUTA 26CC07- INZA-TURMINA, MUNICIPIO DE INZA			**$ 7.338.680,00**	**$ 7.338.680,00**
3						
4						
5						
6						
		TOTALES	**$**	**$ -**	**$ 16.476.545,00**	**16.476.545,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO CAUCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800095984-1	MUNICIPIO 1	SANTA ROSA	$ 9.137.865,00	$ 9.071.573
800.004.741.-1	MUNICIPIO 2	INZA	$ 7.338.680,00	$ 7.285.440
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1 (CAUCA)		**$ 16.476.545**	**$ 16.357.013**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

CONTRATISTA
OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL
C.C 10.302.003 (Popayán - Cauca)

SUPERVISOR
ING ALONSO ORTEGA ROJAS
M.P. No. 19202166412 CAU

Introduce el texto aquí

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003
(PERSONAS NATURALES)

Yo OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL identificado con Cedula de ciudadanía No. 10.302.003 de Popayán, en calidad de Contratista Persona Natural, declaro bajo la gravedad de juramento que he realizado el pago de los aportes correspondientes y he cumplido con el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales Cajas de Compensación, ICBF, SENA de acuerdo con las normas vigentes y con las demás obligaciones fiscales del orden regional y nacional, cuando a ello ha habido lugar en el mes de junio de 2024.

En constancia, se firma en Popayán - Cauca, a los 5 días del mes de julio de 2024



OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL
C. C. No.10.302.003 de Popayán

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
N.I.T. 800.215.807-2

CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - N.I.T. 800.215.807-2

CONTRATISTA: OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL con cédula de ciudadanía No. 10.302.003 de Popayán

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DT. CAUCA**.**

PLAZO SOLICITADO: HASTA EL TREINTA (30) DE JUNIO DE 2024.

CONTRATO NUMERO 5064-3-2024 DE 2023, ADICIONAL NUMERO TRES (3) AL CONTRATO No. 5064 DE 2023. Entre los suscritos **LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS,** identificado con cédula de ciudadanía número 76.315.796 expedida en POPAYAN, obrando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS,** en su calidad de Director Territorial Cauca (Encargado), Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de Diciembre de 1992 y modificada su estructura por el Decreto 1292 del 14 de octubre del 2021, Decreto 1860 de 2021, ley 2069 de 2020 y facultado al respecto por las Resoluciones 3309 del 29 de octubre del 2021, 3429 de 2021, 3684 de 2021, 4187 de diciembre de 2021, Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías adoptado mediante Resolución No. 3990 del 2 de noviembre de 2023, 177 de 26 de enero de 2024 y demás normas reglamentarias y concordantes en materia de contratación, quien para los efectos de este documento se llamará EL INSTITUTO por una parte, y por la otra **OSCAR EDUARDO RUÍZ VIDAL**, identificado con cédula de ciudadanía número 10.302.003 expedida en Popayán, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad para contratar, y quien, para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, en razón a que anteriormente celebramos el contrato principal número **5064 de 2023** con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023, y que se suscribió el contrato No. 5064-1-2023 de 2023, adicional número uno (1) al contrato No. 5064-2023, mediante el cual se adicionó en tiempo hasta el 29 de febrero de 2024, así mismo se suscribió el contrato No. 5064-2-2023 de 2023, adicional número dos (2) al contrato No. 5064-2023, mediante el cual se adicionó en tiempo hasta el 30 de abril de 2024, por lo que hemos convenido prorrogar el contrato previas las siguientes consideraciones: **1)** Que mediante oficio del 9 de abril de 2024, EL CONTRATISTA solicita la prórroga del contrato No. 5064-2023. **2)** Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-12-FR-1 Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 22 de abril de 2024, suscrito por el Contratista, el Director Territorial y el Supervisor del Contrato. **3)** Que la garantía de cumplimiento que ampara las obligaciones derivadas del Contrato principal y del Adicional No. 1 fue aprobada por EL INSTITUTO en la plataforma SECOP II el 30 de diciembre de 2023, del mismo modo la garantía de cumplimiento que ampara las obligaciones derivadas del Adicional No. 2 fue aprobada por EL INSTITUTO en la plataforma SECOP II el 22 de abril de 2024. **4)** Que de conformidad con lo establecido en la Resolución 3990 del 2 de noviembre de 2023, a través de la cual se adopta el Manual de Contratación del Invias, la presente prórroga no requiere de revisión y/o autorización del Comité de Contratación del Invias, por lo anterior, la dirección territorial tiene potestad de realizar la modificación solicitada por EL CONTRATISTA, es decir, de prorrogar el contrato de obra en mención. **5)** Que el Director Territorial, solicita a la Oficina Jurídica dar trámite a la minuta de prórroga del contrato. Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del contrato

No. 5064 de 2023 y las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO**. Prorrogar el plazo del Contrato No. 5064 de 2023, desde **el primero (1°) de mayo de 2024 hasta el treinta (30) de junio de 2024. PARÁGRAFO PRIMERO**: La presente ampliación del plazo del contrato se concede por solicitud del CONTRATISTA y no implica adición en valor ni sobrecostos para EL INSTITUTO, por lo que EL CONTRATISTA efectuará la redistribución de los recursos existentes del contrato y no presentará reclamación alguna por mayor permanencia en el sitio de las actividades que tenga como causa la prórroga otorgada. **PARÁGRAFO SEGUNDO**: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA. **CLÁUSULA SEGUNDA: NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES.** - Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA se obliga a ceñirse a un Nuevo Programa de Trabajo e Inversiones, el cual deberá ser presentado para aprobación del INSTITUTO. **CLÁUSULA TERCERA**: **GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO**. - Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, El CONTRATISTA se obliga a prorrogar la garantía única y el seguro que tiene constituidos, de conformidad con el plazo que se fijan en el mismo. **CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES**. Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento. **CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**. El contrato se perfecciona con la publicación del mismo en el SECOP II, bajo los parámetros del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015. Para su ejecución se requiere la aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual.

Elaboro Jorge Alonso Ortega Rojas, Supervisor contrato.
Vo.Bo Oficina Jurídica Dra. Sandra Milena Cadena Mora.

GOBERNACIÓN DEL CAUCA
Estampilla Departamental

Número Estampilla	10-5020030202246172		6512
Tipo Contratista Natural	Oscar Eduardo Ruiz Vidal		
C.C. ó Nit.	10302003	Regimen	Iva incluido
Tipo Acto	OBRA		
Número Acto	MODIFICACIÓN 1 CONTRATO 5064-2023	Fecha	2024
Valor Acto con IVA	$ 103.786.559,00	Valor Acto sin IVA	$ 103.786.559,00
Nombre Estampilla PRO	Unicauca 180 Años	Valor Estampilla	$ 519.000,00
Fecha Pago	2024-02-02		
Fecha Impresión	2024-02-02		

Universidad del Cauca ®
Vigilada Mineducación

"Vale ser legal"
Calle 8 Número 7-40
Código Postal 190001

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14909193031

(415)7707212489984(8020) 000001490919303 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1030200035		Impuestos y Aduanas de Popayán	17	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	10302003	2002,05,07

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Cauca 19	Popayán 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RUIZ	VIDAL	OSCAR	EDUARDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Cauca 19	Popayán 001

41. Dirección principal: CR 6 C 35 N 67 CA 25

42. Correo electrónico: ingoerv@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3148486688	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
4210	2008,07,21	7112	2008,07,21	4390 / 4290		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	1	4	2	2	4	2	4	8	5	2															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 04 - 18 / 13 : 00: 36

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RUIZ VIDAL OSCAR EDUARDO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14909193031

(415)7707212489984(8020) **000001490919303 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 3 0 2 0 0 3	5	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase		
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	%
83. Nacional público	%
84. Nacional privado	%
85. Extranjero	%
86. Extranjero público	%
87. Extranjero privado	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 8 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: rZ4xa5v71AAMaYyDpKXVVw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CCS-100026893	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	100118015	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN CALI SUR

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	22/12/2023	24:00 Horas Del	30/06/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	RUIZ VIDAL, OSCAR EDUARDO	**No. DOC. IDENTIDAD**	10.302.003
DIRECCIÓN	CRA 6C NUMERO 35N 67	**TELÉFONO**	3148486688
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90	**TELÉFONO**	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90	**TELÉFONO**	3770600

OBJETO DE CONTRATO

SE EXPIDE EL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL 30 DE JUNIO DE 2024, SE ACLARA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA; ADICIONALMENTE, SE ACLARA QUE LA VIGENCIA INICIAL DE LA POLIZA RIGE A PARTIR DEL 22/12/2023. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.5064 DE 2023 Y CONTRATO NUMERO 5064-1-2023 DE 2023 , CUYO OBJETO ES

HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DT. CAUCA.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 30/06/2024	24:00 Horas Del 31/12/2024	10.378.655,90	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 30/06/2024	24:00 Horas Del 30/06/2027	20.757.311,80	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 30/06/2024	24:00 Horas Del 30/06/2029	31.135.967,70	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 62.271.935,40	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
JAVIER PAZ SUAREZ Y CIA LTDA SUS ASESORES	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 04/07/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CCS-100026893	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	100118015	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN CALI SUR

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	22/12/2023	24:00 Horas Del	30/06/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRAS OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS, A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA, A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE. LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CCS-100026893** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **RUIZ VIDAL, OSCAR EDUARDO** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ,** expedida por la Compañía en **04/07/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN CALI SUR a los **04** días del mes **JULIO** del año **2024.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	100118015

Fecha de Facturación	04/07/2024	
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082		
Póliza No.	CCS–100026893	
Periodo Facturado	22/12/2023	30/06/2029

Fecha Límite de Pago	03/08/2024
Prima (incluye gastos de expedición)	00,00
IVA	00,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	00,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	RUIZ VIDAL, OSCAR EDUARDO
CRA 6C NUMERO 35N 67	10302003
Intermediario	JAVIER PAZ SUAREZ Y CIA LTDA SUS ASESORES

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **03/08/2024** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	100118015

Fecha de Facturación	04/07/2024	
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082		
Póliza No.	CCS–100026893	
Periodo Facturado	22/12/2023	30/06/2029

Fecha Límite de Pago	03/08/2024
Prima (incluye gastos de expedición)	00,00
IVA	00,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	00,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	RUIZ VIDAL, OSCAR EDUARDO
CRA 6C NUMERO 35N 67	10302003
Intermediario	JAVIER PAZ SUAREZ Y CIA LTDA SUS ASESORES

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)00000100118015(3900)000000000000(96)20240803

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990100118015(3900)000000000000(96)20240803

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5688963
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(22/12/2023 5:04:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	5064-2023
Objeto del contrato	HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DT. CAUCA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	7 Días
Fecha de inicio de contrato	6 minutos para terminar *(29/12/2023 1:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	1 día para terminar *(31/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL

COLOMBIA, Popayán
Número de documento 10302003

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL* ***Fecha de aprobación:*** *22/12/2023 7:19:29 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *José Adrian Valencia Castrillon* ***Fecha de aprobación:*** *22/12/2023 7:44:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5688963_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No
	☑% del presupuesto

	oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta			10,00	
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(23/12/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(23/12/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días para terminar *(1/01/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑Valor de la Garantía	200,00	COP		
Fecha límite para entrega de garantías:	3 días de tiempo transcurrido *(26/12/2023 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13262177	Seriedad de la oferta	-	11.600.000,00 COP	-	14/02/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5688963
Proveedor OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CL 2 8 E 47 BRR QUINTA ORIENTAL IN 103
Ubicación CO-NSA-54001 - Cúcuta
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Cúcuta
Dirección CL 2 8 E 47 BRR QUINTA ORIENTAL IN 103
Código postal 190001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 25 No. 8-26 Frente a Torres del Rio	COLOMBIA > Cauca > Popayán

1 CO1.PCCNTR.5688963

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							116.000.000,00	103.786.559,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72141000	HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DT. CAUCA **Comentarios proveedor:** ECONOMICA	1,00	UN	116.000.000,00	103.786.559,00	116.000.000,00	103.786.559,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACION DE LA OFERTA 5064 de 2023 - OSCAR EDUARDO RUIZ.pdf	ACEPTACION DE LA OFERTA 5064 de 2023 - OSCAR EDUARDO RUIZ.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	José Adrian Valencia Ca	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	76.311.695	Guardar y notificar
Supervisor	JORGE ALONSO ORTE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10539467	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	José Adrian Valencia Ca	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	76.311.695	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	José Adrian Valencia Castrillon	6 días de tiempo transcurrido *(22/12/2023 7:44:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	José Adrian Valencia Castrillon
Ordenador del Gasto	José Adrian Valencia Castrillon	6 días de tiempo transcurrido *(22/12/2023 7:44:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	José Adrian Valencia Castrillon
Supervisor	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS	6 días de tiempo transcurrido *(22/12/2023 7:44:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	José Adrian Valencia Castrillon

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	103.786.559
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	103.786.559

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2019011000238	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 24-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	191923	CDP	Generado	116.000.000 COP	103.786.559 COP	24-02-00	Editar

Saldo de CDP 116.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 103.786.559 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 22/12/2023 7:05 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	24-02-00	Presupuestal (CDP)	-	No validado	116.000.000 COP	116.000.000 COP	103.786.559 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 116.000.000 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 116.000.000 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -