MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA
890501434-2

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 E6813

ORDEN DE PAGO : 00 006468-V
FECHA : jul-25/2024
BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL B&A BACHEO L2 **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901770081-8
CONCEPTO : CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
OBJETO : SEGUNDO PAGO (SALDO) ADICION N°001 DEL 17 DE MAYO DE 2024 AL CONTRATO DE OBRA N°4186 DEL 14/11/2023 CUYO OBJETO ES DIAGNOSTICO, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV LOTE 2, DURACION: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CONTADOS A LA FECHA DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO INICIAL, FORMA DE PAGO: ACTAS PARCIALES Y/O PAGO FINAL PREVIA CERTIFICACION DEL AVANCE DE OBRA.PERIODO 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024 Y DEL 15 DE MAYO AL 28 DE MAYO DE 2024, SEGUN ACTA 2 DE 2024.

BANCO : MSJC BBVA- BANCO BBVA - RECURSOS IMPTO TRANSP. HIDROCARBUROS
CUENTA : 843-000050
CHEQUE No. : TRANSFERENCIA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : ADIC-0001-4186-2023

PROHOSPITAL	0.00
IMRD	0.00
PROCES CIENTIF	0.00

DISPONIBILIDAD : 00 002281 - 14/05/2024
REGISTRO : 00 002170 - 17/05/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.005_2402114_1.2.3.1.16_0054_53290	Construcción y servicios de la construcción	00 006468	2.3.2.02.02.005	00	2401021.003	IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEDUCTOS Y GASODUCTOS	310,274,590.49

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 2402114 **Código BPIN:** 2020540010054 **Prod. DANE:** 53290

TOTALES **310,274,590.49**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
023	RET. CTRATO CONSTRUCCION, URBANIZAC. EN OBRAS PUBLICAS EN GRAL- BIEN INMUEBLE	310,274,590.49	2.0	6,205,492.00
044	DSCTO - ESTAMPILLA PRODES. ACADEMICO CIENTIFICO & TECNICO UNIVERS. PUBLICA N.SDER - TARIFA: 1%	310,274,590.49	1.0	3,102,746.00
045	DSCTO - ESTAMPILLA PROEMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERS. ERASMO MEOZ - TARIFA: 2%	310,274,590.49	2.0	6,205,492.00
100.	RETE IMPTO DE IND.Y COM- ICA - TARIFA : 0.3 (3 X 1000)	310,274,590.49	0.3	930,824.00
040	DSCTO - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR (PRO-ANCIANO) TARIFA: 2%	310,274,590.49	2.0	6,205,492.00
042	DSCTO - ESTAMPILLA PROCULTURA DE CUCUTA - TARIFA 2%	310,274,590.49	2.0	6,205,492.00
046	DSCTO - TASA PRODEPORTE Y RECREACION - IMRD - TARIFA: 2%	310,274,590.49	2.0	6,205,492.00
043	DSCTO - CONTRIB. ESPECIAL FDO SEGURIDAD - TARIFA : 5%	310,274,590.49	5.0	15,513,730.00

TOTAL DESCUENTOS **50,574,760.00**

NETO A PAGAR **259,699,830.49**

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA
890501434-2

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 E6813

ORDEN DE PAGO : 00 006468-V
FECHA : jul-25/2024
BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL B&A BACHEO L2 **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901770081-8
CONCEPTO : CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
OBJETO : SEGUNDO PAGO (SALDO) ADICION N°001 DEL 17 DE MAYO DE 2024 AL CONTRATO DE OBRA N°4186 DEL 14/11/2023 CUYO OBJETO ES DIAGNOSTICO, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV LOTE 2, DURACION: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CONTADOS A LA FECHA DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO INICIAL, FORMA DE PAGO: ACTAS PARCIALES Y/O PAGO FINAL PREVIA CERTIFICACION DEL AVANCE DE OBRA.PERIODO 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024 Y DEL 15 DE MAYO AL 28 DE MAYO DE 2024, SEGUN ACTA 2 DE 2024.

BANCO : MSJC BBVA- BANCO BBVA - RECURSOS IMPTO TRANSP. HIDROCARBUROS
CUENTA : 843-000050
CHEQUE No. : TRANSFERENCIA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : ADIC-0001-4186-2023

PROHOSPITAL	0.00
IMRD	0.00
PROCES CIENTIF	0.00

DISPONIBILIDAD : 00 002281 - 14/05/2024
REGISTRO : 00 002170 - 17/05/2024

SANDRA MILENA ZAPATA ORTEGA
SECRETARIA DEL TESORO MUNICIPAL