ACTA No. GEE-1359			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: VISITA PUESTA EN MARCHA EMPRESA FE			
CIUDAD Y FECHA:	Riohacha -29-11 -2024	**HORA INICIO:** 5: 00 pm	**HORA FIN:** 6: 00 pm
LUGAR Y/O ENLACE:	Calle 11 Kr 9 -104	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Regional Guajira/Centro Agroempresarial y acuícola	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1.Datos generales

2- Avances en la puesta en Marcha

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Realizar acompañamiento mensual a la empresa puesta en marcha FE -LEXA FOOD SAS

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1 Datos Generales Del Plan De Negocio
ID: 80363 -
NOMBRE:-LEXA FOOD
REPRESENTANTE LEGAL:LESLIE SOFIA DELUQUE PIMIENTA
DIRECCIÓN: calle 10 kr 9 -104
CONVOCATORIA: Convocatoria Nacional
IDENTIFICACIÓN: 40922828
TELÉFONO: 3003241647
EMAIL: angelymilagros47@gmail.com
Descripción de la actividad:

LEXAFOOD es un emprendimiento ubicado en la ciudad de Riohacha, perteneciente a sector de restaurante. especializado en la preparación y venta de comida internacional**,**

2**. Avances en la puesta en Marcha** . se realizó una visita presencial a la empresa, con la participación del emprendedor y la orientadora del SENA. Durante la visita, se revisaron los siguientes aspectos clave para el avance del proyecto empresarial Lxa Food SAS.

Lugar de operaciones: La empresa cuenta con un lugar de operaciones aprobado y adecuado para su actividad principal como restaurante. Durante la visita, se constató que las instalaciones están en óptimas condiciones, cumpliendo con los requisitos necesarios para su funcionamiento, lo que garantiza un entorno adecuado para la prestación del servicio

Empleo: En cuanto a la contratación del personal operativo (chef, auxiliar de cocina y mesero), la emprendedora informó que aún no se ha abierto al público, ya que está en proceso de análisis de hojas de vida. A la fecha, se han realizado dos contrataciones: **Gerente**: Contrato laboral, **Contadora**: Contrato por prestación de servicios.

Maquinaria y equipo, La empresa ha adquirido maquinaria y mobiliario necesarios para el restaurante, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas:

Equipos adquiridos con recursos del fondo: Monto aprobado de $8.800.000, suministrados por **INDUTEC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.**. La verificación confirmó que los equipos cumplen con las características contractuales.

Compra adicional de equipos para el restaurante : Monto aprobado de $18.300.000, entregados por **SUMINISTROS DEL NORTE :** Se constató la entrega y recepción satisfactoria, cumpliendo con lo pactado en el contrato firmado con LEXAFOOD S.A.S.

Aportes de la emprendedora: Se evidenció que, hasta la fecha, no se ha cumplido con el aporte económico comprometido por la emprendedora. Es necesario realizar un seguimiento para asegurar el cumplimiento de este compromiso.

Reporte información contable y tributaria : La emprendedora ha demostrado un adecuado manejo de la plataforma de gestión financiera, subiendo la información conforme a los instructivos establecidos. Esto incluye: Informes para el interventor, Información contable y tributaria al mes de octubre .

Ejecución Presupuestal: El proyecto tiene una asignación presupuestal total de **$90.723.000**. Hasta el momento de la visita, se han desembolsado **$26.240.000**, lo que representa una ejecución presupuestal del **28,22%**.
. **Indicadores de Venta y Mercadeo**. Actualmente, no se reportan avances significativos en las actividades de ventas y mercadeo. La emprendedora informó que presentará avances en el mes de diciembre , tras la revisión y análisis de las propuestas de los proveedores.

Indicadores de Gestion

INDICADOR	EMPLEO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	MERCADEO	CONTRAPARTIDAS	PRODUCCIÓN	VENTA
META	4	$90.723.000	7	5	El proyecto tiene metas de producción de 4240 servicios - platos	$139.92000.000

AVANCES VISITA MES SEPTIEMBRE	La empresa, realizo la contratación del contador y del gerente	. la ejecución presupuestal a la fecha es de 28,22%	Aún no se han realizado eventos de mercadeo,	Se acuerda con la empresaria el inicio de gestión de contrapartida durante los evento de orientación programados por el SBDC para octubre	No presenta avances la empresa se encuentra en etapa preoperativa	No presenta avances la empresa se encuentra en etapa preoperativade tres (3) meses

CONCLUSIONES

El proyecto muestra un avance significativo en aspectos de infraestructura y adquisición de equipos, pero requiere mayor seguimiento en la ejecución del presupuesto, cumplimiento de aportes y desarrollo de estrategias de venta y mercadeo. Se recomienda dar prioridad a la contratación del personal operativo y al inicio de actividades comerciales para cumplir con los objetivos establecidos.

Se recomienda**:** Agilizar la revisión y contratación del personal operativo, Asegurar el cumplimiento del aporte de contrapartida de la emprendedora, Fortalecer las estrategias de mercadeo y ventas para impulsar la apertura. Continuar con el buen manejo de la información contable y financiera

De acuerdo con la visita realizada, la firma digital que acompaña este documento ha sido autorizada por ambas partes (emprendedora y asesor), dejando constancia de que, una vez firmado por ambas, se debe cargar en la plataforma del Fondo Emprender bajo la actividad de "Acta de Seguimiento Técnico Operativo".

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Cargar en plataforma informe de contable mes de octubre -	9-12 -2024	**Leslie Sofia Deluque Pimienta**	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Leslie Sofia Deluque Pimienta	**LEXA FOOD**	**SI**	**No**	

Ruth Ditta Melo	**SENA -SEBDC**	**SI**	**No**	Ruth Ditta

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

Registro fotográfico Actividad Visita empresa Fondo emprender



Fuente – . Rditta – Riohacha -La Guajira . 29 de Nov de 2024- empresa FE LEXA FOOD