ACTA No. GEE-1365			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Visita Empresa Puesta En Marcha FE			
CIUDAD Y FECHA:	**Riohacha -3 de Diciembre-2024**	**HORA INICIO: 9:30 AM**	**HORA FIN:** 10 :30 AM
LUGAR Y/O ENLACE:	**Perla Rio Hotel**	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Regional Guajira/Centro Agroempresarial y acuícola	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1.Datos generales

2- Avances en la Puesta en Marcha

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

1. Realizar visita de acompañamiento mensual a la empresa puesta enmarcha FE -PERLA RIO HOTEL SAS

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1- Datos Generales De La Empresa

ID: 81965
NOMBRE: –PERLA RIO HOTEL
REPRESENTANTE LEGAL:Merly Muñoz Marrugo
DIRECCIÓN: Riohacha La Guajira - Avenida Circunvalar Cra 1b # 3a-21
CONVOCATORIA: Convocatoria Nacional 98 / Corte 1
IDENTIFICACIÓN: 45689441
TELÉFONO: 3206335675
EMAIL: : merlymm@hotmail.com

Descripción de la actividad: Perla Rio Hotel está concebido como un Hotel temático que enmarca la naturaleza, historia y cultura del departamento de La Guajira, el objetivo fundamental es prestar un servicio de alojamiento y como valor agregado promocionar lugares representativos, elementos culturalesy la naturaleza del departamento. Perla Rio Hotel ofrecerá un concepto único en el distrito de Riohacha, que, en la prestación de sus servicios personalizado, contará con 9 cómodas habitaciones, acondicionadaspara brindar una experiencia inolvidable a sus huéspedes

2- Avance en la puesta en Marcha

. Se realiza visita de acompañamiento mensual manera presencial, se reúne el emprendedor y la orientadora del SENA Se revisa los siguientes aspectos:

Lugar de operaciones- Arriendo Se adjunta en lugar de operaciones los soportes de pago arriendo hasta el mes de noviembre verifcado en plataforma FE

Adecuaciones : La emprendedora informa que se iniciaron las adecuaciones respectivas de acuerdo a lo planteado en plan operativo con el contratista Carlos Andres Torres Cuan

Empleo: la empresa legaliza contrato de contador y del gerente ,la emprendedora informa que se encuentra realizando la gestión para la contratación de dos recepcionistas

Maquinaria y equipo, Muebles y Enseres: La emprendedora informa que adquirió maquinaria ,muebles y enseres con recursos del fondo por valor de 19.999.980 pago de compra realizada al proveedor Josep Alonso Rosado Cotes verificado

Aportes de la emprendedora: el valor del aporte de la emprendedora , a la fecha no se ha dado cumplimiento al aporte del emprendedor, se le recomienda al emprendedor el cumplimiento del protocolo de validación

.

Producción y venta : La emprendedora informa el cargue en plataforma los informes de producción de 177 servicios y ventas hasta el mes de octubre por valor total $**97.944.118,00**

Reporte de Información Contable y tributaria : Se verifica el cargue de documento de políticas de medición contable, certificado sanitario ,certificado de bomberos, pago FONTUR II Y III trimestres l, información contable y tributaria informe contable del mes de Octubre de 2024,Conciliación bancaria, Libros de contabilidad,-Estado de situación financiera, Estado de resultado, Certificado tributario mes de Septiembre de 2024

Contrapartidas: la emprendedora ha realizado dos (2) contrapartidas de las 5 programadas, se verifica adjunto en plataforma fondo emprender.

Ejecución Presupuestal: El proyecto tiene una asignación presupuestal de $92.933.244. Al momento de la visita, la emprendedora había recibido recursos desembolsados por un valor de $ $34.560.507presupuesto disponible $58.372.837

Reporte de información en plataforma: Se revisaron las actividades en la plataforma del Fondo Emprender y se verificó el cargue de documentos relacionados con avances y pagos para el mes de diciembre del 2024

Se adjunto en plataforma los informes de producción hasta octubre
Se adjunto en plataforma los informes de ventas hasta octubre .
Se adjunto en lugar de operaciones los soportes de pago arriendo hasta el mes de octubre
Se adjunto la información contrato de Gerente .

CONCLUSIONES

Esta visita detalla los avances actuales del proyecto PERLA RIO HOTEL , destacando avances de adecuaciones locativas , compra de Maquinaria y equipos y pago de salario Contador , Se recomienda a la emprendedora avanzar en ejecución de de actividades de publicidad y mercadeo , contratación de personal operativo(recepcionista) en términos Generales el proyecto presento un avance significativo en la ejecución presupuestal de 37%


Al finalizar la visita se le recuerda a la emprendedora los compromisos pactados y importancia de realizar las actividades en los tiempos establecidos en el plan operativo.

la firma digitalizada que porta este documento expresa consentimiento frente a la veracidad y certeza de los hechos y demás información depositada en la presente acta, documento que se realiza durante la celebración de la visita de seguimiento presencial.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Avance en ejecución presupuestal	9-12-2024	Merly Muñoz Marrugo	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Merly MuñozMarrugo	**PERLA RIO HOTEL S.A.S**	**SI**	NA	
Ruth Ditta Melo	**SENA -SEBDC**	**SI**	**NA**	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

Registro fotográfico Actividad visita puesta en marcha FE



Fuente – Rditta. – La Guajira –. 3 de Diciembre de 2024- Empresa FE- PERLA RIO HOTELS.A.S