GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055--P1110-F01
Fecha Aprobación: 02 de noviembre de 2023	ACTA DE INICIO (CONTRATO O CONVENIO)	Versión: 6
		Página 1 de 2

ACTA DE INICIO

_X__ CONTRATO DE:	OBRA PUBLICA	No.:	1151	AÑO:	2024
___ CONVENIO DE:					

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL, (Unión temporal o Consorcio)	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024		
	NIT O CC:	901854721-5		
	DIRECCIÒN:	CARRERA 47 No 6 - 41 CASA 31	TEL:	3 1 2 4958588
	CIUDAD:	Neiva - Huila		
	REPRESENTATANTE LEGAL y o cada uno de los integrantes	ARIEL SERRANO GONZALEZ		
	CC:	88.141.364 DE OCAÑA		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA.			
VALOR DE CONTRATO:	$1.682.623.926,28			
	Valor en Letras: MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS. VEINTISÉIS PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/cte AIU Y DEMAS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS INCLUIDOS			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
PLAZO DE EJECUCIÒN:	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO			
FECHA DE INICIO:	04 DE DICIEMBRE DE 2024			
FECHA APROBACIÒN DE PÓLIZA: (dd/mm/aa)	15/11/2024	Nº Póliza:	560-47-994000182667 560-74-994000033365	
		Aseguradora:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre			
Cargo			

Escaneado con CamScanner

FECHA DE PAGO PUBLICACIÓN GACETA Y/O ESTAMPILLAS DEPTAL:	12 de noviembre de 2024

En la ciudad de Neiva, en el Despacho de la Secretaria de Vías e Infraestructura, de la Gobernación del Huila, se reunieron el Ingeniero **ANDRÉS CAMILO CABRERA LEIVA**, en calidad de Secretario de Vías e Infraestructura del Departamento, el Ingeniero **ARIEL SERRANO GONZÁLEZ**, representante legal del CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024 - Contratista de Obra y el Ingeniero **JAMES ANDRADE ZAMBRANO**, representante legal de CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA - Contratista de Interventoría, con el fin de dar inicio a la ejecución del mencionado contrato.

Se advierte en la presente acta, que previo al inicio de la ejecución del Contrato y/o Convenio, se cuenta con los estudios de factibilidad y diseños, planos, licencias y demás documentos necesarios para ejecutar en debida forma el contrato, información que las partes manifiestan conocer y aceptar. (Aplica para contratos de obra).

ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA
SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

R.L ARIEL SERRANO GONZALEZ
CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024
CONTRATISTA DE OBRA

R.L JAMES ANDRADE ZAMBRANO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

Revisado:
ANGELA MATILDE ZAMBRANO CAVIEDES
Profesional Universitario SVI
Supervisora de Contrato de Interventoria

Escaneado con CamScanner