JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE COMPRAVENTA
NUMERO	94001542024
OBJETO	COMPRA E INSTALACION DE UN TELEVISOR CON SU RESPECTIVO SOPORTE DE TV MOVIL PARA PISO, REQUERIDO PARA VIDEOCONFERENCIAS DEL ICBF REGIONAL GUAINIA
CONTRATISTA	SOLUCIONES D&R SAS – DANIELA RODRIGUEZ
SUPERVISOR	JULIAN DAVID PEREZ REQUINIVA
VALOR INICIAL	SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE $7.000.000
PLAZO INICIAL	16/12/2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05/12/2024
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN O DE ACTA DE INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO)	10/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	16/12/2024
CDP	23924
RP	40724
MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)	
ADICIONES	UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.200.000)
LIBERACIONES	N/A
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIÓNES	N/A
VALOR TOTAL	N/A
PLAZO FINAL	N/A
OTRAS MODIFICACIONES	N/A

INFORMACION DE LA SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACION	PRORROGA N°1
VALOR ADICIONAR	N/A
CDP	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PRÓRROGA	Hasta el 24 de diciembre de 2024
SUSPENSIÓN	N/A
LIBERACIÓN	N/A
OTRA MODIFICACIÓN	N/A

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACÍON

Se requiere realizar prórroga al contrato 94001542024, hasta el 24 de diciembre de 2024, toda vez que el contratista mediante oficio informa:

Señores
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Regional Guainía
Ciudad

Asunto: Solicitud de Prorroga de Tiempo Ref.: Contrato N° 94001542024

Cordial Saludo

En atención al asunto en referencia, mediante la presente muy amablemente me permito solicitar prórroga de 8 días calendarios para la ejecución del contrato N° 94001542024 que tiene como objeto la compra e instalación de un televisor.

Lo anterior obedece a dificultades en el despacho y traslado del insumo, el cual debido a la alta demanda de carga para el territorio ha generado contratiempos para la entrega oportuna.

ANEXOS	N/A

FIRMA LA SOLICITUD

JULIAN DAVID PEREZ REQUINIVA
COORDINADOR GRUPO GESTION SOPORTE