CYCOV S.A.S

CONTRATO 17**89** DE 2023

“SUMINISTRO DE AFIRMADO VIA 6403 CRUCE RUTA 45A (SAN GIL) - ONZAGA; SECTOR PR33+400 AL PR77+000, DE LA TERRITORIAL SANTANDER”

ACTA DE OBRA

1 Y FINAL

Mes:
JULIO DE 2023

AGOSTO DE 2023

CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES SAS

Nit 900856332

Tel.: 6063159205 Email: cycov.sas@gmail.com

Pre-Factura electrónica de venta

No. FE39

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **NIT No. :** 800215807-2 **DIRECCION :** CALLE 25G 73B 90 **CORREO:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **TELEFONO :** 6017056000 **CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	**21/09/2023**	**$ 32.245.097,00**
	FORMA DE COBRO	
	CREDITO	

DESCRIPCION	VALOR TOTAL
Acta obra No 1 y final CTO NO. 1789-2023 OBJETO: SUMINISTRO DE AFIRMADO VIA 6403 CRUCE RUTA 45A (SAN GIL) - ONZAGA; SECTOR PR33+400 AL PR77+000, DE LA TERRITORIAL SANTANDER" PERIODO DEL 12 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2023	$ 27.096.720,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 27.096.720,00
IVA liquidado	$ 27.096.720,00	19,00%	$ 5.148.377,00
VALOR TOTAL :			$ 32.245.097,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 21/10/2023	$ 32.245.097,00

VALOR (en letras) :

TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS

OBSERVACIONES

Periodo del 12 de julio al 12 de agosto del 2023. Registro No 694223 del 21 de junio de 2023

#$24-02-00;1617-2022,lorjuela@invias.gov.co#$

.

.

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente de retención IVA (O-23), Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (autorretención 1.1% - antiguo 0.8%)

Factura a crédito, plazo hasta 21/10/2023.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

CUFE:

Fecha emisión: **Fecha validación DIAN:**

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764050175295. Prefijo: FE. Rango: 37 al 1000. Vigencia: 13/06/2023 hasta 13/12/2024.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14822649576

(415)7707212489984(8020) 000001482264957 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 5 6 3 3 2	9	Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	CYCOV

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Pereira 0 0 1

41. Dirección principal
CL 97 16 00 ED PALMAS DE BELMONTE LC 1

42. Correo electrónico cycov.sas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 4 5 4 4	3 1 1 6 7 0 3 1 6 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 5 0 6 0 4	7 1 1 2	2 0 1 5 0 6 0 4	4 2 9 0 / 4 6 6 3		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	4	2	4	8	5	2																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 04 - 08 / 17 : 47: 51

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MARULANDA CASTAÑO JELEN JOHANNA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14822649576

(415)7707212489984(8020) **000001482264957 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 5 6 3 3 2	9	Impuestos y Aduanas de Pereira	1 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 5 0 6 0 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 5 0 6 0 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 1 8 1 2 4 3 1 9	
78. Departamento	6 6	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 5 0 6 0 4	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 5 0 6 0 5		-
2	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14822649576

(415)7707212489984(8020) **000001482264957 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 5 6 3 3 2	9	Impuestos y Aduanas de Pereira	1 6	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 5 0 6 0 5			
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**		**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	4 2 1 4 2 5 8 0			
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**		**107. Otros nombres**
MARULANDA	CASTAÑO	JELEN		JOHANNA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**		

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**		**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**		**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**		

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**		**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**		**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**		

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**		**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**		**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**		

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**		**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**		**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**		

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE SUMINISTRO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE 2

FECHA 22 AGOS 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA No.** 1 y FINAL **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 27.096.720,00 **MES** 12 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2023

ACTA FINAL ☑

CONTRATO No : 1789 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO: SUMINISTRO DE AFIRMADO VIA 6403 CRUCE RUTA 45A (SAN GIL) - ONZAGA; SECTOR PR33+400 AL PR77+000, DE LA TERRITORIAL SANTANDER

CONTRATISTA: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES SAS (CYCOV S.A.S) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: No aplica INTERVENTOR: No aplica

PLAZO INICIAL: UN (1) MES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: UN (1) MES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/07/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 12/08/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 32.245.097,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 32.245.097,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) VIGENCIA 2022 DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. __ de fecha _____ CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
1		311-1P		Suministro in situ de material de afirmado norma INVIAS (incluye transporte y disponibilidad de equipo de compactación)	m3	177,80	152.400,00	27.096.720,00	-		177,80	27.096.720,00	177,80	$ 27.096.720,00
			Ajuste al peso											
	SUBTOTAL BASICO DE SUMINISTRO (A)							**$ 27.096.720,00**				$ 27.096.720,00		**$ 27.096.720,00**
	VALOR IVA							$ 5.148.377,00				$ 5.148.377,00		$ 5.148.377,00
	VALOR TOTAL							**$ 32.245.097,00**				$ 32.245.097,00		**$ 32.245.097,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU ..... %
Utilidad ..... %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	N/A
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	N/A
Valor Amortizado Acumulado	$ -	N/A
Valor Saldo por Amortizar	$ -	N/A

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	**$ 27.096.720,00**	**$ 5.148.377,00**	**$ 32.245.097,00**
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 27.096.720,00**	**$ 5.148.377,00**	**$ 32.245.097,00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
OV		
T		
TOTAL	$ -	$ -

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación		
7 Concreto para superestructuras		
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ -	$ -
TOTAL	$ -	$ -

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: **$ 27.096.720,00**
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: **$ 27.096.720,00**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 32.245.097,00** **VALOR EN LETRAS:** **TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE.**
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: JELEN JOHANNA MARULANDA CASTAÑO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES SAS (CYCOV S.A.S)
C.C. 42.142.580 de Pereira

Firma:
Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO
INVIAS
MATRICULA PROFESIONAL 25202-21081 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 22 AGOS 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER PERIODO MES: 12 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2023

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1 y FINAL (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 27.096.720,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL SUPERVISOR	31-ago-23	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	5-sep-23	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JELEN JOHANNA MARULANDA CASTAÑO		Atender observaciones efectuadas por el supervisor.
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL SUPERVISOR	19-sep-23	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR	20-sep-23	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	No aplica	NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	No aplica	NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ	Firmado digitalmente por LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	No aplica	NOMBRE DE QUIEN RECIBE			Atendiendo el trámite virtual no requiere ser entregada al contratista.
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	No aplica	NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ	Firmado digitalmente por LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 1789 DE 2023

OBJETO: SUMINISTRO DE AFIRMADO VIA 6403 CRUCE RUTA 45A (SAN GIL) - ONZAGA; SECTOR PR33+400 AL PR77+000, DE LA TERRITORIAL SANTANDER

CONTRATISTA: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES SAS (CYCOV S.A.S) **NIT.** 900.856.332-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA, LA Arquitecta LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES SAS (CYCOV S.A.S

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 32.245.097,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE.

CORRESPONDIENTE AL ACTA: No. 1 y FINAL (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 12 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2023 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: **VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS**
Matricula profesional No.: 25202-21081 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 20-sep-23
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: **LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ**
Matricula profesional No.: 68700-63803 STD
DIRECTORA TERRITORIAL (E)
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: **VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS**
Matricula profesional No.: 25202-21081 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 20-sep-23
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: **LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ**
Matricula profesional No.: 68700-63803 STD
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1	
	AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 1789 DE 2023.

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		_____	ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO		_____	ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO	X	1	12 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2023
			CUAL? SUMINISTRO			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 694223	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO $ 32.245.097,00
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO $_____
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO $_____
			TOTAL ACTA **$ 32.245.097,00**

VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
Matricula profesional No.: 25202-21081 CND
Supervisor contrato

Formulado	RP694223;11;32245097
Texto Libre	SGI DTSAN - ACTA DE RECIBO UNICA CONT 1789 CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES SAS NIT: 900856332-9
Asunto	**SGI DTSAN - ACTA DE RECIBO UNICA CONT 1789 CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES SAS NIT: 900856332-9RP694223;11;32245097**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **1789 DE 2023** Contratista: **CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES SAS (CYCOV S.A.S)**

Objeto del Contrato:

SUMINISTRO DE AFIRMADO VIA 6403 CRUCE RUTA 45A (SAN GIL) - ONZAGA; SECTOR PR33+400 AL PR77+000, DE LA TERRITORIAL SANTANDER

Acta N° **1 y FINAL** Valor basico $ 27.096.720,00 Período: **12 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2023**

Valor Incluido Iva $ **32.245.097,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6403	ONZAGA / MOGOTES			32.245.097,00	32.245.097,00
		TOTALES	**$**	**$**	**32.245.097,00**	**32.245.097,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 SANTANDER		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	**MOGOTES**	32.245.097,00	27.096.720,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		32.245.097,00	27.096.720,00

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

JELEN JOHANNA MARULANDA CASTAÑO
C.C. 42.142.580 de Pereira
Representante Legal Contratista CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES SAS (CYCOV S.A.S)

Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Matrícula Profesional No.: 25202-21081 CND.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DESUMINISTRO

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 22 AGOS 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE SUMINISTRO No: 1789 DE 2023

CONTRATISTA: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES SAS (CYCOV S.A.S)

MES INFORME MENSUAL: 12 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2023

PROYECTO: SUMINISTRO DE AFIRMADO VIA 6403 CRUCE RUTA 45A (SAN GIL) - ONZAGA; SECTOR PR33+400 AL PR77+000, DE LA TERRITORIAL SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

INTERVENTOR: NO APLICA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	694223	C-2401-0600-103-0-2401054-02	11	Nación	Principal	$ 32.245.097,00	$ 32.245.097,00
TOTAL						**$ 32.245.097,00**	$ 32.245.097,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 32.245.097,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE SUMINISTRO

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
									694223 del 21-06-2023	$32.245.097,00	$ 32.245.097,00				
1	Suministro	12 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2023	$27.096.720,00	$5.148.377,00	$32.245.097,00	N/A	N/A	N/A	694223 del 21-06-2023	$ -	$ -				
TOTALES			**$ 27.096.720,00**	**$ 5.148.377,00**	**$ 32.245.097,00**			Saldo registro:		$ -	$ -				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUMINISTRO	**$ 27.096.720,00**	**$ 5.148.377,00**	**$ 32.245.097,00**
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL	**$ 27.096.720,00**	**$ 5.148.377,00**	**$ 32.245.097,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: JELEN JOHANNA MARULANDA CASTAÑO
Representante Legal
C.C. 42.142.580 de Pereira

Firma
Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Matrícula Profesional No.: 25202-21081 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CERTIFICADO DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, JELEN JOHANNA MARULANDA CASTAÑO, identificado con C.C. 42.142.580, en mi condición de Representante Legal de CYCOV SAS con Nit No. 900.856.332-9, **CERTIFICO el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje,** ***(Articulo 25 Ley 1607de 2012)****,* cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante todos los periodos de la duración, **del acta parcial de obra No 1 yfi nal del CONTRATO No 1789-2023** cuyo objeto es **EL SUMINISTRO DE DE AFIRMADO VIA 6403 CRUCE RUTA 45A (SAN GIL) - ONZAGA; SECTOR PR33+400 AL PR77+000, DE LA TERRITORIAL SANTANDER"".**

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Pereira, a los 30 días del mes de agosto d 2 23

JELEN JOHANNA MARULANDA CASTAÑO
Representante Legal CYCOV SAS

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES SAS** identificado(a) con **número 900.856.332** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 001304530000100005134** aperturada el **29 de marzo de 2016**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **453005134**
10 dígitos: **0453005134**
16 dígitos: **0453000100005134**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **02** de **mayo** de **2023** a las **13:48**, con destino a **Quien Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO