ACTA No 5

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 4

CONTRATISTA: **JORGE ARMANDO SANTAMARIA ROJAS** **C.C.:** No. 17.166.275 **representante legal** **SANTAMARIA TRASTEOS S.A.S.** **NIT. 800013912-0**	**SUPERVISOR:** **EFRAIN MARIN ARIZA** P.E. Área Técnica	
NÚMERO DE CONTRATO: 052-2023	**FECHA:** 08 DE JUNIO DE 2023	
OBJETO	***"SERVICIO DE TRANSPORTE LOGÍSTICO, INVENTARIO, BODEGAJE, ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA PARA BIENES MUEBLES Y ENSERES OBJETO DE LIMPIEZA QUE ESTÁN BAJO EL CUIDADO Y ADMINISTRACIÓN DEL BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA- RESOLUCIÓN No. 082 DEL 19 DE ABRIL DE 2023 RESPECTO AL SINIESTRO ACAECIDO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD EL DÍA 17 DE ABRIL DE 2023"***	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**NÚMERO**	23-00120
	FECHA	05 DE JUNIO DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	**NÚMERO**	23-00248
	FECHA	08 DE JUNIO DE 2023
VALOR INICIAL	$ 6.024.000	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL 1	**NÚMERO**	23-00177
	FECHA	04 DE AGOSTO DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL 1	**NÚMERO**	23-00379
	FECHA	04 DE AGOSTO DE 2023
VALOR ADICION 1	$1.012.000	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL 2	**NÚMERO**	23-00196
	FECHA	05 DE SEPTIEMBRE DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL 2	**NÚMERO**	23-00427
	FECHA	05 DE SEPTIEMBRE DE 2023
VALOR ADICION 2	$1.012.000	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL 3	**NÚMERO**	23-00214
	FECHA	28 DE SEPTIEMBRE DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL 3	**NÚMERO**	23-00488
	FECHA	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Transversal 29 No 5-33. Lagos III.
Floridablanca - Santander
6 97 85 99
Info@bif.gov.co
www.bif.gov.co

VALOR ADICION 3	$ 978.300
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 9.026.300
TÉRMINO DE DURACIÓN DEL CONTRATO INCIAL	DOS (02) MESES
TÉRMINO DE DURACIÓN ADICIONAL 1	UN (01) MES
TÉRMINO DE DURACIÓN ADICIONAL 2	UN (01) MES
TÉRMINO DE DURACIÓN ADICIONAL 3	VEINTINUEVE (29) DIAS
FECHA DE INICIO	08 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	07 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN ADICIONAL 1	07 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN ADICIONAL 2	07 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN ADICIONAL 3	05 DE NOVIEMBRE DE 2023

En Floridablanca, a los 16 días del mes de diciembre de 2024, se reunieron **JORGE ARMANDO SANTAMARIA ROJAS,** identificado con cédula de ciudadanía No. 17.166.275 representante legal SANTAMARIA TRASTEOS S.A.S., NIT. 800013912-0 en su calidad de contratista y **EFRAIN AUGUSTO MARIN ARIZA,** en calidad de supervisor del contrato con el fin de elaborar el acta de pago parcial de actividades.

CONSIDERANDO:

1. Que la contratista cumplió con las actividades parciales del contrato **052-2023,** de conformidad con las verificadas en el informe de actividades, comprendidas entre el periodo del 08 de octubre al 05 de noviembre de 2023 de conformidad con obligaciones del contrato.

2. Que la contratista cumplió con la obligación correspondiente al pago al sistema de salud, pensión y administración de riesgos laborales de los meses de octubre y noviembre, al igual que con el pago de impuestos y gravámenes correspondientes al periodo.

Transversal 29 No 5-33. Lagos III. Floridablanca - Santander
6 97 85 99
Info@bif.gov.co
www.bif.gov.co

ACUERDAN:

1. Recibir y autorizar el pago de la presente acta, por la suma de **NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE**

Para constancia, firman los que en ella intervienen,

JORGE ARMANDO SANTAMARIA ROJAS
C.C.: No. 17.166.275
representante legal
SANTAMARIA TRASTEOS S.A.S.
NIT. 800013912-0

EFRAIN MARIN ARIZA
R.E. Área Técnica
Supervisor

Transversal 29 No 5-33. Lagos III.
Floridablanca - Santander
6 97 85 99
Info@bif.gov.co
www.bif.gov.co